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Wprowadzenie  
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 (dalej jako GPR lub 

Program) jest dokumentem opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji1, a także pełniącym rolę strategii terytorialnej (strategii IIT), zgodnie 

z Rozporządzeniem ogólnym 2021/1060 oraz z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-20272. 

Dokument ten jest także zgodny z treścią „Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce 

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”3 wydanych przez ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego. 

W art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rewitalizację zdefiniowano jako proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji. Proces rewitalizacji ma w pierwszej kolejności charakter społeczny, a jego celem jest 

poprawa jakości życia i aktywna pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkańców, żyjących w tych 

częściach gmin, które z różnych powodów znajdują się w trudnym położeniu. Jak wynika z ustawy 

o rewitalizacji i inaczej niż w przypadku innych dokumentów strategicznych obowiązujących 

w Gminie Miasta Gostynina, postanowienia GPR koncentrują się na wybranym fragmencie gminy 

(obszarze rewitalizacji), co ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów i środków 

finansowych miejskich instytucji i ich partnerów.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 to kierunkowy i ramowy 

dokument, który ma na celu integrować realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym oraz technicznym. Określenie 

celów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzedzone zostało opracowaniem szczegółowej 

diagnozy obszaru rewitalizacji, uwzględniającej analizę jego problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych. W celach GPR i sposobie jego realizacji uwzględniono podejście zintegrowane,  

a w dokumencie zdefiniowano również listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów). 

Wskazano także sposób zarządzania procesem rewitalizacji w gminie.  

 
1 T.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 278. 
2 Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, z 2024 r., poz. 1717. 
3 Zasady z dnia 24 sierpnia 2023 roku zatwierdzone przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 
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Podczas prac nad Programem szczególny nacisk położono na możliwie szerokie zaangażowanie 

interesariuszy procesu rewitalizacji. Na każdym etapie prac uwzględniono w związku z tym 

potrzebę zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony 

środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. W toku 

organizacji procesu konsultacji społecznych uwzględniono tym samym treść „Zasad realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. 

Opinie i propozycje zgłaszane przez interesariuszy procesu rewitalizacji podczas prac nad GPR 

były korelowane z obiektywnymi miernikami sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze 

rewitalizacji. Połączenie ilościowych i jakościowych metod pozyskiwania i analizy danych stanowi 

podstawę do założenia, że interwencja w obszarze rewitalizacji będzie prowadzona na właściwym 

obszarze i przy pomocy narzędzi adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb, wyzwań, barier, 

deficytów i potencjałów.  

W latach poprzedzających opracowanie Programu w Gminie Miasta Gostynina wdrażano Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023. Do najważniejszych 

dotychczasowych przedsięwzięć realizujących cele procesu rewitalizacji w Gminie Miasta 

Gostynina należą „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Dobra edukacja – lepszy start w dorosłym 

życiu”. W ramach „GPR Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023” udało się zrealizować tylko 

część przedsięwzięć: mini remont elewacji Kaplicy Zamku, wnętrze zamku, konserwacja stolarki 

okiennej, prace wokół jeziora zamkowego (w tym ścieżka, pomosty i regulacja linii brzegowej 

jeziora). Dzięki wykonanym pracom Zamek udostępnia do zwiedzania salę muzealną wraz z 

freskami czterech Ewangelistów, które zostały przeniesione z budynku dawnej cerkwi. Innym 

zrealizowanym zadaniem było odrestaurowanie historycznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej. 

Doświadczenia z planowania i realizacji tych oraz innych działań realizowanych przez Urząd 

Miasta Gostynina oraz jego partnerów stanowiły istotny zasób przy pracach nad GPR. 
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1. ZASADY PRAC NAD PROGRAMEM 

1.1. Logika prac nad programem 

Podstawą do rozpoczęcia prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina 

na lata 2026-2036 była uchwała Nr 51/VI/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 

2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 

Gostynina. W ramach prac nad Programem nie zmieniono obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji określonych w uchwale Nr 304/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Miasta Gostynina 4.  

Treść GPR jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W myśl 

zapisów tej ustawy należy uznać, że obszarem rewitalizacji jest obszar znajdujący się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ubóstwo, 

bezrobocie, czy też liczba osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo, na obszarze rewitalizacji 

występują deficyty w sferach gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej. Jest to także obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, zajmujący nie więcej 

niż 20% powierzchni gminy, a także zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

Obszar rewitalizacji w Gminie Miasta Gostynina zajmuje 5,25% powierzchni całkowitej i jest 

zamieszkały przez ok. 24% wszystkich mieszkańców Gminy. Wyznaczenie granic obszaru 

poprzedzone zostało opracowaniem kompleksowej diagnozy, w której wykorzystano obiektywne 

i weryfikowalne wskaźniki, umożliwiające analizę negatywnych zjawisk na terenie gminy. 

Wskaźniki te dotyczyły np. poziomu ubóstwa i bezrobocia, liczby osób ze szczególnymi 

potrzebami, czy też liczby przedsiębiorstw. Przy pracach nad Programem przyjęto zatem 

założenie, że osiągnięcie celów procesu rewitalizacji będzie możliwe tylko w przypadku 

zaplanowania i realizacji zestawu różnorodnych przedsięwzięć o charakterze społecznym, jak 

i infrastrukturalnym. 

W toku prac nad GPR wykorzystano różnorodne metody i podejścia do gromadzenia i analizy 

informacji, które przełożyły się następnie na konkretne zapisy dokumentu. Obok ilościowych 

analiz wskaźnikowych przeprowadzono rozbudowane działania konsultacyjne, ukierunkowane na 

pozyskanie indywidualnych opinii mieszkańców Gminy Miasta Gostynina, przedstawicieli 

formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, a także licznych przedstawicieli Urzędu Miasta 

Gostynina i jego jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych. 

 
4Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 6045.  
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Programowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych powiązano z postanowieniami Strategii Rozwoju 

Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025 i wytycznymi na szczeblach regionalnym, krajowym 

i unijnym. GPR spełnia tym samym wymagania wynikające zarówno z ustawy o rewitalizacji, jak 

i „Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 

2021-2027”. GPR stanowi jednocześnie strategię IIT w myśl ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021–2027, a także spełnia wymogi Regulaminu prowadzenia wykazu gminnych programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego5.  

1.2. Ocena dotychczasowych efektów procesu rewitalizacji 

W Mieście Gostynin w minionych latach prowadzone były różnorodne działania mające na celu 

poprawę jakości życia mieszkańców na tych obszarach gminy, które znajdują się w obiektywnie 

najgorszej sytuacji. Do tej pory w mieście obowiązywał dokument ukierunkowujący szeroko 

pojęte działania rewitalizacyjne. Był to Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gostynina na lata 

2017-2023, przyjęty w drodze uchwały nr 309/LXIII/2017 Rady Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 

2018 r. Przestał on obowiązywać dnia 31 grudnia 2023 r., na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o 

rewitalizacji. 

Ta ciągłość programowa stanowi istotny potencjał w toku prac nad Programem. Dotychczasowe 

doświadczenia są niejako głównym punktem odniesienia przy planowaniu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych na kolejną dekadę.  

Zawarte w poprzednim programie projekty rewitalizacyjne skupiały się przede wszystkim na trzech 

sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Ambitne cele nie znalazły 

znaczącego odzwierciedlenia w realnych zdolnościach gminy do realizowania zadań. Do końca 

2023 r. zrealizowano lub rozpoczęto realizację niewielkiej części przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

W całości zrealizowane zostały dwa projekty projekty podstawowe („Ochrona dziedzictwa 

kulturowego”, „Dobra edukacja – lepszy start w dorosłym życiu”) oraz jeden projekt uzupełniający 

(„Sport to rower”). Przyniosły one oczekiwane korzyści dla obszaru rewitalizacji. Inne projekty, 

których realizacja okazała się z różnych przyczyn niemożliwa do 2023 r., mogą posłużyć za 

inspirację przy pracach nad Programem. Końcowa ocena stopnia realizacji „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Gostynina na lata 2017-2023” została sformułowana w raporcie 

ewaluacyjnym opracowanym w grudniu 2024 r. 

 
5 Uchwała nr 222/56/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu prowadzenia wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa 
mazowieckiego 
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Dotychczasowe doświadczenia Miasta Gostynina związane z różnorodnymi działaniami 

rewitalizacyjnymi nie tylko oznaczają, że prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Miasta Gostynina na lata 2026-2036 nie rozpoczynają się w próżni, ale pozwalają także na 

kontynuowanie i rozwijanie wspomnianych działań na jeszcze wyższym poziomie, w ambitnym 

duchu tzw. „rewitalizacji 2.0”, akcentującym kompleksowość, włączenie społeczne i 

partycypację.  

1.3. Opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych i interesariuszy 
rewitalizacji na etapie prac nad programem 

 

W całym procesie prac nad GPR podejmowano różnego rodzaju aktywności w celu zapewnienia 

szerokiego udziału partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących 

środowiska pozarządowe, w tym podmiotów działających w obszarze społeczeństwa 

obywatelskiego, ochrony środowiska, włączenia społecznego, praw podstawowych, osób z 

niepełnosprawnościami czy równości płci i niedyskryminacji. Podmioty te są w dalszej części 

Programu określane jako „interesariusze rewitalizacji” lub „partnerzy społeczno-gospodarczy”. 

Od początku prac nad Programem interesariusze procesu rewitalizacji byli szeroko informowani 

o możliwościach udziału w wydarzeniach partycypacyjnych. Do najważniejszych środków i 

platform komunikacji należały: 

• strona internetowa Urzędu Miasta Gostynina www.gostynin.pl, wraz z dedykowaną 

rewitalizacji zakładką pn. „Rewitalizacja”, 

• miejski profil na portalu Facebook,  

• prasa o zasięgu ponadlokalnym (Gazeta Wyborcza Płock),  

• plakaty informujące o procesie rewitalizacji, rozmieszczane na terenie Miasta Gostynina. 

W ramach prac nad GPR zorganizowano liczne spotkania z interesariuszami. Wymienić należy 

przede wszystkim:  

• wywiady grupowe z przedstawicielami Urzędu Miasta Gostynina 

• debata oxfordzka z udziałem młodzieży (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki – 4 czerwca 2025 r.); 

• spacer badawczy połączony z dyskusją na temat problemów i potencjałów obszaru 

rewitalizacji (3 czerwca 2025 r.), 

• spacer badawczy po obszarze rewitalizacji (4 czerwca 2025 r.), 

• spotkanie edukacyjno-warsztatowe na temat potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji 

(4 czerwca 2025 r.); 
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• badanie ankietowe (26 maja – 16 czerwca 2025 r.) – forma papierowa i elektroniczna – na 

próbie 155 osób; 

• nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych (26 maja – 16 czerwca 2025 r.). 

Fotografia 1. Debata oxfordzka z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. 

  

Po konsultacjach społecznych projektu GPR rozdział zostanie uzupełniony o opis ich przebiegu.  

 

2. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

2.1. Ogólna charakterystyka obszaru rewitalizacji 

Granice obszaru rewitalizacji zostały wytyczone uchwałą Nr 304/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Miasta Gostynina. Granice obszaru rewitalizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Gostynina na lata 2026-2036 są zatem tożsame z granicami wyznaczonymi na potrzeby 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023, 

uchwalonego uchwałą nr 309/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017 r. 

Obszar ten zajmuje 5,25% powierzchni całkowitej miasta i jest zamieszkały przez około 24% wszystkich 

mieszkańców Miasta Gostynina. Składa się on z dwóch części: obszar 1 – mniejszy (w obrębie ulic 

Kościuszkowców, Krośniewickiej, Targowej, Stanisława Treli oraz Zazamcza), określany też 

w niniejszej diagnozie jako „Osiedle Targowa / Kościuszkowców”, oraz obszar 2 – większy, określany też 

w niniejszej diagnozie jako „Centrum” (z główną osią pomiędzy Rynkiem a Parkiem im. Józefa 

Piłsudskiego, a także Zamkiem).  
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Tabela 1. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji na tle Miasta Gostynina (dane na 31 
grudnia 2024 r.) 

 Obszar 
rewitalizacji 

Miasto 
Gostynin 

Udział 
na tle 
gminy 

Liczba 
mieszkańców 

4 000 16 727 24% 

Powierzchnia 
[km2] 

1,698 32,31 5,25% 

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Miasta Gostynina 

 

Rycina 1. Zasięg obszaru rewitalizacji Miasta Gostynina 

 

Pierwsza część obszaru rewitalizacji położona jest w obrębie ulic: Kościuszkowców, 

Krośniewickiej, Targowej, Stanisława Treli oraz Zazamcze. Znajdują się tutaj obiekty mieszkalne 

należące do zasobu Gminy Miasta Gostynina, w większości wybudowane w pierwszej dekadzie 

XXI w., przy czym kilka najstarszych obiektów nie jest wyposażonych we wszystkie media oraz 

występują wśród nich zniszczone elewacje, pozostałe reprezentują normalny standard. Znajdują 

się tutaj również obiekty szkolne, czyli Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Szkolny 

Ośrodek Społeczno-Wychowawczy. Tereny przestrzeni osiedlowych oraz przyszkolnych są 

chaotycznie zagospodarowane, występują przerzedzone i wydeptane trawniki, zalegające 
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odpady. Zidentyfikowano niedobór miejsc do wypoczynku – istnieje jedynie mały plac zabaw, brak 

jest miejsca rekreacji dla pozostałych mieszkańców, w tym szczególnie dla młodzieży. 

Stwierdzono problemy w sferze technicznej, jak również bezpieczeństwa – zarówno jeżeli chodzi 

o wykroczenia i przestępstwa, alkoholizm, jak i bezpieczeństwo drogowe w otoczeniu obszaru. 

Druga część obszaru rewitalizacji obejmuje centralne tereny miasta o najgęstszej zabudowie 

i koncentracji ludności oraz o dużym zróżnicowaniu usług i funkcji. W tej części obszaru 

rewitalizacji znajduje się Rynek i jego otoczenie, będący jednocześnie głównym punktem życia 

społeczno-gospodarczego w całej gminie. Na tej części obszaru rewitalizacji i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie swoje siedziby ma wiele instytucji publicznych, w tym Urząd Miasta, Starostwo 

Powiatowe, szkoły. Wyjątkowym obiektem jest Zamek Gostyniński, który wraz ze swoim 

otoczeniem stanowi przestrzeń o potencjale do organizacji licznych wydarzeń i spędzania czasu 

wolnego przez mieszkańców oraz przyjezdnych. Oprócz zamku na terenie obszaru znajduje się 

szereg obiektów zabytkowych, w tym wiele XIX-wiecznych kamienic oraz historycznych obiektów 

użyteczności publicznej, czego przykładem jest budynek Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki czy też zabytkowe Arkady (kramy miejskie).  

Na obszarze rewitalizacji występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej. Oznacza to, że problemy w zakresie ubóstwa, bezrobocia, bezradności i zagrożenia 

wykluczeniem społecznym czy też przestępczości, są dostrzegalne na obszarze rewitalizacji 

znacznie bardziej niż w pozostałych częściach miasta. W różnych częściach obszaru rewitalizacji 

występują także problemy związane z dostępnością przestrzeni dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, ofertą spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Na obszarze rewitalizacji istnieje też 

pilna potrzeba realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w każdej z pozostałych sfer, na które 

wskazano w przepisach ustawy o rewitalizacji, tj. w sferze gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Niepokojąca sytuacja występuje zwłaszcza w sferze 

technicznej, o czym świadczy m.in. stan techniczny mieszkań komunalnych oraz części obiektów 

zabytkowych, w szczególności położonych przy Rynku oraz przy ul. 3 Maja.  

2.2. Diagnoza zjawisk społecznych 

Na obszarze rewitalizacji w Gostyninie występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej. Potwierdzają to aktualne dane (stan na 31 grudnia 2024 r.) Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie dotyczące przyczyn korzystania mieszkańców gminy 

i obszaru rewitalizacji z pomocy społecznej. Spośród 943 zarejestrowanych odbiorców wsparcia 

udzielanego przez MOPS (we wszelkich formach, ogółem), aż 60% mieszka na obszarze 

rewitalizacji. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku pomocy udzielanej konkretnie z 
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powodu ubóstwa (70%) oraz z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

(80%). Podobnie ponad połowa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest mieszkańcami 

obszaru rewitalizacji.  

Wykres 1. Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w podziale na obszar 

rewitalizacji i teren poza obszarem 

 

Tabela 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na powody 

70%

30%

Miejsce zamieszkania osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa w Gminie Miasta 

Gostynina

Osoby mieszkające na
obszarze rewitalizacji (246)

Osoby mieszkające poza
obszarem rewitalizacji (107)

Nazwa wskaźnika Średnie wartości wskaźnika 

Gmina 
Miasta 

Gostynina 

Całość 
obszaru 

rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 1  

- Osiedle 
Targowa/ 

Kościuszkowców 

Obszar 
rewitalizacji 
2 - Centrum 

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej / 1000 
mieszkańców 

56 141 381 105 

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa / 1000 mieszkańców 

21 62 159 47 

Liczba osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności  
/ 1000 mieszkańców  

18 46 104 36 

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

21 62 47 159 
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Szczególnie trudną sytuację na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej potwierdzają także dane 

z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące bezrobocia w Gminie Miasta Gostynina. Podobnie jak 

w powyższym zestawieniu, również wskaźniki dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

oraz liczby długotrwale bezrobotnych świadczą o widocznie gorszej sytuacji na obszarze 

rewitalizacji niż w odniesieniu do całego Gostynina. W szczególności dotyczy to mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 1, osiedla przy ul. Targowej i Kościuszkowców, gdzie zarejestrowano ponad 

czterokrotnie więcej bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców niż w całej gminie. 

Konieczne jest zatem podejmowanie różnorodnych działań mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców. Należy przy tym 

uwzględniać zarówno indywidualne potrzeb osób i rodzin, jak i prowadzić inkluzywne działania, 

dostępne równocześnie dla różnych grup mieszkańców.  

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych w Mieście Gostyninie 

 

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej danych, jak i z obserwacji oraz dyskusji na etapie 

pogłębionej diagnozy dotyczących barier i wyzwań na obszarze rewitalizacji, szczególnie 

widoczne potrzeby w obszarze integracji społecznej, dostępności usług publicznych i wpływu na 

sprawy lokalne występują na terenie osiedla komunalnego przy ul. Targowej i Kościuszkowców. 

Mieszkańcy tego terenu sygnalizowali m.in. brak sprawczości i poczucie wykluczenia z powodu 

złego stanu budynków. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami podkreślali z kolei brak 

i prowadzenia gospodarstwa 
domowego / 1000 
mieszkańców 

Nazwa wskaźnika Średnie wartości wskaźnika 

Gmina 
Miasta 

Gostynina 

Całość 
obszaru 

rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 1  

- Osiedle 
Targowa/ 

Kościuszkowców 

Obszar 
rewitalizacji 
2 - Centrum 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych / 1000 
mieszkańców 

37 54 157 38 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych pozostających 
bez pracy 24 miesiące i 
dłużej/ 1000 mieszkańców 

10 11 19 10 



15 
 

adekwatnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego przez najmłodszych oraz wskazywali na 

doświadczanie uprzedzeń społecznych. Zidentyfikowano również potrzebę utworzenia miejsca 

wsparcia (np. klubu mam) lub organizacji wspierającej dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Odwoływano się także do pozytywnych doświadczeń związanych 

z funkcjonowaniem w tym rejonie świetlicy dla młodzieży prowadzonej przez animatora. 

Jednoznacznie podkreślano konieczność przywrócenia tej funkcji w oparciu o współpracę 

instytucji publicznych i mieszkańców. 

W kontekście integracji mieszkańców na całym obszarze rewitalizacji jedną z kluczowych kwestii 

na pograniczu zagadnień sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej jest problem 

organizacji przestrzeni do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Szczególne potrzeby w 

tym zakresie sygnalizowano podczas konsultacji społecznych w odniesieniu do młodzieży. Wyniki 

ankiet wśród mieszkańców wskazywały bardzo często na brak miejsc spędzania czasu dla 

młodzieży, np. altanki, kawiarnie, bary, świetlica, kręgle. W ankietach pojawiło się stwierdzenie, 

że „nie ma nawet gdzie usiąść”. Postulowano zorganizowanie miejsca do posiedzenia dla 

młodzieży (przykładowo: „Jestem mamą nastolatka i uważam, że są oni wykluczeni w naszym 

mieście, nie ma dla nich nic, tylko seniorzy są faworyzowani”). W ankietach wskazywano także, iż 

np. „ulica Floriańska, Stodólna i okoliczne są doskonałą lokalizacją do tego, aby stworzyć tam 

tętniące życiem miejsce”, albo że przydałyby się „duży bar, kawiarnia, na wzór dawnych Arkad”. 

Za zasób w kontekście organizacji tego typu przestrzeni należy uznać istniejącą infrastrukturę 

funkcjonujących niegdyś świetlic, jak również doświadczenia i zasoby instytucjonalne Miejskiego 

Centrum Kultury, MOPS i Urzędu Miasta.  

Z kolei istniejące place zabaw, pomimo dobrego stanu technicznego, często okazują się nie 

stanowić wystarczającej zachęty dla dzieci do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

W ankietach zauważono, że poprawy najpilniej wymaga plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 28 

oraz przy ul. Stodólnej 4. Tereny, o których mowa, i place zabaw należą do Gostynińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Do najczęściej wykorzystywanych – szczególnie w weekendy – należy 

za to plac zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Wynika to z jego dobrego 

wyposażenia i korzystnej lokalizacji.  

Szeroko pojętej aktywizacji różnych grup społecznych ma natomiast służyć planowane Centrum 

Aktywizacji Międzypokoleniowej przy ul. Wojska Polskiego 23, które będzie zlokalizowane w 

sąsiedztwie Przedszkola nr 4 (16-oddziałowe, jedno z największych w Polsce,). Centrum 

Aktywizacji Międzypokoleniowej ma być wyposażone w salę widowiskowo-koncertową, a także 

inne przestrzenie umożliwiające organizację stałych i okolicznościowych inicjatyw atrakcyjnych 
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dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Należy nadmienić, że obok planowanej lokalizacji 

Centrum funkcjonuje obecnieBiblioteka, a także klub dziecięcy. Miejsce stanowi zatem ważny 

punkt na mapie przestrzeni i instytucji znaczących dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, co jest 

istotne w kontekście planowanej inwestycji. Wcześniej działało tu także kino „Siemowit”, jednak 

we wrześniu 2025 r. zostało otwarte jako kino pod nazwą „Nowe Kino Warszawa” o podwyższonym 

standardzie komfortu i wyposażenia audiowizualnego. Zlokalizowane zostało przy ul. 18 Stycznia, 

gdzie po remoncie powróciło również Miejskie Centrum Kultury (MCK). 

Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej ma w założeniu służyć także pobudzaniu aktywności 

obywatelskiej na obszarze rewitalizacji. Kwestie dotyczące kapitału społecznego oraz poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym również zostały poddane szczegółowej analizie 

w ramach prac nad GPR.  

W zakresie działalności mieszkańców w organizacjach społecznych zdiagnozowana badaniem 

ankietowym sytuacja prezentuje się następująco: 87,7% ankietowanych mieszkańców Gostynina 

(136 osób) nie jest aktywnych w organizacjach (np. fundacji, stowarzyszeniu, klubie seniora, 

klubie sportowym), którego siedziba znajduje się na obszarze rewitalizacji, zaś jedynie 13,3% (19 

osób) wykazuje taką aktywność. Dane te zestawiono z informacją, ilu mieszkańców byłoby 

gotowych podjąć aktywność w organizacjach społecznych w Gostyninie, co przedstawia wykres 

słupkowy poniżej. Jak się okazuje, aktywność podjęłoby 9 osób aktualnie zaangażowanych (5,8% 

wszystkich) oraz 13 obecnie niezaangażowanych (8,4% wszystkich), natomiast być może 

rozważyłoby to 8 osób zaangażowanych (5,2% wszystkich) oraz 70 osób obecnie 

niezaangażowanych (45,2% wszystkich). Wykluczają podjęcie takiej aktywności 2 osoby aktualnie 

działające w organizacjach (1,3% wszystkich) oraz 53, które obecnie też nie są aktywne (34,2% 

wszystkich ankietowanych).  
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Wykres 2. Aktywność społeczna mieszkańców Gostynina 

 

Ogółem wskazuje to na „uśpiony” potencjał społecznej aktywności do zagospodarowania wśród 

mieszkańców Gostynina, także tych obecnie nieaktywnych. Można to argumentować wysokim 

odsetkiem osób niepewnych, odpowiadających „być może”, które należałoby odpowiednio 

zachęcić do takiej działalności. Istnieje natomiast spora grupa mieszkańców (ponad 1/3), która 

raczej nie da się nakłonić do większej aktywności społecznej. W zakresie grup wiekowych trudno 

mówić o jakichś prawidłowościach – chęć do aktywności lub jej brak rozkłada się podobnie 

w różnych grupach. 

Powiązaną z tym kwestią jest również gotowość mieszkańców do włączenia się we wdrażanie 

programu rewitalizacji Gostynina.  Prawie 55% respondentów odpowiedziało „być może”, co 

tworzy potencjalny kapitał ludzki możliwy do włączenia w procesy rewitalizacji w przypadku 

zastosowania odpowiednich zachęt, pokazujących korzyści z tego rodzaju aktywności. Ponad 

34% respondentów odpowiedziało, że nie zamierza się włączyć (podobnie, jak w przypadku innych 

aktywności społecznych). Istnieje też grupa ok. 11% mieszkańców już teraz chętnych do udziału 

w działaniach dotyczących wdrożenia gminnego programu rewitalizacji. 
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Wykres 3. Potencjał do zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji we wdrażanie GPR 

 

Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych bądź społecznych kierowanych do 

mieszkańców miasta Gostynina wśród ankietowanych osób można ocenić na średnim poziomie. 

Co prawda, łącznie ponad 30% osób brało udział w takich wydarzeniach w ubiegłym tygodniu lub 

kilka tygodni temu (względem tygodnia kiedy wypełniano ankietę). Jednak niemal 24%  nigdy nie 

uczestniczyło w takim wydarzeniu, a tyle samo uczestniczyło ponad rok temu lub około rok temu. 

Pośrednią grupę stanowią mieszkańcy biorący udział w wydarzeniach kilka miesięcy przed 

wykonaniem badania – to około 22% osób ankietowanych. 

Wykres 4. Uczestnictwo ankietowanych w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych 

 

11,0%

54,8%

34,2%

Czy zamierza Pani/Pan włączyć się we wdrażanie 
programu rewitalizacji w Gostyninie?

Tak

Być może

Nie

18,1%

12,3%

21,9%3,9%

20,0%

23,9%

Kiedy ostatnio uczestniczył(-a) Pani/Pan w wydarzeniu 
kulturalnym/sportowym/społecznym kierowanym do 

mieszkańców Miasta? 

w ubiegłym tygodniu

kilka tygodni temu

kilka miesięcy temu

około rok temu

ponad rok temu

nigdy nie uczestniczyłam/-em w
takim wydarzeniu
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Charakterystykę konkretnych wydarzeń, w których ostatnio uczestniczyli mieszkańcy, 

przedstawia poniższy wykres (część wydarzeń zgrupowano w szersze kategorie, jeżeli nie były 

dokładnie opisane albo były wymienione jednostkowo). Największym zainteresowaniem cieszył 

się Dzień Dziecka, organizowany w 2025 r. na Zamku Gostynińskim (co może wiązać się też z tym, 

że było to bardzo niedawne wydarzenie – ankietę zakończono w czerwcu). W następnej kolejności 

można wskazać na popularność różnego rodzaju koncertów oraz wydarzeń sportowych 

(szczególnie biegów). Rzadziej ankietowani wymieniali natomiast spotkania autorskie, spektakle, 

ale również większe wydarzenia publiczne, jak pikniki, festyny )z wyjątkiem Dni Gostynina oraz 

wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy). 

Wykres 5. Najbardziej popularne wydarzenia w Gostyninie według odpowiedzi ankietowanych 

 

Duża część wspomnianych powyżej wydarzeń jest organizowana przez Miejskie Centrum Kultury. 

Tymczasowo było ono zlokalizowane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23, jednak we wrześniu 

2025 wraz z „Nowym Kinem Warszawa” powróciło do swojej dawnej głównej siedziby przy ul. 18 

Stycznia 2. Atutem tymczasowej siedziby (w obszarze rewitalizacji) było położenie w centralnej 

części miasta, co skłaniało odbiorców wielu zajęć i wydarzeń do decyzji o udziale w nich. Budynek 

nie był jednak w pełni przystosowany ani do potrzeb i długofalowych planów MCK, ani do potrzeb 
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osób z niepełnosprawnościami. Obecnie wyremontowany obiekt MCK przy ul. 18 Stycznia 2 (poza 

obszarem rewitalizacji) spełnia wyższe standardy techniczne oraz dostępności, a jego lokalizację 

można uznać za równie korzystną. 

Oferta MCK powinna być jak najbardziej spójna z aktualnymi zainteresowaniami mieszkańców, 

a sami pracownicy otwarci na nowatorskie pomysły. Pod tym względem zasadne wydaje się 

rozszerzenie zatrudnienia na młodych, kreatywnych instruktorów.  

Podobnie jak większość instytucji kultury w kraju, MCK boryka się z problemem starzejącego się 

społeczeństwa i pewnego rodzaju marazmu wśród młodzieży. Mieszkańcy Gostynina powoli 

wchodzący w dorosłość zdają się bardziej potrzebować własnej przestrzeni niż konkretnych 

działań animujących, dlatego pojawił się pomysł reanimacji dawnych świetlic osiedlowych, które 

mogłyby z powodzeniem pełnić rolę tzw. „miejsc trzecich”. 

Ogromnym potencjałem Gostynina, w kwestii rozwoju dzieci i młodzieży, jest wysoki stopień 

zainteresowania tej warstwy społecznej sportem. W mieście prężnie działają kluby sportowe, 

Celem jednego z nich jest nauka pływania dla najmłodszych oraz przygotowanie ich do zawodów 

pływackich. Funkcjonujący w mieście 25-metrowy basen w zaspokaja obecnie potrzeby klubu i w 

dłuższej perspektywie umożliwiłby dzieciom trenowanie na poziomie pozwalającym na swobodny 

udział w zawodach wysokiego szczebla. Aktywne są także kluby piłkarskie, w szczególności 

Miejski Klub Sportowy Mazur Gostynin, szkółka piłkarska Footbal Education Academy (FEA) 

Gostynin, a od lipca 2025 roku także Futsal Team Gostynin. Działa również klub tenisa stołowego. 

Dzieci i młodzież wykazują również aktywność w innych dyscyplinach sportu i formach spędzania 

wolnego czasu, jak chociażby taniec czy wędkowanie.  

Wysokie zainteresowanie sportem potwierdzają także dane z Urzędu Miejskiego, który każdego 

roku organizuje dla organizacji pozarządowych otwarte konkursy ofert oraz nabory w trybie art. 

19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariatcie (tzw. „małe granty”). Liczba 

stowarzyszeń korzystających z tego sposobu dofinansowania cały czas rośnie, a środki 

zapewnione w budżecie Gminy Miasta Gostynina na dotacje celowe okazują się 

niewystarczające.  

Tabela 4. Aktywność organizacji pozarządowych w Mieście Gostyninie 

Nazwa wskaźnika Wartości wskaźnika 

Gmina 
Miasta 

Gostynina 

Całość 
obszaru 

rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 1  

- Osiedle 

Obszar 
rewitalizacji 
2 - Centrum 
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Organizacje pozarządowe w Gostyninie pragną się rozwijać, a miasto zapewnia im już 

odpowiednią infrastrukturę do codziennego funkcjonowania. Ich przedstawiciele wskazują 

jednak, że ich możliwości rozwojowe znacząco wzrosłyby, gdyby podczas ewaluacji różnorodnych 

projektów lub organizacji wydarzeń kulturalnych mogły korzystać np. z mobilnej sceny bądź 

amfiteatru miejskiego. Obecnie brakuje im takich miejsc. Fundacje i stowarzyszenia działające w 

Gostyninie wymagają także wsparcia w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dofinansowania, 

poza dotacjami miejskimi. Właściwie wydaje się rozważenie powołania Centrum Organizacji 

Pozarządowych, którego baza ekspertów mogłaby wesprzeć miejskie organizacje merytorycznie.  

Nieocenionym zasobem w zakresie pomocy społecznej w Gostyninie, w szczególności 

w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest wysoce wykwalifikowana 

i zaangażowana kadra, nieobawiająca się realizowania swoich działań w niekonwencjonalny 

sposób. Przykładowo zadania opiekuna dziennego, wyjątkowo w skali kraju, nie są wykonywane 

w domach poszczególnych podopiecznych, a w udostępnionym przez miasto lokalu. Zatrudnienie 

znajduje tam 22 opiekunów, czuwających nad rozwojem setki dzieci. W mieście prowadzone są 

również warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, a wszystkie osoby 

z zaburzeniami psychicznymi mają możliwość skorzystania z usług oferowanych przez 

pracowników z długoletnim doświadczeniem ze Szpitala Psychiatrycznego w Zalesiu. Dla osób 

wymagających szczególnej opieki MOPS zapewnia transport do dziennego oddziału Szpitala 

Psychiatrycznego w Zalesiu. 

Priorytetem w strukturach MOPS jest przepływ informacji, nie tylko pomiędzy poszczególnymi 

pracownikami odpowiedzialnymi za różnorodne gałęzie działań społecznych, ale również 

pomiędzy instytucjami i placówkami, w zakresie danych o konkretnych „klientach”. Umożliwia to 

bardziej kompleksową pomoc. Istotnym wydaje się również zatrudnienie prawnika, dla 

sprawniejszego rozwiązywania najbardziej skomplikowanych przypadków.  

Targowa/ 
Kościuszkowców 

Liczba organizacji 
pozarządowych 
uczestniczących w 
konkursach na realizację 
zadań własnych gminy w 
2024 r. 

18 3 0 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 
31.12.2024 r. 

32 9 0 9 
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Według pracowników MOPS jednym z kluczowych problemów, na które nadal nie znaleziono 

odpowiedzi, jest rosnący poziom uzależnień od wszelkiego rodzaju używek. Problem ten nasila 

się obecnie wśród coraz młodszych dzieci.  

Również dane dotyczące liczby interwencji Policji w 2024 r. (bez zdarzeń drogowych) dowodzą, że 

konieczne jest podejmowanie na obszarze rewitalizacji kompleksowych działań społecznych, 

wpływających na jakość życia mieszkańców. Ponad połowa wszystkich incydentów w Gostyninie 

(435 z 857 interwencji) miała miejsce na obszarze rewitalizacji. Podobnie jak w innych kwestiach, 

także w tym przypadku szczególnie niepokojąca sytuacja występuje na osiedlu przy ul. Targowej 

i Kościuszkowców. W 2024 r. znaczną liczbę interwencji Policji odnotowano też 

 w obszarze rewitalizacji 2. Oznacza to, że także w centralnej części miasta występuje potrzeba 

oddziaływania na sferę bezpieczeństwa publicznego. 

 Tabela 5. Liczba interwencji Policji 

 

Stan bezpieczeństwa w obrębie wskazanego obszaru rewitalizacji oceniany jest z kolei przez 

samych mieszkańców w sposób stosunkowo pozytywny, ale zróżnicowany. Co prawda przeszło 

41% mieszkańców określa go jako dobry, a 5% nawet jako bardzo dobry. Występuje jednak 

również znacząca grupa mieszkańców (15,5%) oceniających go jako zły lub bardzo zły. Ponadto 

zsumowanie osób twierdzących, że jest on „ani dobry, ani zły” oraz osób, które nie mają zdania, 

daje około 35% odpowiedzi respondentów. Wskazuje to, że większość mieszkańców miasta nie 

czuje się szczególnie zagrożona, przebywając w obszarze rewitalizacji. Jeżeli chodzi o główne 

problemy czy braki obszaru rewitalizacji, to w wynikach ankiety pojawiały się odpowiedzi np. że 

„na Targowej trochę strach chodzić, ale poza tym braków nie ma” oraz wskazano na „Osiedle 

Targowa – bardzo zły stan osiedla, brak bezpieczeństwa” oraz że na osiedlu Targowa konieczna 

jest „poprawa bezpieczeństwa, porządku”. Wynika z tego, że obszar położony w rejonie ulic 

Kościuszkowców i Targowej jest oceniany jako najniebezpieczniejsza część obszaru rewitalizacji. 

Nazwa wskaźnika Średnie wartości wskaźnika 

Gmina 
Miasta 

Gostynina 

Całość 
obszaru 

rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 1  

- Osiedle 
Targowa/ 

Kościuszkowców 

Obszar 
rewitalizacji 
2 - Centrum 

Liczba interwencji Policji 
ogółem bez zdarzeń 
drogowych / 1000 
mieszkańców 

51 108 178 98 
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Wykres 6. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na obszarze 

rewitalizacji 

 

Sytuacja demograficzna w mieście związana jest szczególnie z istniejącymi i przewidywanymi 

zmianami w zakresie migracji. Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 155 mieszkańców 

pozwoliło stwierdzić, że grupy respondentów, którzy: 1) nie rozważają wyprowadzki z Gostynina, 

2) rozważają zmianę miejsca zamieszkania na inne miasto czy gminę w Polsce lub zagranicę, 3) 

nie zastanawiali się nad tym – są niemal równoliczne (po ok. 30% mieszkańców), co uwidoczniono 

na wykresie kołowym. Najliczniejsza z nich jest grupa chętna do wyprowadzki gdzieś dalej (ponad 

32%), co jest niepokojącym sygnałem trendów demograficznych w mieście. Małe grupki 

mieszkańców rozważają ponadto przeprowadzkę do ościennych miejscowości (4,5%) czy też 

 w obrębie samego Gostynina (2,6%). Należy jednak zauważyć, że wśród ankietowanych 

skłonnych do wyprowadzki 84% to młodzież licealna, do 19. roku życia. W przypadku szczególnie 

grup wiekowych od 31. do 45. oraz od 46. do 60. roku życia takie dążenia są znacznie rzadsze. 

Podobnie w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia, chociaż osób starszych ankietowano 

najmniej. Kluczowym wyzwaniem dla miasta jest więc zatrzymanie młodych ludzi w Gostyninie 

lub skłonienie ich do powrotu do miasta w przyszłości. 

 

 

 

 

 

5,2%

41,3%

29,7%

9,0%

6,5%
8,4%

Jaki jest Pani / Pana zdaniem stan bezpieczeństwa na 
terenie obszaru rewitalizacji?

Bardzo dobry Dobry

Ani dobry, ani zły Zły

Bardzo zły Nie mam zdania
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Wykres 7. Plany respondentów w zakresie możliwości zmiany miejsca zamieszkania 

 

 

2.3. Diagnoza zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych 

 

Ważny zasób miasta dla integracji społecznej stanowią przestrzenie publiczne i różnego rodzaju 

miejsca służące spędzaniu wolnego czasu. Jak wskazuje przeprowadzone badanie ankietowe, 

szczególnie popularne dla szeroko pojętych celów rekreacyjnych są wśród mieszkańców 

Gostynina: rejon Dybanka (rezerwat przyrody Dybanka, gdzie również znajduje się Jezioro 

Bratoszewo z kąpieliskiem) oraz sąsiadujący z nim Zalew Piechota – opisywane w ankietach np. 

jako „miejsca wyciszające gdzie można odreagować”. Ponadto popularnością cieszy się Rynek, 

Zamek Gostyniński oraz lasy sąsiadujące z Gostyninem. Co ciekawe, sporo osób wskazywało też 

na place zabaw, a nawet punkty usługowe i sklepy typu Kaufland, Rossmann. Lubiany jest też np. 

rejon ul. Bierzewickiej. Pojawiają się jednak również głosy negatywne, które warto zacytować: 

„Mój dom (bez żartów teraz, to miasto jest martwe a jedyne normalne i żywe miejsce tutaj to 

centrum)”, albo też: „Nie ma gdzie spacerować. Tereny są nie wykorzystane, to co jest: Rynek, Park 

Piłsudskiego to za mało, tu się nie odpoczywa. Brak ogródków, po prostu po 18.00 życie umiera”, 

jak również „brak fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi, oprócz pizzerii”. 

W badanu ankietowym zadano również pytanie „Jak bardzo lubi Pani/Pan przebywać w swoim 

sąsiedztwie / swojej okolicy?”. Poniższe wykresy przedstawiają statystykę odpowiedzi na to 

pytanie w odniesieniu do wszystkich ankietowanych (155 osób) oraz tylko tych, którzy mieszkają 

na obszarze rewitalizacji (54 osoby). Rozkład odpowiedzi w obu przypadkach jest zbliżony, a więc 

przeważająca grupa mieszkańców (57-58%) lubi lub bardzo lubi przebywać na swoim osiedlu czy 

okolicy. Przy czym wśród wszystkich ankietowanych nieco mniejsza (17,4%) jest grupa osób 

31,0%

29,7%

32,3%

2,6%

4,5%

Czy rozważa Pani / Pan możliwość stałej zmiany miejsca 
zamieszkania?

Nie rozważam

Nie zastanawiałam/-em się nad tym

Tak, do innego miasta / gminy w Polsce lub zagranicą

Tak, do innej części Gostynina

Tak, do miejscowości sąsiadującej z Gostyninem
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bardzo lubiących przebywać w swoim sąsiedztwie, podczas gdy wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji jest to 20,2%. Istnieje również ok. 22% grupa osób obojętnych („ani lubię, ani nie 

lubię”) oraz ok. 16% grupa osób, które nie lubią lub bardzo nie lubią przebywać w swej okolicy, 

względnie po prostu nie robią tego, a także mały odsetek osób, które nie udzieliły odpowiedzi. 

Wykres 8. Ocena jakości miejsca zamieszkania według ankietowanych 

Wykres 9. Ocena jakości miejsca zamieszkania według ankietowanych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji  

 

Jednym z ważniejszych miejsc w przestrzeni Gostynina i na obszarze rewitalizacji jest Rynek. 

Położone są przy nim Ratusz i Urząd Miasta, a także skupiają się punkty handlowe i usługowe. To 

17,4%

40,6%

21,3%

3,2%

5,2%

7,7%

4,5%

Jak bardzo lubi Pani/Pan przebywać w swoim sąsiedztwie / 
swojej okolicy? 

Bardzo lubię

Lubię

Ani lubię, ani nie lubię

Nie lubię

Bardzo nie lubię

W ogóle nie spędzam tam czasu

Brak odpowiedzi

22,2%

35,2%

22,2%

5,6%

5,6%
5,6%

3,7%

Jak bardzo lubi Pani/Pan przebywać w swoim sąsiedztwie / 
swojej okolicy? (tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji)

Bardzo lubię

Lubię

Ani lubię, ani nie lubię

Nie lubię

Bardzo nie lubię

W ogóle nie spędzam tam czasu

Brak odpowiedzi
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m.in. na Rynku odbywają się ważne wydarzenia miejskie, takie jak np. letnie koncerty, świąteczne 

festyny, potańcówki. Spacer badawczy w procesie przygotowania diagnozy wykazał, że sposób 

zagospodarowania Rynku z zielenią, ławkami, miejscami zacienionymi, raczej podoba się 

mieszkańcom. Postulowane są jednak liczne pomysły na modernizację, np. zwiększenie ilości 

wody (fontanny / bicze wodne), przestrzeni otwartej do przemieszczania się, wyrównanie kostki 

chodnikowej (wysadzanej przez korzenie drzew), zwiększenie liczby bylin czy posadzenie 

żywopłotu, ewentualnie uspokojenie lub wyłączenie ruchu samochodowego przed budynkiem 

Ratusza. Część działań już jest lub będzie podejmowanych, np. przycinanie krzewów, nowe 

nasadzenia, montaż nowych ławek i koszy. Planuje się umieszczenie w przestrzeni miasta figur 

„gostynińskich Siemowitów”, na wzór np. wrocławskich krasnali. W zakresie renowacji Rynku 

analizowane jest także rozłączenie kanalizacji sanitarnej z deszczową. 

Zastanowienia wymaga, w jakim zakresie pełni on funkcję kluczowej przestrzeni publicznej, 

miejsca spotkań różnych pokoleń i grup społecznych oraz jakie działania należy podjąć 

w najbliższej perspektywie, aby wzmocnić rangę i jakość przestrzeni tego miejsca, poprawić 

komfort i bezpieczeństwo przebywania na nim.  

Fotografia 2. Rynek (fragmenty) 
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Rozkład odpowiedzi ankietowych na pytanie „jak często załatwia Pani/Pan sprawy lub korzysta 

Pani/Pan z usług położonych w okolicach Rynku?” przedstawia się jak na wykresie poniżej. Osoby 

korzystające z usług i miejsc na tym obszarze często (codziennie, kilka razy w tygodniu bądź kilka 

razy w miesiącu) stanowią w sumie ponad 75% ankietowanych, co potwierdza, że jest to stale 

istotny rejon miasta dla przebywania i załatwiania różnych spraw. Zamieszkiwanie w obszarze 

rewitalizacji lub poza nim nie przekłada się na znaczące różnice w odpowiedziach, obie grupy 

mieszkańców stosunkowo często lub bardzo często korzystają z usług w Rynku. Jednakże istnieje 

również grupa niemal 25% osób, które w ogóle lub prawie w ogóle tego nie robią. 

Wykres 10. Częstotliwość korzystania z usług w okolicach Rynku 

 

21,9%

25,8%
27,7%

18,7%

5,8%

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy lub korzysta Pani/Pan z 
usług położonych w okolicach Rynku? 

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku albo rzadziej

W ogóle nie korzystam
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Inną przestrzenią, która zaczyna być powoli intensywniej wykorzystywana przez mieszkańców, 

jest teren pomiędzy rondem od ulic Zamkowej i Targowej a Zamkiem (Podzamcze). W rejonie tym 

zrealizowano ścieżki, pomosty i inne udogodnienia sprzyjające rekreacji.  

Trzecia przestrzeń, jednak obecnie bez większego potencjału, to Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Skwer ten jest oświetlony, wyposażony w ławeczki, jednak nie pełni realnej funkcji rekreacyjnej. 

Problemem jest gęste i wysokie zadrzewienie, trudne do pielęgnacji, oraz nadmiar gniazdujących 

ptaków, generujących zanieczyszczenia. Obie kwestie – i ewentualnie próby podjęcia konkretnych 

kroków w celu ich zniwelowania – budzą żywe dyskusje wśród mieszkańców.  

Fotografia 3. Park im. Józefa Piłsudskiego 

 

Wydarzenia, głównie sportowe oraz dla dzieci, odbywają się także na stadionie miejskim im. 

Janusza Kusocińskiego, będącym częścią MOSiR. W ostatnich latach powstały w tym miejscu 

nowe budynki, profesjonalna płyta główna z nawodnieniem (murawa, bieżnia), boisko do 

minigolfa, stół do teqballa. Przygotowywana jest dokumentacja pod dalsze zagospodarowanie 

terenu, przejazdy, chodniki, miejsca parkingowe. Miejski stadion, oddany ponownie do użytku po 

gruntownej przebudowie w październiku 2025, znajduje się jednak poza obszarem rewitalizacji, w 

północnej części miasta. Również poza obszarem rewitalizacji, na południe, znajdują się hala 

sportowa oraz basen przy ul. Kutnowskiej. 

 

 

 



29 
 

Rycina 2. Lokalizacja kluczowych przestrzeni publicznych, ważniejszych obiektów i instytucji 
publicznych na obszarze rewitalizacji 

 

Na powyższej mapie przedstawiono lokalizację kluczowych przestrzeni publicznych 

(wyposażonych w zieleń urządzoną) na terenie obszaru rewitalizacji miasta Gostynina. Ukazano 

również lokalizację ważniejszych obiektów i instytucji publicznych w obszarze rewitalizacji i jego 

sąsiedztwie. Jak widać, w centralnym obszarze rewitalizacji znajduje się bardzo wiele tych miejsc, 

natomiast w obszarze osiedla Targowa / Kościuszkowców są one nieliczne, głównie to obiekty 

edukacyjne 

W mieście Gostynin, w tym w obszarze rewitalizacji, istnieją dość liczne miejsca, które są 

nieuporządkowanymi przestrzeniami wewnątrzosiedlowymi, wymagającymi przekształceń lub 

modernizacji. Można wśród nich wymienić m.in podwórko przy ul. Żabiej, przestrzeń za 

budynkiem MOPS przy ul. Parkowej (działki własności miasta, obok teren prywatny) oraz 

pomiędzy ul. Parkową i 3 Maja w pobliżu Parku Piłsudskiego (na części terenu planowany budynek 

mieszkalny z usługami), parking przy ul. 3 Maja 7 oraz sąsiadujące tereny osiedlowe pomiędzy 

ul. 3 Maja i Tadeusza Kościuszki, plac zabaw przy ul. Floriańskiej, na odcinku między ul. Armii 

Krajowej i Wojska Polskiego, podwórko przy ul. Kościelnej. 
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Fotografia 4. Przykłady nieuporządkowanych podwórek w rejonie ul. 3 Maja 
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Fotografia 5. Nieuporządkowane podwórko na ul. Kościelnej, w pobliżu Rynku 

 

Fotografia 6. Teren do zagospodarowania przy ul. Parkowej 

 

Kwestia układu komunikacyjnego w mieście Gostyninie została częściowo uporządkowana 

poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu 

komunikacyjnego miasta Gostynina. Umożliwiło to m.in. kształtowanie ciągów komunikacyjnych 

o mniejszej szerokości, tak aby nie blokować możliwości gospodarowania na prywatnych 

nieruchomościach. Ponadto ukształtowano obwodnicę miasta oraz obwodnicę Rynku (jednak 

o niepełnej drożności). Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich stawia obecnie na budowę rond w 

celu usprawnienia ruchu i planowane są kolejne, chociaż w ankietach pojawiła się też opinia, że 

występuje „utrudnione poruszanie się przez budowę niepotrzebnych rond”. 



32 
 

Ogólny stan nawierzchni dróg można ocenić jako dobry, jednak występują ulice, których 

nawierzchnia wymaga remontów i częściowo są one planowane (ul. Dmowskiego, ul. Moniuszki). 

W ankietach wśród mieszkańców pojawił się też problem złego stanu drogi przy jeziorze Dybanka 

oraz sąsiedniej ul. Górnej. Mniej pozytywnie oceniany przez mieszkańców jest stan chodników. 

Kilkakrotnie pojawiały się opinie, że chodniki są nierówne i nieestetyczne lub też że istnieje 

potrzeba zwiększenia ich liczby. 

Potrzeba uspokojenia ruchu, założenia progów zwalniających, jest sygnalizowana przez 

mieszkańców oraz przedstawicieli NGOs. W. Występują miejsca, gdzie nagminne są 

przekroczenia prędkości, np. rejon ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. 3 Maja, z przedłużeniem na 

południe od obszaru rewitalizacji ul. Kutnowską. Konieczne jest również podejmowanie stałych 

działań w celu doświetlenia przejść dla pieszych. W ankietach mieszkańcy zwracali uwagę na 

problem niedostosowania ulic do natężenia ruchu. Szczególnie tereny w sąsiedztwie Szkoły 

Podstawowej nr 1 oraz ośrodka zdrowia Medicus wymagają poprawy w zakresie bezpieczeństwa 

poruszania się przez pieszych. 

Odrębnym problemem jest brak miejskiej komunikacji autobusowej, która została zlikwidowana 

w 2019 r. Krytykowany przez mieszkańców jest również stan przystanku autobusów, dawniej 

dworca PKS Gostynin (ul. Zamkowa 17), który służy połączeniom międzymiastowym, „a dokładnie 

jadłodajnia, przez co młodzież dojeżdżająca do szkoły nie ma gdzie się schronić, ponieważ jest 

oblegana przez osoby korzystające z jadłodajni, które często bywają pod wpływem alkoholu i 

zaczepiają czekających na autobus” (opinia z ankiety, powtarzająca się). 

W ankietach mieszkańcy duży nacisk położyli na spójny system ścieżek rowerowych. Problemem 

jest jednak odpowiednie ich zmieszczenie w pasach drogowych, uwzględniając wymaganą 

przepisami szerokość chodników wraz z krawężnikami. Brakuje ciągłości pomiędzy ścieżkami 

rowerowymi, przejściami dla pieszych, chodnikami, stąd też poruszanie się rowerem po 

Gostyninie jest utrudnione. Chociaż duża część młodzieży porusza się na rowerach i hulajnogach, 

w mieście wciąż brakuje oznaczeń i ułatwień dla rowerzystów. System roweru miejskiego w 

Gostyninie był testowany, ale został zlikwidowany. Projekt „Gostyniński Rower Miejski” został 

uruchomiony w 2018 r. Rowery miejskie były zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 

początkowej fazie były bezpłatne, a później system funkcjonował odpłatnie jako wypożyczalnia. 

Obecnie forma wypożyczelni również nie jest już dostępna.   

Istnieje pomysł zagospodarowania zielonego terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 (dawnego 

placu do zdawania karty rowerowej) i stworzenia „mini-miasteczka” rowerowego (poza obszarem 

rewitalizacji). Przede wszystkim planowany jest nowy ciąg pieszo-rowerowy, częściowo jako 
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zagospodarowanie nabrzeża jezior: przy Zamku, Sejmikowego oraz Bratoszewo (Dybanka). Ciąg 

ten miałby przebiegać wzdłuż ulic: Mikołajczyka, Zamkowej, Żabiej, Parkowej, Legionów Polskich, 

Ziemowita, Dybanka, Zazamcze.  

Parkowanie to niezwykle często zgłaszany problem w Gostyninie, na co wskazały również wyniki 

ankiet. Szczególnie często trudności ze znalezieniem miejsca do parkowania pojawiają się 

w okolicy Rynku, dlatego obecnie w fazie koncepcyjnej jest plan parkingu w rejonie kwartału ulic 

3 Maja, Kościuszki, Dmowskiego. Część planów zagospodarowania nowych miejsc parkingowych 

dotyczy już obszarów położonych poza obszarem rewitalizacji, np. w rejonie ul. gen. Józefa Bema 

(na przeciwko sklepu Biedronka). Istnieje też słabo użytkowany (poza godzinami nabożeństw) 

parking przy parafii pw. św. Marcina. Ankieta z pytaniem o główne problemy i braki obszaru 

rewitalizacji wykazała jako często występujący problem brak miejsc do parkowania. Warto w tym 

zakresie przytoczyć jedną szczegółową odpowiedź: „Brak dostępnych miejsc parkingowych 

 w centrum, wcześniej mieliśmy duży plac do parkowania na ul. Floriańskiej, później 

wyremontowano tam parking, który pomieści zaledwie kilka samochodów, został zrobiony bardzo 

źle, to strata mnóstwa miejsc do parkowania”. Również inni ankietowani wskazywali potrzebę 

zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ul. Floriańskiej, jednak realizacja zwiększenia 

parkingu jest niemożliwa z uwagi na to, że miejsca niewykorzystane to prywatne działki. 

Analiza odpowiedzi ankietowanych na pytanie, jak najczęściej przemieszczają się po Gostyninie, 

wskazuje na dominację z jednej strony transportu samochodowego (46,5% odpowiedzi), 

„ a z drugiej strony poruszania się pieszo (prawie 42%). Prawdopodobnie zależy to od odległości – 

w bliższym sąsiedztwie dominują piesze przejścia (np. w centrum, które nie jest bardzo rozległe; 

po osiedlach), a w poruszaniu się pomiędzy odleglejszymi częściami miasta a centrum lub dla 

załatwiania spraw związanych np. z transportem towarów, zakupami wykorzystywany jest 

samochód. W każdym razie transport publiczny (autobus) wykorzystywany jest wyjątkowo rzadko 

(4% odpowiedzi). Wynika to z faktu, że miejski transport został zlikwidowany – lokalnie 

funkcjonują jedynie prywatne busy, a także połączenia dalekobieżne (pociąg, PKS). Ponadto 7,7% 

respondentów wybiera rower, jednak aby usprawnić poruszanie się nim, potrzebna jest 

rozbudowa spójnego systemu ścieżek rowerowych. 
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Wykres 11. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie odnośnie sposobu przemieszczania się po 

mieście 

 

 

Znaczącym problemem w Gostyninie jest kwestia dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, zarówno w przypadku barier architektonicznych (wysokie krawężniki, bardzo mało 

podjazdów i bezpiecznych przejazdów, braki wind czy podnośników, itp.), jak i audiowizualnych 

(brak przystosowań dla osób niedowidzących i niedosłyszących). Problemem jest pozyskanie 

odpowiednich środków na adaptację kluczowych budynków użyteczności publicznej w mieście, 

m.in. Ratusza, Urzędu Miasta, budynku spraw obywatelskich i MOPS przy ul. Parkowej, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, ale również przestrzeni mieszkalnych – np. osiedla komunalnego przy 

ul. Targowej i Kościuszkowców. Naturalnie, nowsze budynki są lepiej przystosowane. Przykładem 

pozytywnym jest Miejskie Centrum Kultury, które przeszło remont. 

W zakresie małej architektury oraz gospodarki komunalnej wskazywana jest jeszcze zbyt mała 

liczba ławek w przestrzeni miasta. Dotyczy to też ulic istotnych z punktu widzenia poruszania się 

po centrum oraz spacerowania, czy walorów architektoniczno-widokowych – przykładowo 3 Maja 

oraz Parkowej. Istnieje pomysł na utworzenie „ławek przyjaźni” z różnymi hasłami, sloganami – 

wpisania ich w działania partycypacyjne (budżet obywatelski), na wzór niektórych innych miast.  

Zbyt mało jest również koszy na śmieci w mieście. Szczególnym problemem jest gospodarowanie 

odpadami wielkogabarytowymi, które odbierane są przez PSZOK tylko 4 razy w roku, przez co 

bywają widoczne w przestrzeni miasta (zalegające opony, meble, łóżka, stare płyty, boazeria, itp.). 

Mieszkańcy Mieszkancy zwracają uwagę, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie radzi sobie z tym 

46,5%

41,9%

3,9%

7,7%

Jak najczęściej przemieszcza się Pan/Pani po Gostyninie?

samochodem

pieszo
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problemem. Wskazuje się na potrzebę monitoringu pozostawiania odpadów, wskutek czego 

spółdzielnie mieszkaniowe i MTBS rozszerzają system monitoringu altan śmietnikowych. Władze 

miasta zamierzają się również zająć tym zagadnieniem – odbiór odpadów wielkogabarytowych od 

początku 2026 roku będzie realizowany w systemie raz na dwa miesiące.  

Nadmiar reklam może stanowić pewien problem, aczkolwiek nie było to wskazywane w 

ankietach. Estetyka obszaru rewitalizacji nie jest kontrolowana przez uchwałę krajobrazową 

(„reklamową”), w dużej mierze z uwagi na argument, że mogłaby ona negatywnie wpłynąć na 

możliwości handlu w mieście, który stanowi główne źródło utrzymania mieszkańców. 

Obszar rewitalizacji nr 1, czyli osiedle określane jako „Osiedle Kościuszkowców” lub „Osiedle 

Targowa” wymaga odrębnego omówienia. Jest to dość niewielka enklawa, gdzie występuje pewna 

koncentracja problemów oraz barier. Funkcjonuje tam m.in. supermarket Dino oraz sklep 

spożywczo-monopolowy. Organizacje pozarządowe zgłaszają potrzebę stworzenia w tym rejonie 

miejsc integracji dzieci i młodzieży, typu: świetlica, klub środowiskowy, plac zabaw o wyższym 

standardzie (aczkolwiek plac zabaw został ostatnio ogrodzony, co zwiększa poziom 

bezpieczeństwa). Obecnie brakuje przestrzeni wspólnych do integracji, wypoczynku, pracy z 

dziećmi i młodzieżą, boiska do gier zespołowych, miejsca do spotkań, stref aktywności.  

Mieszkańcy osiedla komunalnego zgłaszają liczne problemy związane z utrzymaniem porządku – 

nielegalne wyrzucanie gabarytów i odpadów przy dawnej świetlicy, nieporządek w przestrzeniach 

zielonych, brak skutecznego egzekwowania przepisów porządkowych. Za pozytywne można 

natomiast uznać założenie monitoringu osiedla połączonego z siecią monitoringu miejskiego. 

Kwestie te znajdują także odzwierciedlenie w innych częściach obszaru rewitalizacji. 

Zidentyfikowano również problem z jakością powietrza. Mieszkańcy informowali o 

wykorzystywaniu niskiej jakości opału, co sugeruje brak efektywnego udziału w programach 

takich jak „Czyste Powietrze”. Wskazano potrzebę poprawy oświetlenia, bezpieczeństwa pieszych 

oraz istniejących elementów infrastruktury (chodników, przejść, terenów zielonych). 

Mimo niewielkich odległości osiedla komunalnego przy ul. Targowej i Kościuszkowców do 

centrum miasta, mieszkańcy wskazywali na poczucie izolacji. W przeszłości podejmowane próby 

uruchomienia transportu półpłatnego (np. roweru miejskiego lub transportu mikrobusowego) nie 

spotkały się jednak z zainteresowaniem mieszkańców. W toku rozmów pojawiła się potrzeba 

rozważenia alternatywnych rozwiązań w postaci transportu na żądanie, szczególnie dla osób 

starszych i o ograniczonej mobilności. Problemem są także braki chodników w niektórych 

miejscach, niedostateczne oświetlenie terenu oraz szybko jeżdżące samochody, co generuje 
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potrzebę założenia progów zwalniających. Miasto zamierza na to odpowiedzieć m.in. przez 

budowę chodnika w ciągu ul. Zazamcze (obecnie etap planowania i opracowania koncepcji). 

Rycina 3. Wybrane elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej osiedla przy ul. Targowej 
i Kościuszkowców 

 

Mieszkańcom Gostynina zadano w ankietach także pytania o ocenę dostępności do konkretnych 

kategorii usług, w kontekście zarówno dostępności przestrzennej bądź czasowej, jak również 

oceny jakości usług publicznych świadczonych przez samorząd miejski lub podmioty komercyjne, 

ewentualnie organizacje społeczne. 

W przypadku usług publicznych świadczonych głównie przez samorząd, w zakresie dostępu do 

edukacji, w tym szkół i przedszkoli, przeważały oceny dobre i bardzo dobre (w sumie 78% 

oddanych głosów), względnie neutralne. Jeszcze wyższą ocenę zyskał dostęp do sklepów 

i punktów usługowych (84% ocen dobrych lub bardzo dobrych). Gorzej oceniono dostęp do oferty 

gastronomicznej (mimo przewagi ocen dobrych i bardzo dobrych – w sumie 51%, relatywnie 

większy odsetek odpowiedzi „ani dobrze ani źle” – w sumie 33%, oraz pojawianie się dość licznych 

ocen „źle” i „bardzo źle” – w sumie 16%). W zakresie oceny oferty kulturalnej (np. kino, koncerty, 

wystawy) aż 42% określiło dostęp do niej „ani dobrze ani źle” lub nie miało zdania, dobrze lub 

bardzo dobrze oceniło 34%, a źle lub bardzo źle 24% osób. Ocenę dostępu do terenów zieleni (np. 

parki, skwery) przedstawiono w sekcji dotyczącej diagnozy środowiskowej. Jest ona w sumie 
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pozytywna (60% ocen dobrych i bardzo dobrych). Gorzej z kolei wypadła ocena ogólnodostępnej 

rekreacji, w tym terenów sportowych, gdzie odsetek odpowiedzi „ani dobrze ani źle” sięgnął 34%, 

udział ocen złych i bardzo złych 22,5%, a jednak przeważyły oceny dobre i bardzo dobre – 40%. 

Oferta dedykowana młodzieży jest oceniana wyjątkowo słabo – prawie 41% ocen złych i bardzo 

złych oraz 34% neutralnych, czyli w tym zakresie oczekiwana jest szczególna poprawa. W zakresie 

dostępności placówek opieki zdrowotnej jest to odpowiednio 34% i 35%, czyli jest to druga sfera 

wymagająca największych interwencji. Drastycznie słabo oceniono dostępność transportu 

publicznego – prawie 32% ocen „bardzo źle”, 17% ocen „źle”, prawie 32% ocen „ani dobrze, ani 

źle” lub brak zdania, i jedynie 19% ocen pozytywnych. W tej sferze szczególnie potrzeba podjęcia 

działań. 

Ankiety objęły pytanie o to, które z kierunków działań rewitalizacyjnych są zdaniem mieszkańców 

najbardziej wskazane do realizacji. Można było wskazać jeden lub więcej spośród 19 

potencjalnych kierunków działań, ewentualnie dopisać własną odpowiedź. Wykres poniżej 

przedstawia kierunki działań rewitalizacyjnych uszeregowane według popularności. Widoczne 

jest, że mieszkańcy Gostynina największą wagę przywiązują do realizacji działań związanych 

z zielenią i środowiskiem (np. parków i skwerów), poprawą wizerunku i estetyki obszaru 

rewitalizacji oraz rozwojem przestrzeni publicznych (np. placów i deptaków) – powyżej 55 wskazań 

dla każdego z tych kierunków. Dla mieszkańców istotny jest wygląd miasta 

i komfortowe, zdrowe przebywanie w przestrzeni publicznej (i to mimo tego, że kierunki interwencji 

w zagospodarowanie zieleni miejskiej w przypadku innych pytań ankiety nie były wskazywane 

najczęściej, ani też dostępność terenów zieleni nie była oceniana negatywnie, 

 a zwykle pozytywnie). Na kolejnych miejscach znalazły się zagadnienia związane 

z przemieszczaniem się po mieście, przede wszystkim spójnością systemu tras rowerowych oraz 

poprawą komfortu pieszych w poruszaniu się po obszarze rewitalizacji. Wysoko cenione są 

również działania dotyczące rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, kultury, stanu środowiska oraz 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Kierunki związane z mieszkalnictwem oraz wsparciem 

określonych grup społecznych także pojawiały się w ankietach, ale nieco rzadziej (poniżej 30 

wskazań dla poszczególnych rodzajów interwencji). 
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Wykres 12. Najbardziej wskazane kierunki działań rewitalizacyjnych według ankietowanych 

 

 

2.5. Diagnoza zjawisk gospodarczych  

Chociaż na obszarze rewitalizacji można zaobserwować szereg pozytywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej, to jednak wyraźnie widoczne są również potrzeby w zakresie podejmowania 

aktywnych działań w tej dziedzinie. Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, około 1/3 podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy ma swoją 

siedzibę na obszarze rewitalizacji. Należy to uznać za istotny potencjał w kontekście oceny 

sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji, jak i planowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w kolejnych latach. Szczególnie w okolicach Rynku (ulice Floriańska i Stodólna) 

można zaobserwować wiele lokali usługowych oraz gastronomicznych działających w parterach. 

Istnienie naturalnego i widocznego dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych centrum Gminy 

sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej na tym terenie. Równocześnie jednak należy 

zauważyć, że wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji, w tym 

w okolicach Rynku, mają działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni i estetyki, 

poprawiania stanu infrastruktury, jak i przemieszczania się wewnątrz i w kierunku obszaru 

rewitalizacji.  

Co równie istotne, chociaż każdego roku z CEIDG są wykreślane podmioty działające na obszarze 

rewitalizacji, ten trend zauważalnie zmniejsza się w ostatnich latach (31 podmiotów w 2021 r.  

 stosunku do 19 w 2024 r.). Rozmowy z urzędnikami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy 
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Gminy Miasta Gostynina oraz obserwacje w terenie (relatywnie niewielka liczba pustostanów 

z przeznaczeniem na lokalne usługowe) dowodzą ponadto, że miejsce zamykanych działalności 

gospodarczych szybko zajmują kolejne, o podobnych profilach. Co istotne, nie wpływa to co do 

zasady negatywnie na różnorodność oferty usług dostępnych na obszarze rewitalizacji. Trendy te 

nie odbiegają zasadniczo od sytuacji w innych gminach w Polsce.  

Fotografia 7. Działalności handlowe i gastronomiczne przy ul. Stodólnej 

 

O ile jednak sytuację w centralnej części Gminy w sferze gospodarczej można potraktować jako 

potencjał w kontekście planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o tyle dane 

dotyczące osiedla przy ul. Targowej i Kościuszkowców wskazują na istotne problemy (Tabela 1). 

Na terenie tym zarejestrowano bowiem znacznie mniej działalności gospodarczych niż 

 w pozostałej części Gminy i obszaru rewitalizacji. Przekłada się to m.in. na konieczność 

podejmowania działań na rzecz ułatwiania mobilności mieszkańców pomiędzy różnymi częściami 

obszaru rewitalizacji. Konieczne jest także budowanie w różnorodny sposób wśród mieszkańców 

(szczególnie najmłodszych) poczucia sprawczości i odpowiedzialności, a także podejmowanie 

kompleksowych działań dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej. Ma to szczególne 

znaczenie w kontekście sytuacji zdiagnozowanej na terenie osiedla przy ul. Targowej 

i Kościuszkowców, gdzie wskaźnik dotyczący liczby zarejestrowanych bezrobotnych jest 4-krotnie 

wyższy niż w odniesieniu do całej Gminy. Podobnie niekorzystne są dane dla tego terenu 

dotyczące osób długotrwale, tj. ponad 24 miesiące, pozostających bez zatrudnienia (wskaźnik 2-

krotnie wyższy niż dane dla całej gminy). Wedle danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy, 

35% osób bezrobotnych zamieszkuje obszar rewitalizacji. Odsetek ten utrzymuje się na tym 

samym poziomie w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia 24 miesiące i dłużej. 
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Tabela 6. Dane dotyczące lokalnego rynku pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina i na obszarze 
rewitalizacji według stanu na 31 grudnia 2025 r. 

 

Zwykle niewielkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji mierzą się 

na co dzień z wyzwaniami, trendami i szokami o znaczeniu globalnym. Dotyczą one m.in. 

przenoszenia handlu do Internetu, dynamicznego wzrostu znaczenia mediów społecznościowych 

i serwisów streamingowych czy też rosnących kosztów energii. Oznacza to konieczność 

podejmowania działań wspierających lokalny biznes oraz osoby chętne do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie korzystania z mediów społecznościowych, stron www oraz 

nowych trendów promocyjnych i odnoszących się do sprzedaży towarów i usług. Inną sferą 

wymagającą współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a urzędnikami, jest dążenie do estetyzacji 

przestrzeni publicznej. Środkiem do tego mogą być działania (podejmowanie również 

z zewnętrznymi partnerami) na rzecz porządkowania przestrzeni publicznej w okolicy lokali oraz 

estetyzacji szyldów i witryn sklepowych.  

Do pozostałych wyzwań na obszarze rewitalizacji w sferze gospodarczej należą m.in. brak terenów 

umożliwiających przyciąganie zewnętrznych inwestycji lub rozszerzania potencjału 

przedsiębiorstw działających w Gostyninie; potrzeba prowadzenia długofalowej polityki 

w zakresie gospodarowania nieruchomościami na terenie obszaru rewitalizacji; niepełne 

wykorzystywanie potencjału Zamku jako miejsca organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym, a także przestrzeni integracji mieszkańców; tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy 

dla młodych pracujących i osób wchodzących na rynek pracy (w połączeniu z działaniami na rzecz 

poprawy jakości życia oraz dostępności i jakości usług publicznych w Gminie i w jej sąsiedztwie).  

 

Nazwa wskaźnika Wartości wskaźnika 

Gmina 
Miasta 

Gostynina 

Obszar 
rewitalizacji 

Obszar 
rewitalizacji 
(Centrum) 

Obszar 
rewitalizacji (os. 

przy ul. Targowej i 
Kościuszkowców) 

Liczba działalności 
gospodarczych według 
CEIDG / 100 mieszkańców  

7 9 10 2 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych / 100 
mieszkańców 

4 5 4 16 
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2.6. Diagnoza zjawisk środowiskowych 

Z dostępnych danych i obserwacji dotyczących zjawisk i procesów w sferze środowiskowej wynika 

potrzeba realizacji różnorodnych działań mających na celu m.in. poprawę stanu środowiska 

przyrodniczego, edukację mieszkańców, a także szeroko rozumiane budowanie odporności 

interesariuszy i infrastruktury na szoki związane ze zmianą klimatu.  

Na obszarze rewitalizacji od lat – w ramach działań realizowanych w całej gminie – są 

podejmowane kroki zmierzające do poprawy jakości powietrza czy też unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Formalne ramy dla tych działań wyznaczają 

m.in. ustalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 

 z perspektywą do 2030 roku” (uchwalonego w grudniu 2022 r.) oraz „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-

2032” (zaktualizowanego w 2025 r.). Gmina Miasta Gostynina, jako Partner (liderem jest 

Województwo Mazowieckie), uzyskała także dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację 

projektu „Mazowsze bez smogu”. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza 

poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza 

i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany 

pomiędzy gminami i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. 

Bezpośrednimi odbiorcami działań projektowych są mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina, 

a w szczególności osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Realizacja projektu obejmuje lata 

2024-2028. 

Program ochrony powietrza dla miasta Gostynin wynika z uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, 

w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe szkodliwych substancji w 

powietrzu. Zawarto w nim obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu wg danych z 

2018 r. (aktualizacja uchwały z 2023 r. zawierała te same dane). Ukazano to na rysunkach poniżej. 

Jak widać, obszar przekroczeń PM2,5 w zasadzie pokrywa (z rozszerzeniem na wschód) obszar 

rewitalizacji Centrum, natomiast obszar przekroczeń B(a)P jest znacznie szerszy i pokrywa też 

obszar rewitalizacji Osiedle Targowa / Kościuszkowców6.  

 
6 Monitorowanie stanu jakości powietrza na obszarze rewitalizacji ułatwiają sensory powietrza Airly. Mierzą one 
parametry takie jak stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Dane te są 
zbierane i przesyłane na serwery serwisu Airly.org, a następnie prezentowane w postaci mapy i aplikacji, co pozwala na 
bieżąco śledzić stan jakości powietrza w danym miejscu. Dwa spośród pięciu sensorów jakości powietrza 
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Rycina 4. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu 

zawieszonego PM2,5 w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zlokalizowanych w Gostyninie, zlokalizowano na obszarze rewitalizacji (pod adresami 18 Stycznia 36 oraz 
Dmowskiego 13. 
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Rycina 5. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego stężenia poziomu 
średniorocznego benzo(a)pirenu w 2018 r. 

 

Z kolei z danych, którymi dysponuje Urząd Miasta Gostynina, wynika, że co piąty budynek 

ogrzewany przy pomocy pieców, trzonów kuchennych etc. znajduje się na obszarze rewitalizacji. 

Jest to bez wątpienia znaczący problem. Jego szczególne nasilenie występuje na pierwszej części 

obszaru rewitalizacji, gdzie – według danych na dzień 31 grudnia 2024 r. – znajduje się ponad 

połowa tzw. „kopciuchów”. Powyższe dane i ilustracje potwierdzają, że na obszarze rewitalizacji 

istnieje konieczność realizacji dalszych różnorodnych działań ukierunkowanych na poprawianie 

jakości powietrza.  

O stanie środowiska w mieście z perspektywy mieszkańców świadczy szczególnie dostępność 

oraz jakość terenów zieleni. W tym zakresie 41,2% respondentów oceniło dostępność parków czy 

skwerów dobrze, 19,3% bardzo dobrze, a 29,0% w sposób neutralny lub ewentualnie nie miało 

zdania. Jedynie nieliczna grupa poniżej 10,3% oceniła, że dostępność terenów zieleni 

w Gostyninie jest zła bądź bardzo zła. W sumie ocena jest więc pozytywna. Równocześnie 

niektórzy mieszkańcy wskazywali w ankiecie konkretne problemy i braki obszaru rewitalizacji lub 

miejsca wymagające zmian. Nie były one liczne względem innych problemów z zakresu m.in. 

sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz organizacji usług publicznych. Należy jednak wymienić 

zgłaszane potrzeby: „więcej terenów zieleni np. parki, itd.”, „mało estetyczne parki”, problem 
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wycinki drzew i braku nowych nasadzeń, rzadkie koszenie trawy na obszarach rekreacyjnych, 

dosadzanie zieleni w Rynku w formie skwerów, poprawa stanu Parku Piłsudskiego (w tym jego 

ograniczona dostępność z uwagi na ptaki i generowane przez nie zanieczyszczenia).  

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z interesariuszami w ramach prac nad pogłębioną 

diagnozą obszaru rewitalizacji, istotny wpływ na wysoką ocenę dostępności i jakości terenów 

zieleni na obszarze rewitalizacji ma bardzo atrakcyjne przyrodniczo położenie gminy i naturalny 

charakter jego obrzeży (połowę terenu w obrębie granic administracyjnych gminy stanowią lasy, 

obszar miasta przecina rynna pojezierna z jeziorami: Czarnym, Kocioł, Zamkowym, Sejmikowym, 

Bratoszewo (Dybanka), w Olszynie (tzw. Policyjnym), fragmentem Zalewu Piechota, rzekami 

Skrwą Lewą i Rakutówką, podmokłymi użytkami ekologicznymi i starorzeczami; poprowadzono 

kilka atrakcyjnych ścieżek rowerowych, np. na północ do Lucienia). Co zobrazowano na poniższej 

mapie, prezentującej formy ochrony przyrody w obszarze rewitalizacji 

i w jego sąsiedztwie, obszar rewitalizacji jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 

przyrody nieożywionej „Dybanka” o powierzchni 29,1 ha, którego celem ochrony jest zachowanie 

północnej części ozu gostynińskiego (polodowcowe wzniesienie, pokryte zbiorowiskami boru 

suchego, boru świeżego oraz boru mieszanego wilgotnego). Rezerwat graniczy z jeziorem 

Bratoszewo, w jego obrębie jest położone jezioro w Olszynie oraz częściowo Zalew Piechota. W 

uzasadnionych przypadkach wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie się każdorazowo 

opierało o właściwe przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7 oraz przepisy 

odrębne, jak i przepisy prawa wspólnotowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.  
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Rycina 6. Mapa przedstawiająca formy ochrony przyrody na obszarze rewitalizacji i w jego 
otoczeniu 

 

Mieszkańcy Gostynina mają zatem możliwość korzystania z licznych terenów zieleni położonych 

niedaleko obszaru rewitalizacji. Niemniej ważna dla dobrostanu mieszkańców jest jednak 

realizacja mikro-interwencji na terenach posesji i osiedli położonych w granicach obszaru 

rewitalizacji. Tego typu aktywności są obecnie podejmowane np. przez seniorów prowadzących 

małe ogródki przy ul. Bema i ul. Wspólnej. Zadbane ogródki i rabaty kwiatowe można też zobaczyć, 

spacerując np. ul. Floriańską oraz Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Fotografia 8. ogródek w rejonie ul. Floriańskiej 
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W kolejnych latach istnieje potrzeba kontynuowania tego typu działań, co podkreślali uczestnicy 

konsultacji społecznych, zgłaszając propozycje zakładania ogrodów sensorycznych czy łąk 

kwietnych i zielonych podwórek. Ponadto, w ramach procesu rewitalizacji należy rozwijać inne 

działania sprzyjające klimatowi i tworzeniu błękitno-zielonej infrastruktury. Za uzasadnione należy 

także uznać przedsięwzięcia mające na celu oczyszczanie zbiorników i cieków wodnych na 

obszarze rewitalizacji i w jego sąsiedztwie. Dotyczy to między innymi jeziora przy Zamku.  

Co istotne dla planowania realizacji przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaledwie 

niewielka część obszaru rewitalizacji jest położona na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią. Dotyczy to zarówno terenów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat, Q1%), jak i obszarów, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat, Q10%). Granice obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią zostały naniesione na mapę z podstawowymi kierunkami 

zmian funkcjonalno-przestrzennych (Załącznik nr 1 do GPR). Są to tereny położone wzdłuż koryta 

rzeki Skrwa Lewa na zachód od ul. Parkowej oraz tereny nad jeziorem Zamkowym.  

 

2.7. Diagnoza zjawisk technicznych 

 

W zakresie sfery technicznej przedmiotem zainteresowania diagnozy jest m.in. degradacja stanu 

technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska 

i zapewniania dostępności. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na problemy obszaru rewitalizacji 

w tej sferze. Wśród głównych problemów i braków obszaru niektórzy mieszkańcy wymieniali 

nieregularną zabudowę, budynki wymagające remontu, „brak estetyki, rozpadające się budynki, 

brzydkie widoki”. 

W ankiecie wśród miejsc na obszarze rewitalizacji wymagających zmian wymieniono kilkukrotnie 

cały rząd kamienic przy ulicy 3 Maja (od Rynku do Parku im. Józefa Piłsudskiego), „które z roku na 

rok ulegają zniszczeniu. Szkoda byłoby je wyburzać. Uważam, że po rewitalizacji byłyby przepiękną 

ozdobą Gostynina. Jest to jeden z głównych punktów przez jaki przejeżdżają przejezdni i niestety 

na ich miejscu, nie znając innych miejsc, uznałabym Gostynin za zaniedbany i niewarty 

odwiedzenia. Co nie jest zgodne z rzeczywistością...” (cytat z ankiety). Inne często wymieniane 

budynki to Zamek Gostyniński, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

(„najładniejszy w mieście, ale wymagający renowacji”), „odstraszający” budynek obecnego 
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MOPS-u oraz jako całość osiedla Targowa / Kościuszkowców („bardzo zły stan osiedla”, „brak 

bezpieczeństwa”). Ponadto pojawiały się wskazania potrzeby interwencji w odniesieniu do 

obiektów położonych przy ulicach: Floriańskiej (problem „budek tymczasowych”), Stodólnej 

i Wojska Polskiego (bloki mieszkalne), Żabiej, Zamkowej oraz w Rynku (m.in. róg od strony ul. 

Kościelnej).  

Mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi zarządza Miejskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gostyninie. Mieszkania komunalne w mieście Gostyninie są w zróżnicowanym 

stanie technicznym, niektóre wymagają remontu. Występują sumarycznie duże braki w stosunku 

do zapotrzebowania na lokale, a z drugiej strony również zgłoszenia zadłużenia (niezapłacone 

czynsze) i dewastacja. Szczególnym obszarem jest osiedle w rejonie ul. Kościuszkowców 

i Targowej, gdzie stosunkowo najczęściej pojawiają się awarie, dewastacje, mimo że jest to nowe 

budownictwo wielorodzinne. Niestety stałym problemem MTBS jest brak zasobów finansowych.  

Zdecydowana większość mieszkań komunalnych w zasobie Gminy Miasta Gostynina znajduje się 

na obszarze rewitalizacji, co jedynie potwierdza, że obszar rzeczywiście został wyznaczony 

w miejscu, gdzie występuje pilna konieczność interwencji. Pomimo stosunkowo wysokiej liczby 

mieszkań, w sporej części nie są one jednak dostosowane do codziennych potrzeb mieszkańców: 

10% z ogółu mieszkań komunalnych nie posiada dostępu do łazienki i/lub WC, a na samym 

obszarze udział ten wzrasta do 11%. Z kolei w przypadku centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej, sytuacja przedstawia się znacząco gorzej: do miejskich sieci cieplnych nie jest 

podłączonych 51% miejskich mieszkań komunalnych i aż 61% mieszkań ulokowanych na 

obszarze rewitalizacji.  

Budynki często ogrzewane są kotłami gazowymi, a zdarza się nawet ogrzewanie etażowe 

w oparciu o kuchnię węglową. Brakuje środków na modernizację i wymianę źródeł ciepła, 

a szczególnie możliwości technicznych w kierunku podłączenia ciepła miejskiego 

z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – instalacje nie sięgają osiedla przy ul. Kościuszkowców 

i Targowej. Znajduje się tam nadal 5 budynków ogrzewanych tzw. „kopciuchami”. Zapewnienie 

alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, pelet, energia elektryczna) również napotyka bariery 

organizacyjno-finansowe. 

Stan techniczny pozostałej części zasobu mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji także 

wymaga poprawy. Dotyczy to m.in. budynków położonych centralnie przy ul. 3 Maja. W niektórych 

rejonach obszaru rewitalizacji dominują bloki wykonane w technologii „wielkiej płyty”, w słabym 

stanie technicznym. Z powodu niedogrzewania przez mieszkańców (szczególnie na początku i pod 
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koniec sezonu grzewczego) zdarzają się problemy z wilgocią w budynkach, również  w domach 

jednorodzinnych. 

Fotografia 9. Typowe osiedle bloków mieszkalnych, skrzyżowanie ul. 3 Maja i Dmowskiego 

 

Na obszarze rewitalizacji występuje zatem konieczność kompleksowej modernizacji 

komunalnego zasobu mieszkaniowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, 

ciepłowniczą i wodno-kanalizacyjną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Równolegle istnieje potrzeba prowadzenia regularnych analiz dotyczących 

możliwości rozwijania tego zasobu, w szczególności jako instrumentu wspierania młodych 

pracujących i rodzin.  

Ważnym zasobem w kontekście planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych są 

zabytkowe obiekty położone na obszarze rewitalizacji. Poniższa mapa przedstawia lokalizacje 

tych obiektów, które figurują w Rejestrze Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. Są to m.in.: 

Zamek wraz ze wzgórzem zamkowym (kilka historycznych obiektów w jego obrębie), Ratusz, 

budynek Liceum Ogólnokształcącego, Arkady (dawne jatki miejskie), Oberża (zajazd) w Rynku 

oraz dość liczne domy z XIX wieku, niekiedy jeszcze z drugiej  połowy XVIII wieku lub początku XX 

wieku, położone przy ulicach: Rynek, 3 Maja, Floriańskiej, Zamkowej i Kościuszki. W Gostyninie 

znajduje się m.in. szlak „Wielokulturowy Gostynin”, a w przestrzeni miasta rozstawiono wiele 

tablic tematycznych. 
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Rycina 7. Mapa przedstawiająca rozmieszczenie zabytków na obszarze rewitalizacji  

 

 

Zamek Gostyniński jedynie fragmentarycznie jest oryginalnym obiektem historycznym. Jego 

początki sięgają gostynińskiego grodu z XIII w., wieży pełniącej funkcje obronno-mieszkalne 

z XIV w. i następnie rozbudowy na przełomie XIV i XV w. Był wielokrotnie przebudowywany, a także 

poważnie niszczony – podczas II wojny północnej, walk konfederatów barskich z wojskami 

rosyjskimi (1772 r.), rozbiórki po zajęciu w 1793 r. przez wojska pruskie czy też w 1809 r. w wyniku 

pożaru. W 1824 r. ruiny zamku, z którego pozostała jedynie wieża i część murów, przekazane 

zostały gminie, a w obrębie wzgórza zamkowego zbudowano neogotycki kościół ewangelicki – 

obecnie jeden z cenniejszych obiektów. Po remoncie i przebudowie z lat 2002-2009 zamek pełni 

funkcje hotelowo-konferencyjne. Zawiera w swoich murach fragmenty średniowiecznego zamku. 

Zamek Gostyniński jest szczególnie ważnym obiektem symbolicznym, unikatowym w przestrzeni 

Gostynina (w 1612 r. zmarł w tym miejscu car Rosji Wasyl IV Szujski). Odbywają się tutaj różne 

imprezy okolicznościowe, zarówno otwarte dla wszystkich, jak i zamknięte. Rozwijana jest także 

oferta dla szkół (np. nocowanie na zamku, ogniska na koniec roku), warsztaty (np. piekarskie, 

wędliniarskie), możliwości zwiedzania, letnie pokazy filmowe, wieczory taneczne, koncerty na 

zamku i na podzamczu, obchody Dnia Dziecka. W celu zachowania i poprawy funkcjonalności 
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obiektu konieczne są kompleksowe prace modernizacyjne – występują m.in. potrzeby izolacji 

tarasów, remontu kanałów wentylacyjnych oraz remontu baszty.  

Problemem w kontekście prowadzenia komercyjnej działalności na Zamku jest niedostateczne 

zaplecze hotelowe (zbyt mało pokoi), co m.in. utrudnia pełne wykorzystanie możliwości dobrze 

wyposażonego zaplecza kuchennego. Konieczne jest zatem poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych w celu wykorzystania potencjału Zamku jako 

ważnego obiektu ma mapie wydarzeń społecznych, kulturalnych i konferencyjnych w regionie.  

Fotografia 10. Zamek Gostyniński 

 

Fotografia 11. Reprezentacyjne wnętrze zamku (sala kolumnowa) 
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Kluczowe potrzeby w zakresie remontów na cele publiczne dotyczą też innych obiektów, które 

w części znajdują się w ochronie konserwatorskiej – w Rejestrze Zabytków lub też w Gminnej 

Ewidencji Zabytków. Są to m.in. Ratusz, Oberża (zajazd) przy ul. Rynek 16, budynki przy ul. 

Kościuszki 5, ul. 3 Maja 20. Można również wskazać potrzeby remontowe budynku Urzędu Miasta, 

który również figuruje w ewidencji zabytków, a także starych kamienic przy ul. 3 Maja 12, 21, 22 – 

(także znajdują się w ewidencji). 

Budynki przy ul. 3 Maja 12, 20, 21, 22 są bardzo kosztowne do remontów i adaptacji (np. na 

mieszkania komunalno-socjalne) z uwagi na substancję zabudowy – są to w większości 

pustostany, częściowo we własności gminy, a częściowo prywatnej. Podobnie, do remontu jest 

przeznaczony budynek przy ul. Kościuszki 5. W okresie realizacji GPR należy w pierwszej 

kolejności chronić te i inne zabytkowe obiekty przed dewastacją, a także zabiegać o ich 

kompleksowe remonty z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych klimatowi. Jednocześnie należy 

dążyć do nadawania tych obiektom nowych funkcji, uwzgledniających aktualne trendy i potrzeby 

w zakresie tworzenia oferty i projektowania przestrzeni dla instytucji kultury czy też organizacji 

pozarządowych.   

Obiekty te sąsiadują z reprezentacyjnym budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki.  Zarówno zabytkowy budynek szkoły, jak i teren przed szkołą wymagają prac 

remontowych i modernizacyjnych oraz odpowiedniego zagospodarowania terenów zielonych. W 

sąsiedztwie znajduje się również nowy budynek Komendy Powiatowej Policji. 

Fotografia 12. Budynek przy ul. 3 Maja 21 
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Fotografia 13. Budynek przy ul. 3 Maja 12 

 

Fotografia 14. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  
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Fotografia 15. Budynek przy ul. Kościuszki 5 

 

 

Do innych ważnych historycznych budynków w obszarze rewitalizacji należy budynek znany jako 

Arkady lub Kramy, czyli dawne jatki miejskie przy ul. Floriańskiej. Został on wytypowany jako 

lokalizacja dla nowo powstającego Muzeum Ziemi Gostynińskiej – obecnie oczekiwane jest 

dofinansowanie na rozpoczęcie realizacji projektu, wyłoniono już wykonawcę. Dodatkowo istnieją 

plany zburzenia małego pawilonu, w którym znajduje się m.in. punkt PTTK (budynek w 

użytkowaniu wieczystym PTTK), stojącego obok i zainstalowania tam fontanny. Inny interesujący 

obiekt to budynek historycznego młyna, znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym. Jest to 

obiekt prywatny, na skraju obszaru rewitalizacji (poza jego granicami), koło sklepu Lidl, przy 

skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Termalnej.  

Fotografia 16. Arkady (planowane Muzeum Ziemi Gostynińskiej) 
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Jeszcze jeden warty uwagi i wymagający remontu obiekt również znajduje się poza obszarem 

rewitalizacji (po północno-wschodniej stronie centrum), jednak jest istotny ze względu na swoją 

funkcję. Jest to budynek dworca PKP przy ul. Słowackiego, pochodzący z lat 1922-1924 i 

znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Jego remont, z nadaniem nowych funkcji 

społecznych, znacząco wpłynąłby nie tylko na estetykę i walory krajobrazu miasta, ale także 

pozwoliłby na realizację różnorodnych działań dla różnych grup społecznych (inspirację mogłyby 

stanowić działania z innych miast, jak np. funkcje społeczne na piętrze dworca PKP w Kartuzach, 

biblioteka na dworcu w Rumi i in.). 

Fotografia 17. Nieużytkowany, wymagający remontu dworzec kolejowy 

 

Osiedle komunalne przy ul. Kościuszkowców i Targowej cechuje się widocznym stopniem 

zaniedbania w zakresie utrzymania budynków i przestrzeni wspólnych. Elewacje miejscowo są w 

złym stanie technicznym, w niektórych miejscach widoczne są ubytki (np. odspojone płytki 

ceramiczne), brak jest regularnej konserwacji. Często konieczna jest wymiana źródeł ciepła. 

Tereny zielone są niezagospodarowane – nie występują wiaty ani zadaszenia, a liczba ławek jest 

ograniczona. Brakuje urządzeń i przestrzeni dla różnych grup wiekowych, w szczególności 

młodzieży i osób starszych.  

Plac zabaw został częściowo zmodernizowany i w ostatnim czasie ogrodzony, co poprawiło 

bezpieczeństwo dzieci, oddzielając go od ulicy i miejsc postojowych. W bezpośrednim otoczeniu 

osiedla brakuje infrastruktury rekreacyjnej oraz przestrzeni wspólnych o funkcji integracyjnej i 

edukacyjnej. Młodzież zgłasza problem braku boiska do gier zespołowych na terenie osiedla, a 

wykorzystywanie w tym celu trawników powoduje konflikty z innymi mieszkańcami (np. ryzyko 

uderzeń piłką, hałas, itd.). 
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Fotografia 18. Osiedle przy ul. Kościuszkowców i Targowej – fragment zabudowy 

 

Fotografia 19. Osiedle przy ul. Kościuszkowców i Targowej – zniszczone elewacje budynków, 
zaniedbane balkony 
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Fotografia 20. Osiedle przy ul. Kościuszkowców i Targowej – mini-ogródki, klomby przy bloku 
mieszkalnym 

 

 

2.8. Synteza diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych -  

 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji objęła analizę negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, a także 

zasoby dziedzictwa kulturowego. Prace diagnostyczne pozwoliły na identyfikację głównych 

problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych i umożliwiły wskazanie wzajemnych powiązań 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych pomiędzy scharakteryzowanymi zjawiskami. 

Szczegółowa diagnoza spełnia tym samym wymagania, wynikające zarówno z ustawy 

o rewitalizacji, jak i „Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021-2027”. GPR stanowi jednocześnie strategię IIT w myśl ustawy z dnia 

28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

 w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Obszar rewitalizacji jest miejscem szczególnej w skali miasta przestrzennej koncentracji 

problemów społecznych, w tym bezrobocia, uzależnienia mieszkańców od pomocy społecznej, 

zagrożeń bezpieczeństwa, problemów z aktywizacją społeczną (szczególnie młodzieży). Problemy 

te są najbardziej widoczne na osiedlu Targowa / Kościuszkowców, ale dotyczą również Centrum. 

W pierwszym przypadku występowanie tych problemów przekłada się na utrwalanie negatywnego 

wizerunku całego osiedla, co prowadzi do ich społecznej stygmatyzacji. Istnieje w związku z tym 

potrzeba realizacji długofalowych projektów, skierowanych na pomoc najuboższym osobom i 
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całym rodzinom, w których będą uwzględniane problemy mieszkańców z różnych grup 

wiekowych.  

Na obszarze rewitalizacji występują dotykające całych rodzin i ich otoczenia problemy 

bezradności i zagrożenia wykluczeniem społecznym. Prowadzi to do konieczności realizacji 

projektów ukierunkowanych na włączenie społeczne i wsparcie rodzin oraz kształtowanie 

umiejętności wychowawczych rodziców. Istnieje również potrzeba wzmocnienia instytucji 

odpowiedzialnych za kształtowanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i za realizację zadań z zakresu 

opieki społecznej. 

Wyzwaniem, przed jakimi stają w Gostyninie Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum 

Kultury, czy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest między innymi rozwijanie oferty czasu 

wolnego dla młodzieży i realizacja przedsięwzięć uwzględniających potrzeby całych rodzin. 

Instytucje te potrzebują modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów, co umożliwi 

realizację ich zadań w skali adekwatnej do potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozwoli 

przezwyciężyć bariery w zakresie niewystarczającej dostępności oraz złego stanu miejskich 

budynków użyteczności publicznej. Kluczowym przedsięwzięciem tego rodzaju ma szansę stać 

się planowane Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej. 

Wyzwaniem i potrzebą w sferze społecznej jest także wspieranie integracji sąsiedzkiej i inicjatyw 

lokalnych. Barierą w tym zakresie jest niedostateczna liczba ogólnodostępnych miejsc spotkań 

i integracji. Wskazuje to na potrzebę tworzenia dostępnych i wielofunkcyjnych przestrzeni, 

z których będą mogły w różnych czasie korzystać nieformalne inicjatywy i niewielkie grupy 

mieszkańców, jak i organizacje pozarządowe. Planowana jest adaptacja wybranych historycznych 

kamienic czy domów w złym lub niezadowalającym stanie technicznym na potrzeby NGOs (m.in. 

przy ul. Kościuszki, 3 Maja), co jednak napotyka na bariery finansowania remontów i związane 

z ochroną konserwatorską. Problem dotyczy również tworzenia uporządkowanych i bezpiecznych 

placów zabaw dla dzieci, które zachęcałyby do spędzania tam czasu. Ważną potrzebą 

w kontekście planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest również uporządkowanie 

harmonogramu imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych w mieście, 

które odbywają się w szczególności na Rynku, Zamku Gostynińskim czy na Stadionie Miejskim.  

W kontekście rozwoju oferty kierowanej do najstarszych mieszkańców miasta, pojawia się 

potrzeba inwestycji infrastrukturalnych poprawiających dostępność architektoniczną obiektów 

oraz przestrzeni publicznych, jak i działań wspierających dostępność cyfrową i informacyjno-

komunikacyjną. Wyzwaniem w zakresie organizacji pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami 

jest też tworzenie oferty wsparcia, uwzględniającej ich rodziny oraz opiekunów. Na obszarze 
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rewitalizacji zamieszkuje wiele osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i istnieje 

potrzeba dostosowania budynków i infrastruktury publicznej do ich potrzeb (co nie zawsze jest 

efektywnie i w pełni możliwe w starszych obiektach). 

Na całym obszarze rewitalizacji istnieje szerokie pole do poprawy poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców – zarówno w zakresie zapobiegania przestępczości i wykroczeniom, jak i 

bezpieczeństwa drogowego, związanego z poruszaniem się po obszarze i w jego sąsiedztwie 

(doświetlanie, bezpieczne przejścia, progi zwalniające). Istnieje potrzeba realizacji różnorodnych 

przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych oraz wdrażania rozwiązań zarządczych, które 

poprawią komfort przebywania i poruszania się po obszarze rewitalizacji, a także korzystnie 

wpłyną na postrzeganie obszaru rewitalizacji przez pozostałych mieszkańców Miasta Gostynina. 

W centralnej części miasta występują też istotne problemy z parkowaniem, dlatego poszukiwane 

i planowane są miejsca pod nowe parkingi. Istnieje potrzeba realizacji inwestycji, które będą 

uwzględniały bezpieczeństwo i potrzeby wszystkich użytkowników ruchu drogowego. 

Około 1/3 podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy ma swoją siedzibę na obszarze 

rewitalizacji, co stanowi istotny potencjał. W Centrum, szczególnie w otoczeniu Rynku, działa 

wiele lokali usługowych oraz gastronomicznych, a sektor handlowy jest głównym źródłem 

utrzymania mieszkańców. Z drugiej strony należy rozważyć działania ograniczające negatywne 

wpływy na estetykę przestrzeni, np. chaos reklamowy. Osiedle przy ul. Targowej i Kościuszkowców 

charakteryzuje z kolei znacznie mniejsza liczba działalności gospodarczych oraz wyższy wskaźnik 

bezrobocia, co skłania do podejmowania kompleksowych działań dotyczących aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Wyzwaniem w całym obszarze rewitalizacji jest także brak terenów 

umożliwiających przyciąganie zewnętrznych inwestorów oraz rozszerzanie działalności 

funkcjonujących przedsiębiorstw oraz niepełne wykorzystywanie potencjału Zamku, w związku z 

przekształceniami własnościowo-organizacyjnymi i zmianami jego funkcji. 

W odniesieniu do zjawisk środowiskowych problemem są przekroczenia norm emisji 

zanieczyszczeń na terenie całego obszaru rewitalizacji, w szczególności pyłów zawieszonych. 

Istnieje duża liczba budynków ogrzewanych kotłami i różnego rodzaju piecami. Istnieje w związku 

z tym potrzeba zwiększenia skali działań z zakresu walki z niską emisją oraz skutecznego 

zachęcania mieszkańców do inwestowania w wymianę źródeł ciepła na takie, które nie będą 

naruszały istniejących norm, w tym korzystania z dedykowanych programów dotacyjnych  

Dobrami wspólnymi, uznawanymi przez mieszkańców Gostynina za szczególne walory 

w kontekście prowadzenia procesu rewitalizacji, są dziedzictwo przyrodnicze oraz bliskość 

i charakter terenów zielonych. Dotyczy to bliskości Gostynińsko-Włocławskiego Parku 
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Krajobrazowego, znaczącego udziału lasów w przestrzeni miasta oraz położenia w jego obrębie 

lub na granicy kilku jezior, które pełnią funkcje przyrodnicze, rekreacyjne, kąpieliskowe. Walorem 

jest uporządkowanie w ostatnich latach przestrzeni wokół zamku, działania te należy 

kontynuować. Planowane jest rozwijanie ciągów pieszo-rowerowych, szczególnie w tym obszarze. 

Barierą w mieście jest często zmieszczenie ścieżek rowerowych w pasach drogowych.  

Na terenie całego obszaru rewitalizacji występuje też potrzeba poprawy estetyki przestrzeni 

publicznych, pielęgnacji zieleni (przykładem jest Park im. Piłsudskiego), także poprzez mikro-

interwencje o charakterze sąsiedzkim (już widoczne na niektórych osiedlach). Istnieje też dość 

duża liczba zaniedbanych, niedoinwestowanych podwórek. Należy realizować przedsięwzięcia 

sprzyjające klimatowi oraz podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Realizacja 

inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę oraz rozwiązań opartych o przyrodę (ang. nature-

based solutions), pomimo istnienia przyrodniczo bogatego otoczenia obszaru rewitalizacji. 

Walorem miasta Gostynina jest również dziedzictwo kulturowe. Wspomniany Zamek to główna 

wizytówka miasta oraz charakterystyczna dominanta w jego krajobrazie, miejsce wydarzeń 

kulturalnych. Dodatkowy potencjał otworzyć może Muzeum Ziemi Gostynińskiej, które ma 

rozpocząć działalność w historycznych Arkadach przy ul. Floriańskiej. Również odnowa 

historycznego budynku dworca PKP, zdegradowanego i niedziałającego, przy istniejącej stacji 

kolejowej (poza obszarem rewitalizacji), poprzez uruchomienie mieszanego programu usługowo-

funkcjonalnego, otworzyłaby nowe możliwości, ożywiając ten fragment miasta. 

W mieście funkcjonuje i jest opisanych kilka szlaków tematycznych, takich jak „Szlak zabytków 

Gostynina”, „Wielokulturowy Gostynin”, „Śladami miejsc pamięci narodowej”. Istnieje bogate 

dziedzictwo niematerialne do wykorzystania, związane zarówno z historycznymi postaciami, jak i 

legendami (Królowa Bona, Wasyl Szujski, Siemowit, Biała Dama, legenda Jeziora Kocioł, żaba na 

Zamku, malarstwo Pawła Tencera). 

W sferze technicznej problemem jest niezadowalający stan części obiektów użyteczności 

publicznej, jak i przede wszystkim złego lub niezadowalającego stanu komunalnych budynków 

mieszkalnych (na osiedlu Targowa / Kościuszkowców, ale też m.in. w obszarze Centrum przy ul. 

Parkowej czy w rejonie ul. 3 Maja, Dmowskiego i Kościuszki). Dotyczy to w różnym zakresie stanu 

elewacji, klatek schodowych, zaniedbanych balkonów, braku regularnej konserwacji, źródeł 

ciepła, a nawet braków WC / łazienki. Oprócz potrzeb w zakresie poprawy dostępności miejskiej 

infrastruktury usługowej i stanu budynków mieszkalnych istnieje również potrzeba rozszerzenia 

komponentu mieszkaniowego o segment mieszkalnictwa dostępnego, jako odpowiedź na 

globalne trendy związane z rosnącymi cenami nieruchomości.  
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Potencjałem rozwojowym może być pewna grupa zaangażowanych mieszkańców, którzy czują się 

związani ze swoim najbliższym otoczeniem, angażują się w działania społeczne (często 

nieformalne) i deklarujących gotowość włączenia się we wdrażanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Jak wynika z powyższego opisu, na obszarze rewitalizacji dochodzi do wzajemnego przenikania 

występujących tam problemów, potrzeb i potencjałów. Wynika to m.in. z faktu, że opisywane 

deficyty i szanse rozwojowe dotyczą zarówno mieszkańców, rodzin, przedsiębiorców, a także 

instytucji funkcjonujących na co dzień w tej samej przestrzeni.  

Z miejskiej infrastruktury i przestrzeni publicznych (budynków użyteczności publicznej, w tym 

obiektów szkolnych, budynków mieszkalnych, parków i skwerów, dróg, ścieżek i chodników) 

korzystają m.in. rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Często 

są to równocześnie osoby korzystające z usług lokalnych przedsiębiorców. Standardy realizacji 

infrastruktury (nie tylko tej miejskiej) i sposób projektowania przestrzeni mają także wpływ na 

środowisko, np. poprzez wykorzystywanie określonych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

lub stosowanie rozwiązań opartych o przyrodę.  

Poprawa stanu zagospodarowania różnych elementów przestrzeni na całym obszarze rewitalizacji 

to szansa na rozwiązywanie problemów społecznych. Wspieraniu integracji sąsiedzkiej i budowie 

kapitału społecznego mogą służyć np. przedsięwzięcia związane z Centrum Aktywizacji 

Międzypokoleniowej i przestrzeniami dla NGOs. Podobne działania skłaniają do włączania w ich 

projektowanie i realizację lokalnego biznesu. Przy działaniach projektowych nie należy zapominać 

o szansach, jakie daje testowanie technologii przyjaznych środowisku 

 i klimatowi oraz promowanie idei zrównoważonej mobilności.  
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3. SPOSÓB REALIZACJI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH GMINY 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina  

W trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 

2026-2036 trwały prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Miasta Gostynina. Z uwagi na fakt, iż 

władze Miasta przyjęły wdrażanie procesów rewitalizacyjnych za jeden z kluczowych obszarów 

działania na następne lata, naturalnym jest takie zaprojektowanie celów przyszłej Strategii, by były 

one kompatybilne z celami GPR.  

3.2. Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-
2030 

Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030  

(dalej: SRPS) została przyjęta na mocy uchwały nr 320/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 24 lutego 2022 r. Opracowana na potrzeby tego dokumentu diagnoza wykazała 

występowanie na terenie Miasta Gostynina takich problemów jak bezrobocie, alkoholizm, 

uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, brak pasji, brak celów życiowych, 

przepracowanie, brak czasu dla rodziny, uzależnienie od papierosów, niezaradność życiowa. 

Misją SRPS jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie rozwoju i tworzenie 

zintegrowanego systemu wsparcia społecznego oraz działania sprzyjające włączeniu 

społecznemu. Diagnoza i cele GPR są spójne z tak sformułowaną misją, jak również określonymi 

w SRPS celami strategicznymi. Jako przykłady można wskazać brzmienie celów SRPS, które 

koncentrują się na takich zagadnieniach jak wsparcie rodziny i przeciwdziałanie marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu (cel strategiczny 1 SRPS), przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu (cel 

strategiczny 2 SRPS), zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz 

zdrowego stylu życia (cel strategiczny 4 SRPS), wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych (cel 

strategiczny 5 SRPS). Działania zaplanowane w GPR są również spójne z celami operacyjnymi 

SRPS, np. promowaniem zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu na 

łonie natury, likwidacją barier architektonicznych i społecznych, tworzeniem możliwości 

aktywnego udziału osób starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Analizując powiązania między SRPS a GPR, należy mieć również na uwadze, że obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone na potrzeby GPR, są z natury rzeczy obszarami o 

większym niż średnia gminna natężeniu problemów w sferze społecznej. Wdrażanie GPR i 

realizacja celów rewitalizacji będzie zatem równocześnie rozwiązywaniem części problemów 

określonych w SRPS. 
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3.3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z 
perspektywą do 2030 roku 

Ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarka wodno-ściekowa i 

gospodarowanie wodami – to wybrane obszary interwencji Miasta Gostynina w sferze ochrony 

środowiska i klimatu, wynikające z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina 

na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku” (dalej jako POŚ). Do celów POŚ należą m.in.: 

poprawa jakości powietrza, osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych, poprawa systemu 

gospodarki wodno-ściekowej czy ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych gminy. 

Zawarte w GPR przedsięwzięcia rewitalizacyjne związane z zielonym obszarem rewitalizacji, 

edukacją ekologiczna na obszarze rewitalizacji, modernizacją i renowacją istniejącej sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej czy bioremediacją Jeziora Zamkowego. 

3.4. Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Ramy do budowania partnerskich relacji samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi w 

Mieście Gostyninie od lat wyznaczają roczne programy współpracy. Wspieranie potencjału 

organizacji pozarządowych ma istotne znaczenie w kontekście realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wynikających z GPR. W toku wdrażania GPR coroczny program współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi będzie nabierał większego niż dotychczas znaczenia, 

ponieważ jednym z celów szczegółowych GPR jest animowanie społecznej integracji oraz 

obywatelskiej aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gostyninie. 

W „Program Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2025” za priorytetowe obszary współpracy Miasta Gostynina i organizacji pozarządowych uznano 

m.in.: rozwój kultury fizycznej i sportu, zwiększenie aktywności kulturalnej, organizację 

wydarzeń/przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych służących w szczególności ochronie dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, ochronę dziedzictwa kulturowego gminy, organizację 

przedsięwzięć promujących ekologię oraz przedsięwzięć na rzecz zaspokajania 

zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Gostynina. Realizacja 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w powyższych sferach korzystnie wpłynie na osiąganie celów 

rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez 

wzmacnianie potencjału tutejszych organizacji i zwiększanie aktywności społecznej w 

rozwiązywaniu problemów lokalnych. 
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3.5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gostynina 
na lata 2022-2026 

Polityka mieszkaniowa stanowi ważny instrument oddziaływania samorządu na trudną sytuację 

rodzin oraz grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Osiąganie jej celów przyczynia się 

także do rozwiązywania innych problemów społecznych w ramach procesu rewitalizacji. Zgodnie 

z „Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina 

na lata 2022-2026” priorytetem Miasta jest usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i 

bezpieczeństwu mieszkańców i ich mieniu oraz konstrukcji budynków, a w dalszej kolejności 

działania podnoszące standard zamieszkania (modernizacja budynków) oraz likwidacja 

nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła. Wieloletni Program określa zamierzenia 

inwestycyjne Miasta, jednoznacznie wskazując na konieczność wykonania robót w konkretnych 

budynkach. Wśród nich znalazły się również takie, które usytuowane są na obszarze rewitalizacji, 

a ich modernizację ujęto w liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (ul. 3 Maja 12, 

ul. 3 Maja 21, ul. Kościuszki 5, ul. Rynek 16). 
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4. OPIS WIZJI STANU OBSZARU REWITALIZACJI PO PRZEPROWADZENIU 
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REWITALIZACJI 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o rewitalizacji GPR powinien zawierać opis wizji stanu obszaru 
po przeprowadzeniu rewitalizacji. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Gostynina na lata 2026-2036 przez wszystkie zaangażowane w ten proces podmioty ma 
doprowadzić do zmian na obszarze rewitalizacji, które można opisać w następujący sposób: 

Obszar rewitalizacji Miasta Gostynina po 2035 roku to miejsce, w którym integracja społeczna i 
aktywność obywatelska stanowią fundament do wprowadzania korzystnych zmian w zakresie z 
sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej. 

Mieszkańcy obu części obszaru rewitalizacji tworzą silnie zintegrowaną społeczność, angażują się 
w rozmaite działania animowane przez samorząd, a także wychodzą z własnymi incjatywami. 
Zjawisko wykluczenia społecznego udało się zniwelować do minimum, a przedstawiciele różnych 
grup - dzieci, młodzież, pracujący, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami - wiedzą, że ich głos 
jest słyszalny i czują się ważną częścią lokalnej społeczności. Jest w niej prowadzony 
międzypokoleniowy dialog owocujący atrakcyjnymi działaniami w sferze kultury. Obszar 
rewitalizacji jest miejscem spokojnym, w którym nikt nie musi obawiać się o swoje 
bezpieczeństwo. 

Dzięki inwestycjom w odnowę tkanki zabytkowej oraz propagowanie lokalnego dziedzictwa osoby 
żyjące na obszarze rewitalizacji czują więź z miejscem swojego zamieszkania i dbają o jego 
czystość i wizerunek. Publiczne przestrzenie są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne. 
Osoby z niepełnosprawnościami zyskały szereg udogodnień pozwalających im łatwiej poruszać 
się w przestrzeniach publicznych i korzystać z budynków użyteczności publicznej. Na komfort 
wszystkich mieszkańców wpłynęły również remonty dróg i chodników czy znaczące postępy w 
modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Obszar rewitalizacji jest miejscem zielonym, w którym oddycha się czystym powietrzem. 
Świadomość ekologiczna mieszkańców jest na wysokim poziomie, dzięki czemu występuje 
wysoki poziom społecznego poparcia dla inicjatyw o charakterze ekologicznym, takich jak 
sukcesywnie wprowadzany system zrównoważonej mobilności. 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji pozwalają 
mieszkańcom korzystać z szerokiej palety usług bez konieczności podróżowania do większych 
miast. Również oferta kulturalna i rekreacyjna z roku na rok staje się coraz bogatsza, a mieszkańcy 
oraz przyjezdni chętnie z niej korzystają. 
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5. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK 
 

5.1 Cele rewitalizacji 

Wyprowadzanie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego może odbywać się w sposób 
skuteczny pod warunkiem określenia realnych do osiągnięcia celów GPR oraz kierunków działań, 
które są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. Te sferę reguluje art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o rewitalizacji. W niniejszym rozdziale określono cel główny Programu, trzy cele szczegółowe, 
odpowiadające im kierunki działań, wraz z przypisaniem ich konkretnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

 

Cel główny GPR: 
Zwiększanie komfortu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gostyninie 

poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych, pielęgnację walorów 
przyrodniczych oraz tworzenie warunków do zacieśniania więzi społecznych 

 

Cele szczegółowe: 

 
1. Animowanie społecznej integracji oraz obywatelskiej aktywności mieszkańców 

obszaru rewitalizacji w Gostyninie 
2. Wykorzystanie zasobów przestrzennych i tkanki zabytkowej miasta do stworzenia 

systemu estetycznych przestrzeni publiczych przyjaznych dla wszystkich 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

3. Budowanie ekologicznego obszaru rewitalizacji poprzez wykorzystanie walorów 
przyrodniczych, zazielenianie i dbałość o lokalne środowisko 

 

5.2 Kierunki działań 

 

Kierunki działań i przykładowe/ proponowane przedsięwzięcia (projekty) rewitalizacyjne 

 

Cel szczegółowy 1: Animowanie społecznej integracji oraz obywatelskiej aktywności 
mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gostyninie 

 

Kierunek działań Przykładowe przedsięwzięcia  
(projekty) rewitalizacyjne P/U8 

 
8 P – przedsięwzięcie podstawowe, U – przedsięwzięcie uzupełniające 
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Wielokierunkowe 
wsparcie rodzin, dzieci i 
młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Mosty wsparcia 

Nasze miejsce w Gostynie 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

Biblioteka – Przystań Kultury i Wiedzy 

Od pasji do wirtuozerii – Program Wsparcia Talentów 

„Poznaj Sąsiada” – cykliczne zajęcia kulturalne, 
sportowe i integracyjne dla różnych grup mieszkańców 

Kultura i Wiedza Blisko Mieszkańców – Program 
Aktywności Bibliotecznej z Centrum Młodzieżowych 
Rozmów i Inspiracji 

P 

P 

P 

P 

U 

U 

 

U 

Kompleksowe wsparcie 
seniorów na obszarze 
rewitalizacji 

Biblioteka – Przystań Kultury i Wiedzy 

„Poznaj Sąsiada” – cykliczne zajęcia kulturalne, 
sportowe i integracyjne dla różnych grup mieszkańców 

Kompleksowa oferta wspierania i aktywizacji seniorów 
z obszaru rewitalizacji „Aktywny senior – nowe 
horyzonty” 

Razem w Złotym Wieku 

P 

U 

 

U 

 

U 

Wzmacnianie 
aktywności 
obywatelskiej poprzez   
popularyzację działań 
partycypacyjnych 

Edukacja ekologiczna na obszarze rewitalizacji  

Biblioteka – Przystań Kultury i Wiedzy 

„Poznaj Sąsiada” – cykliczne zajęcia kulturalne, 
sportowe i integracyjne dla różnych grup mieszkańców 

P 

P 

U 

 

Cel szczegółowy 2: Wykorzystanie zasobów przestrzennych i tkanki zabytkowej miasta 
do stworzenia systemu estetycznych przestrzeni publiczych przyjaznych dla wszystkich 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Kierunek 
działań 

Przykładowe przedsięwzięcia  
(projekty) rewitalizacyjne P/U 

Budowanie 
więzi z 
obszarem 
rewitalizacji 
poprzez 
odwołanie się 
do lokalnego 
dziedzictwa oraz 
renowację 
tkanki 
zabytkowej 

Rozwijanie infrastruktury i oferty Zamku – poszerzenie funkcji 
kulturalnych i turystycznych 

Ścieżka edukacyjna w dawnym parku Higersbergerów 

Prace konserwatorsko-restauratorskie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie 

Przebudowa i remont Urzędu Miasta w Gostyninie 

Modernizacja budynku dworca PKP i otoczenia – integracja funkcji 
transportowej, usługowej i kulturalnej 

P 

 

P 

P 

 

P 

P 

P 

Poprawa 
dostępności 

Przyjazne i nowoczesne PCPR – rewitalizacja budynku i otoczenia P 
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najważniejszych 
miejsc na 
obszarze 
rewitalizacji dla 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie 

Przebudowa i remont Urzędu Miasta w Gostyninie 

Kompleksowa modernizacja – wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia – budynków o szczególnych walorach zabytkowych 

P 

P 

P 

Poprawa 
estetyki na 
obszarze 
rewitalizacji 

Poprawa funkcjonalności przestrzeni na Rynku i wokół Rynku 

Przyjazne i nowoczesne PCPR – rewitalizacja budynku i otoczenia 

Prace konserwatorsko-restauratorskie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie 

Przebudowa i remont Urzędu Miasta w Gostyninie 

Kompleksowa modernizacja – wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia – budynków o szczególnych walorach zabytkowych 

Misja „Czysta ławka”  

Zielone ciągi komunikacyjne 

Rewaloryzacja terenów zielonych Gostynińskiego Centrum 
Edukacyjnego – wymiana nawierzchni terenów zielonych 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

U 

U 

U 

 

Cel szczegółowy 3: Budowanie ekologicznego obszaru rewitalizacji poprzez 
wykorzystanie walorów przyrodniczych, zazielenianie i dbałość o lokalne środowisko 

Kierunek działań Przykładowe przedsięwzięcia  
(projekty) rewitalizacyjne P/U 

Rewaloryzacja 
terenów zielonych na 
obszarze rewitalizacji 

Poprawa funkcjonalności przestrzeni na Rynku i wokół Rynku 

Rewaloryzacja nawierzchni terenów zielonych 
Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego 

Zielone ciągi komunikacyjne 

Zielony obszar rewitalizacji 

P 

P 

U 

U 

 

Ekologiczne działania 
w zakresie 
termomodernizacji, 
energomodernizacji i 
błękitno-zielonej 
infrastruktury 

Edukacja ekologiczna na obszarze rewitalizacji  

Przyjazne i nowoczesne PCPR – rewitalizacja budynku i 
otoczenia 

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej 

Bioremediacja Jeziora Zamkowego 

Termomodernizacja i energomodernizacja budynku Pływalni 
Miejskiej 

Zielony obszar rewitalizacji 

P 

P 

 

P 

P 

 

P 

U 
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Budowanie systemu 
zrównoważonej 
mobilności miejskiej 

Poprawa funkcjonalności przestrzeni na Rynku i wokół Rynku 

Zrównoważona mobilność na obszarze rewitalizacji 

Miejska komunikacja autobusowa – niskoemisyjny transport 
dla mieszkańców 

Poprawa stanu nawierzchni drogowych 

P 

P 

P 

P 
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6. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 
 

6.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 1 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Mosty wsparcia 

„Zakres 

Działania mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego, 
rodzinnego i zawodowego osób oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez kompleksowe wsparcie, wzmacnianie kompetencji i 
integrację społeczną. Działania dotyczyć będą m.in. konsultacji 
psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, organizacji warsztatów 
kompetencji społecznych i życiowych, wsparcia rodzin poprzez treningi 
umiejętności rodzicielskich, asystenturę rodzin, warsztaty integracyjne dla 
rodziców i dzieci. Działanie skierowane do wszystkich mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
obszaru w obrębie ulic Kościuszkowców, Krośniewickiej, Targowej, 
Stanisława Treli oraz Zazamcza. 

Prognozowane 
rezultaty 

Wzrost samodzielności życiowej i zaradności uczestników, rozwój 
kompetencji społecznych i rodzicielskich, poprawa integracji społecznej i 
włączenia w życie lokalnej wspólnoty, wzmocnienie więzi rodzinnych i 
przeciwdziałania dziedziczeniu wykluczenia. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zrealizowanych projektów i programów ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

Liczba osób biorących udział w projektach  

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Lokalizacja cały obszar rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  

Szacunkowa 
wartość 

[do ustalenia na dalszym etapie prac] 

Okres realizacji 2026-2029 
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Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Wybór miejsc realizacji umożliwiający dostęp dla wszystkich osób, 
przekazywanie informacji w formie dostosowanej o potrzeb, dostosowanie 
tempa zajęc, formy pracy oraz czasu trwania do możliwości grupy. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 2 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Edukacja ekologiczna na obszarze rewitalizacji  

Zakres 

Różnorodne działania adresowane do różnych grup mieszkańców 
ukierunkowane na zwiększenie świadomości klimatycznej i ekologicznej 
obszaru rewitalizacji, między innymi:  
- organizacja warsztatów, prelekcji, spotkań i wykładów dotyczących: 
ochrony środowiska i bioróżnorodności, gospodarowania odpadami 
(segregacja, recykling), oszczędzanie energii i wody, zmiany klimatu i 
adaptacji do nich na poziomie lokalnym; 
- organizacja ekopikniku „Edukacja + zabawa = ekomieszkanie”; 
- Zielona Strefa podczas Dni Gostynina; 
- sadzenie drzew i krzewów z udziałem mieszkańców; 
- akcje sprzątania terenów zielonych, rzeki, podwórek itp. 
- opracowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla różnych grup 
wiekowych. 
Działanie skierowane do wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru w obrębie ulic 
Kościuszkowców, Krośniewickiej, Targowej, Stanisława Treli oraz 
Zazamcza. 

Prognozowane 
rezultaty 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości środowiska 
życia. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba działań i akcji. 

Pomiary efektów środowiskowych (liczba posadzonych roślin, ilość 
zebranych odpadów). 

Ewaluacja działań i rekomendacje dla dalszych etapów rewitalizacji. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez popularyzację działań 
partycypacyjnych 

Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji i 
błękitno-zielonej infrastruktury 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji  

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina, spółki miejskie, jednostki organizacyjne 
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Szacunkowa 
wartość 

200 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2036 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Prowadzenie działań w różnych lokalizacjach na terenie obszaru 
rewitalizacji z uwzględnieniem dostępności cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej; opracowywanie materiałów edukacyjnych 
dostosowanych do potrzeb różnych grup mieszkańców.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 3 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Nasze miejsce w Gostynie 

Zakres 

Cykl działań i wydarzeń integrujących mieszkańców obszaru rewitalizacji w 
obrębie ulic Kościuszkowców, Krośniewickiej, Targowej, Stanisława Treli 
oraz Zazamcza. W ramach wieloletniego projektu planuje się m.in. 
animowanie partycypacji społecznej mieszkańców (cykl spotkań i 
warsztatów, których celem będzie pozyskanie informacji, jakie zmiany 
mieszkańcy wprowadziliby w swojej okolicy), wspieranie włączenia 
społecznego (warsztaty tematyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów, np. zajęcia plastyczne, muzyczne, gry miejskie, pogadanki 
lekarza, farmaceuty), angażowanie mieszkańców do współpracy na rzecz 
miejsca zamieszkania (np. wspólna dbałość o wyznaczone miejsca 
zieleni), organizację dorocznych Dni Osiedla. 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa integracji społecznej i włączenia w życie lokalnej wspólnoty, 
wzmocnienie więzi rodzinnych i przeciwdziałania dziedziczeniu 
wykluczenia 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zrealizowanych wydarzeń ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu  

Liczba osób biorących udział w wydarzeniach  

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Lokalizacja 
Obszar rewitalizacji w obrębie ulic Kościuszkowców, Krośniewickiej, 
Targowej, Stanisława Treli oraz Zazamcza 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  

Szacunkowa 
wartość 

[do ustalenia na dalszym etapie prac] 
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Okres realizacji 2026-2030 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Wybór miejsc realizacji umożliwiający dostęp dla wszystkich osób, 
przekazywanie informacji w formie dostosowanej o potrzeb, dostosowanie 
tempa zajęć, formy pracy oraz czasu trwania do możliwości grupy. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 4 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

Zakres 

Projekt zakłada utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w 
budynkach po byłym gimnazjum, poprzez ich adaptację, modernizację lub 
pobudowanie nowego budynku oraz zagospodarowanie przyległego 
terenu. Centrum stanie się otwartą przestrzenią integracji mieszkańców w 
każdym wieku, oferując różnorodne formy aktywności edukacyjnych, 
społecznych, kulturalnych i zdrowotnych. W ramach projektu powstaną 
sale warsztatowe, pracownie tematyczne, strefy rekreacji i ruchu, a także 
przyjazne miejsce spotkań i inicjatyw lokalnych. 

W ramach projektu przewiduje się zajęcia międzypokoleniowe, warsztaty 
rozwojowe, programy wsparcia społecznego i wydarzenia kulturalne, które 
mają przeciwdziałać izolacji, wzmacniać więzi społeczne oraz podnosić 
kompetencje mieszkańców. Przestrzeń będzie przystosowana do 
prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych – od dzieci po seniorów – 
oraz do realizacji programów wolontariackich i opiekuńczych. Projekt 
przywróci znaczenie opuszczonego obecnie obiektu, nadając mu nową 
funkcję społeczną i zwiększając atrakcyjność całego obszaru rewitalizacji.  

Prognozowane 
rezultaty 

- zwiększenie integracji społecznej mieszkańców różnych pokoleń, wzrost 
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych 

- poprawa jakości życia seniorów i ich rodzin, ograniczenie zjawiska 
samotności i wykluczenia społecznego 

- zagospodarowanie i ożywienie nieużytkowanego terenu 

- rozwój wolontariatu międzypokoleniowego 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zrealizowanych projektów i programów ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Liczba osób biorących udział w projektach. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Lokalizacja Teren i budynki po byłym gimnazjum (obszar rewitalizacji). 
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Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

10 000 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2030 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 
poprzez likwidację barier architektonicznych, zapewnienie podjazdów, 
dostępnych toalet oraz odpowiedniego oznakowania. Zajęcia i usługi będą 
prowadzone w formach możliwych do udziału także dla osób z ograniczoną 
mobilnością lub percepcją, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego 
projektowania. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 5 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Biblioteka – Przystań Kultury i Wiedzy 
 

Zakres 

Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba  
z Gostynina w Gostyninie jako Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 
oraz miejsca przyjaznego dla wszystkich. Projekt obejmuje opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej. adaptację i wyposażenie nowego 
lokalu przeznaczonego na bibliotekę publiczną, która stanie się 
nowoczesnym centrum kultury, edukacji i integracji społecznej. Celem 
projektu jest stworzenie nowoczesnego, dostępnego i wielofunkcyjnego 
obiektu, pełniącego rolę kluczowej instytucji wspierającej proces 
ożywienia społecznego w mieście. Zakres prac obejmuje wykonanie 
projektu architektoniczno-budowlanego, koncepcji funkcjonalno-
użytkowej, oraz aranżacji wnętrz m.in. stworzenie przestrzennej 
wypożyczalni i czytelni dla młodzieży i dorosłych oraz dzieci, wyznaczone 
strefy cichej nauki, sali konferencyjnej – warsztatowej oraz przestrzeni dla 
każdej grupy wiekowej. Biblioteka zostanie wyposażona w sprzęt 
komputerowy, multimedia, systemy samoobsługowe oraz nowoczesny 
katalog online. Dodatkowo dostosowywany będzie program działań 
edukacyjnych, animacyjnych i międzypokoleniowych: warsztaty, spotkania 
autorskie, zajęcia literackie, szkolenia cyfrowe i kluby tematyczne itp. 
Nowa biblioteka będzie bezpieczną, dostępną i atrakcyjną przestrzenią dla 
użytkowników. Przedsięwzięcie przyczyni się do ożywienia przestrzeni, 
zwiększenia aktywności lokalnej i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Prognozowane 
rezultaty 

− wzrost liczby użytkowników i czytelników biblioteki, 
− zwiększenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i 

edukacyjnych dla wszystkich grup społecznych, 
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− stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni spotkań dla 
mieszkańców, 

− poprawa kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób neuroróżnorodnych, 

− większa integracja społeczna. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń. 
Liczba użytkowników biblioteki. 
Liczba wypożyczonych książek. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Kompleksowe wsparcie seniorów na obszarze rewitalizacji 

Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez popularyzację działań 
partycypacyjnych 

Lokalizacja ul. Wojska Polskiego 23 

Podmiot 
realizujący 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina, Urząd Miasta 
Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

[do ustalenia na dalszym etapie prac] 

Okres realizacji [do ustalenia na dalszym etapie prac] 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Nowy lokal biblioteki zostanie dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami oraz osób neuroróżnorodnych poprzez 
zapewnienie podjazdu, windy, szerokich przejść, dostosowanych toalet 
oraz właściwych oznaczeń. W przestrzeni biblioteki znajdą się stanowiska 
komputerowe dostępne dla osób z ograniczeniami ruchu i wzroku oraz 
uwzględnienie nowoczesnych technologii. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 6 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Rozwijanie infrastruktury i oferty Zamku – poszerzenie funkcji 

kulturalnych i turystycznych 

Zakres 

Projekt obejmuje modernizację Zamku w Gostyninie oraz rozwój jego oferty 
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, dzięki czemu obiekt stanie się 
atrakcyjnym centrum życia społecznego i jednym z kluczowych punktów na 
mapie turystycznej miasta. Prace planowane są zarówno wewnątrz 
budynku, jak i w jego otoczeniu. Obejmują rewaloryzację lochów i baszty, 
które zostaną przystosowane do zwiedzania i wydarzeń tematycznych, 
modernizację hotelu i zaplecza gastronomicznego (kuchnia), a także 
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odnowienie reprezentacyjnej sali kolumnowej, która będzie mogła pełnić 
funkcję przestrzeni koncertowej, konferencyjnej lub wystawowej. W 
projekcie przewidziano również zagospodarowanie wzgórza zamkowego 
oraz placu przed zamkiem – w tym uporządkowanie zieleni, oświetlenia, 
nawierzchni i wprowadzenie elementów małej architektury – wraz z 
rewaloryzacją fosy, która może pełnić funkcje rekreacyjne lub edukacyjne. 
Celem jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni łączącej historię z 
nowoczesną ofertą kulturalną i turystyczną, zwiększenie liczby 
odwiedzających oraz ożywienie działalności społecznej i gospodarczej w 
obszarze rewitalizacji. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie ruchu turystycznego i liczby odwiedzających, poszerzenie 
oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej miasta, wzmocnienie lokalnej 
tożsamości i promocji dziedzictwa historycznego, ożywienie przestrzeni 
publicznej wokół zamku, poprawa stanu technicznego obiektu 
zabytkowego, rozwój usług gastronomicznych, hotelowych i 
wydarzeniowych. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń. 

Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 

Lokalizacja 
Zamek oraz jego bezpośrednie otoczenie (wzgórze zamkowe, plac przed 
zamkiem, fosa) 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

5 000 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2030 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Prace uwzględnią zasady uniwersalnego projektowania – wprowadzone 
zostaną udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, takie jak 
podjazdy, windy lub platformy (jeśli możliwe w obiekcie zabytkowym), 
dostosowane toalety oraz odpowiednie oznakowanie. Nowa oferta 
turystyczna będzie przygotowana tak, aby zwiedzanie było możliwe także 
dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 7 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Poprawa funkcjonalności przestrzeni na Rynku i wokół Rynku 
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Zakres 

Projekt obejmuje kompleksową modernizację Rynku i jego otoczenia w celu 
zwiększenia funkcjonalności, atrakcyjności i dostępności przestrzeni 
publicznej. Kluczowym działaniem jest uporządkowanie ruchu – 
wprowadzenie priorytetu dla pieszych, wyznaczenie czytelnych ciągów 
pieszych oraz przeniesienie miejsc parkingowych na obrzeża rynku, co 
pozwoli odzyskać jego centralną część dla mieszkańców. Planowane jest 
zwiększenie ilości zieleni, w tym nasadzenia drzew tworzących cień, 
zakładanie rabat i ogrodów deszczowych, a także instalacja zielonych 
pergoli. W centrum rynku powstanie nowa, wielofunkcyjna przestrzeń 
umożliwiająca organizację wydarzeń, wyposażona w mobilne ławki, stoliki, 
strefy wypoczynku i miejsca dla gastronomii. Obszar zostanie uzupełniony 
m.in. o jednolitą, estetyczną małą architekturę, nową nawierzchnię oraz 
podświetlenie budynków historycznych. Projekt obejmuje także 
zagospodarowanie przestrzeni pod kątem wydarzeń kulturalnych i 
społecznych, we współpracy z lokalnymi organizacjami, oraz wdrożenie 
elementów „smart city” – m.in. kiosku informacyjnego, ławek z 
ładowarkami i oświetlenia LED z automatyką. Modernizacja ma ożywić 
rynek, uczynić z niego „serce” rewitalizacji, poprawić jego dostępność i 
stworzyć atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających. 

Prognozowane 
rezultaty 

• zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych 
• zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na płycie Rynku 
• wzrost liczby użytkowników przestrzeni publicznych 
• poprawa estetyki centrum miasta 
• zwiększenie ilości zieleni i zacienionych miejsc 
• ożywienie działalności społecznej, kulturalnej i usługowej 
• wzrost frekwencji w wydarzeniach na Rynku 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zamontowanych elementów małej architektury. 

Powierzchnia utworzonych terenów zielonych. 

Realizowane 
kierunki działań 

Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Rewaloryzacja terenów zielonych na obszarze rewitalizacji 

Budowanie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej 

Lokalizacja 
Obszar rewitalizacji 

  

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

20 000 000,00 zł 
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Okres realizacji 2026-2035 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami uniwersalnego 
projektowania – przewiduje likwidację barier architektonicznych, 
zastosowanie gładkich, antypoślizgowych nawierzchni, wprowadzenie 
pochylni, kontrastowych oznaczeń oraz czytelnego systemu informacji. 
Wszystkie strefy i funkcje Rynku będą dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej mobilności. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 8 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Ścieżka edukacyjna w dawnym parku Higersbergerów 

Zakres 

Przywrócenie historycznego charakteru zabytkowego parku. 

Planowane działania: opracowanie tablic historyczno-edukacyjnych, 
wyznaczenie i budowa ścieżek spacerowych, montaż tablic 
informacyjnych i obiektów małej architektury (ławki, altanki), oznakowanie 
i pielęgnacja starodrzewu wraz z nasadzeniami uzupełniającymi, remont 
murków oporowych zlokalizowanych na terenie parku i in. 

Projekt ma również na celu udostępnienie zabytkowej przestrzeni 
mieszkańcom i turystom, a także stworzenie nowej atrakcji kulturalnej                   
w mieście. 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie historycznego 
układu parku i dodanie nowych elementów małej architektury. 

Wzrost świadomości historycznej poprzez edukację na temat historii 
Gostynina, rodu Higersbergerów oraz znaczenia pałacu dla lokalnej 
społeczności. 

Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie nowej atrakcji 
o walorach historycznych. 

Uporządkowanie i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego, co 
wzmacnia więź mieszkańców z ich miastem. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zamontowanych elementów małej architektury. 

Powierzchnia odnowionych terenów zieleni miejskiej. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 

Lokalizacja ul. Krośniewicka 2 
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Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak znajdujący się w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozwoli to mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji (Osiedle Targowa / Kościuszkowców) na korzystanie z efektów 
realizacji projektu. 

Podmiot 
realizujący 

Starostwo Powiatowe w Gostyninie 

Szacunkowa 
wartość 

500 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2029 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Obiekt będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie 
parku znajdują się rozległe miejsca parkingowe. Projektowane ścieżki będą 
pozbawione przeszkód dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie 
istniejącego parku znajduje się dawny pałac rodu Higersbergerów, który 
posiada dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 9 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Przyjazne i nowoczesne PCPR – rewitalizacja budynku i otoczenia 

Zakres 

Projekt obejmuje kompleksową modernizację i remont budynku oraz 
otoczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Zakłada 
poprawę estetyki, funkcjonalności, bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej obiektu. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in. 
ponowne otynkowanie i podświetlenie elewacji, wymianę okien na 
energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację 
oświetlenia. Projekt przewiduje również działania proekologiczne – zielone 
elementy na elewacji, mini skwer oraz małą architekturę sprzyjającą 
integracji mieszkańców. Ważnym aspektem inwestycji jest zapewnienie 
pełnej dostępności budynku poprzez wykonanie rampy, drzwi 
automatycznych i oznaczeń kontrastowych. Dodatkowo zaplanowano 
stworzenie reprezentacyjnej strefy wejściowej, systemu oznakowania 
(wayfinding) oraz montaż bram wjazdowych i chłodni gastronomicznej. 
Realizacja projektu podniesie prestiż PCPR, poprawi komfort obsługi 
interesantów i warunki pracy, a także przyczyni się do oszczędności 
energetycznych oraz pozytywnego wizerunku instytucji publicznej. 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zwiększenie bezpieczeństwa – nowoczesne oświetlenie zewnętrzne 
i bramy z kontrolą dostępu. 
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Poprawa komfortu użytkowników – nowe strefy wypoczynku, mini skwer 
i mała architektura. 

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej – reprezentacyjna strefa 
wejściowa, fontanna/instalacja artystyczna. 

Pozytywny wizerunek PCPR jako nowoczesnej i dostępnej instytucji 
publicznej. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Spadek zużycia energii elektrycznej o ok. 30-40%. 

Redukcja emisji CO₂. 

Skrócenie czasu obsługi interesantów. 

Realizowane 
kierunki działań 

Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji i 
błękitno-zielonej infrastruktury 

Lokalizacja 

ul. Ozdowskiego 1a 

Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak znajdujący się w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozwoli to mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji na korzystanie z efektów realizacji projektu. 

Podmiot 
realizujący 

Powiat Gostyniński 

Szacunkowa 
wartość 

3 130 000 zł 

Okres realizacji 2026-2029 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

W ramach projektu zapewniona będzie pełna dostępność architektoniczna 
budynku poprzez budowę rampy, montaż drzwi automatycznych, 
oznaczenia kontrastowe oraz pętlę indukcyjną w strefie recepcji. System 
oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego ułatwi orientację osobom 
z niepełnosprawnościami, seniorom i rodzicom z dziećmi. Po zakończeniu 
inwestycji obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich 
użytkowników, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 10 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Zrównoważona mobilność na obszarze rewitalizacji 

 

Zakres 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic: Mikołajczyka, Zamkowej, 
Żabiej, Parkowej, Legionów Polskich, Ziemowita, Dybanka, Zazamcze. W 
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ciągu planuje się utworzenie miejsc odpoczynku dla pieszych (ławki) oraz 
miejsca postoju dla rowerzystów (wiata z ławkami). Zintegrowany charakter 
projektu wynika z jego powiązania terytorialnego. Planowany ciąg pieszo-
rowerowy łączyć się będzie z drogami gminnymi Miasta Gostynin, łącząc 
gminę wiejską z Gminą Miasta Gostynina, tworząc w ten sposób spójną 
sieć komunikacyjną na obszarze dwóch jednostek samorządu 
terytorialnego. Planowana inwestycja umożliwi wykorzystanie roweru jako 
alternatywnego środka komunikacji dla przejazdów nie tylko w ramach 
miasta Gostynin, ale również na terenie sąsiednich gmin i innym 
mieszkańcom powiatu, którzy zdecydują się na skorzystanie z roweru jako 
środka transportu, co wzmocni powiązania funkcjonalne pomiędzy 
gminami. Zwiększenie dostępu do infrastruktury umożliwiającej 
alternatywny, bezemisyjny, bezpieczny i zdrowy sposób podróżowania 
realizuje podstawowe cele ukierunkowane na przyjazną dla środowiska 
gospodarkę niskoemisyjną. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. 

Wzrost popularności ekologicznych form komunikacji. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Długość wybudowanych ciągów pieszych i rowerowych. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej 

Lokalizacja Cały obszar rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

5 000 000,00 zł 

Okres realizacji 2027-2029 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Przeprowadzenie inwestycji zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu 
mieszkańców z terenów wiejskich, zwiększając ich dostęp do usług 
publicznych, administracji, oferty kulturalnej i społecznej. Efekty projektu 
(powstała infrastruktura publiczna) będą dostępne dla wszystkich, zgodnie 
z postanowieniami art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad określonych w art. 9 
rozporządzenia nr 2021/1060) lub neutralne). Realizacja inwestycji będzie 
zgodna z zasadą DNSH – promuje transport zeroemisyjny, będzie 
realizowana w ciągu istniejącej infrastruktury drogowej, zostanie 
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przeprowadzona z uwzględnieniem zasady jak najmniejszej ingerencji w 
środowisko naturalne. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 11 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Prace konserwatorsko-restauratorskie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki 

Zakres 

Budynek Liceum Ogólnokształcącego ul. 3 Maja 15 został wzniesiony w 
latach 1904-1907 jest usytuowany w obrębie zespołu staromiejskiego 
miasta Gostynina wpisanego do rejestru zabytków, obiekt liceum został 
wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego 
pod numerem A-1525. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy Liceum 
będą obejmowały zwłaszcza: 
• prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej boazerii ściennej 
znajdującej się na dwóch kondygnacjach budynku, 
• konserwację oryginalnie zachowanej posadzki ceramicznej znajdującej 
się w przedsionku, klatce schodowej oraz korytarzach dwóch kondygnacji 
budynku, 
• konserwację zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku, 
• wykonanie izolacji ścian wewnętrznych budynku, 
• remont elewacji budynku wraz z naprawą tynkowanych elementów 
dekoracyjnych, 
• rozbudowę budynku liceum o nowoczesną salę gimnastyczną. 

Prognozowane 
rezultaty 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa estetyki. 

Lepszy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania. 

Podniesienie jakości edukacji dzięki nowym i odnowionym przestrzeniom. 

Wzmocnienie lokalnej tożsamości i edukacja o dziedzictwie. 

Efektywność ekologiczna i przeciwdziałanie dalszej degradacji. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych. 

Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 

Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja ul. 3 Maja 15 

Podmiot 
realizujący 

Starostwo Powiatowe w Gostyninie 
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Szacunkowa 
wartość 

20 000 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2039 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Obiekt zostanie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami 
poprzez podjazdy, windy i ułatwienia dostępu. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 12 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Miejska komunikacja autobusowa – niskoemisyjny transport dla 

mieszkańców 

Zakres 

Projekt zakłada uruchomienie miejskiej komunikacji autobusowej w 
Gostyninie z wykorzystaniem nowoczesnych, niskoemisyjnych pojazdów. 
System ma zapewnić wygodne i dostępne połączenia między głównymi 
punktami miasta, w tym osiedlami mieszkaniowymi, centrami usługowymi, 
placówkami edukacyjnymi i obszarem rewitalizacji. W ramach projektu 
zakupione zostaną autobusy lub busy niskoemisyjne (elektryczne lub 
hybrydowe), dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. 
Przewidziano wyznaczenie tras, przystanków z wiatami i ławkami, a także 
elektroniczne systemy informacji pasażerskiej. Projekt zakłada integrację 
komunikacji miejskiej z innymi formami transportu oraz promocję 
ekologicznych sposobów podróżowania w celu ograniczenia emisji spalin i 
poprawy jakości powietrza. Działania obejmują również kampanie 
edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców, zachęcające do korzystania z 
transportu publicznego oraz wprowadzenie systemu biletowego 
ułatwiającego codzienne podróże. 

Prognozowane 
rezultaty 

• poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców, w tym osób z 
niepełnosprawnościami 

• zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta 
• ograniczenie emisji CO₂ i zanieczyszczeń powietrza 
• wzrost liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej rozwój 

nowoczesnej infrastruktury transportowej 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba osób korzystających z połączeń komunikacyjnych 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji  
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Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

[do ustalenia na dalszym etapie prac] 

Okres realizacji Np. 2026-2035 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Wszystkie autobusy i busy będą niskopodłogowe, przystosowane do 
wjazdu wózków inwalidzkich i osób o ograniczonej mobilności. Przystanki 
zostaną wyposażone w podjazdy, wiaty i oznakowanie ułatwiające 
orientację osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 13 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Poprawa stanu nawierzchni drogowych 

Zakres 
Projekt ma na celu poprawę jakości nawierzchni dróg gminnych na terenie 
miasta Gostynina 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruch drogowego 

Sposób oceny 
rezultatów 

Długość zmodernizowanych odcinków dróg. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie systemu zrównoważonej mobilności miejskiej 

Lokalizacja cały obszar rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

7 000 000,00  

Okres realizacji 2026-2031 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Na etapie projektowania zostaną uwzględnione zasady projektowania 
uniwersalnego. Na etapie użytkowania – zapewnienie dostępności dróg 
poprzez wdrażanie idei zrównoważonej mobilności i miasta zwartego. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 14 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej 
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Zakres 

Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej, obemująca w szczególności wymianę zużytych odcinków sieci 
wodociągowej oraz renowację elementów infrastruktury (studni, zasuw, 
hydrantów). Modernizacja ta ma na celu poprawę niezawodności dostaw 
wody, ograniczenie strat oraz zwiększenie trwałości eksploatacyjnej 
systemu. 

Ponadto w ramach projektu plnaowana jest m.in.: wymiana zużytych 
odcinków kanalizacji sanitarnej, naprawa uszkodzonych fragmentów, 
budowa nowych odcinków sieci oraz wdrożenie systemu monitoringu 
przepływu w celu poprawy efektywności eksploatacyjnej i ograniczenia 
ryzyka awarii. 

Prognozowane 
rezultaty 

Zwiększenie niezawodności dostaw wody, poprawa parametrów 
technicznych sieci, ograniczenie strat wody, poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Zmniejszenie liczby awarii i przecieków na sieci kanalizacji sanitarnej, 
poprawa jakości środowiska, skrócenie czasu reakcji na zdarzenia 
eksploatacyjne, obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Długość zmodernizowanych odcinków sieci wodociągowej. 

Długość zmodernizowanych odcinków sieci kanalizacyjnej. 

Realizowane 
kierunki działań 

Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji i 
błękitno-zielonej infrastruktury 

Lokalizacja Cały obszar rewitalizacji 

Podmiot 
realizujący 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. 

Szacunkowa 
wartość 

2 550 000,00 zł 

Okres realizacji 2026-2036 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Projektowanie uniwersalne, dostępne dla wszystkich i odporne na 
zakłócenia 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 15 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Bioremediacja Jeziora Zamkowego 

Zakres 

Projekt polegać będzie na wyznaczeniu części jeziora wymagających 
zastosowania intwerwencji, a następnie na odmuleniu i oczyszczeniu tak 
wyznaczonej części zbiornika oraz eliminacji odorów gnilnych. 
Oczyszczanie prowadzone będzie z poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego oraz z uwzględnieniem roli zbiornika w otaczającym 
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go ekosystemie. Zastosowanymi środkami mogą być np. kule bokashi czy 
preparaty mikrobiologiczne. 

Prognozowane 
rezultaty 

Uzyskanie równowagi biologicznej zbiornika 

Uruchomienie naturalnych mechanizmów samooczyszczania. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Poprawa przejrzystości wody. 

Zwiększenie zawartości tlenu w warstwie powierzchniowej. 

Zwiększenie zawartości tlenu w strefie przydennej. 

Realizowane 
kierunki działań 

 Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji 
i błękitno-zielonej infrastruktury 

Lokalizacja 

Jezioro Zamkowe w Gostyninie 

Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak znajdujący się w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozwoli to mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji na korzystanie z efektów realizacji projektu. 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina   

Szacunkowa 
wartość 

300 000,00 zł  

Okres realizacji 2027-2036 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Teren przy jeziorze jest ogólnodostępny i przystosowany do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.   

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 16 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Termomodernizacja i energomodernizacja budynku Pływalni Miejskiej 

 

Zakres 

Projekt termomodernizacji budynku pływalni miejskiej na podstawie 
audytu energetycznego wykonanego 27.12.2024 r. obejmujący m.in.: 
- docieplenie ścian budynku oraz stropodachu, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę płyt poliwęglanowych na szczytach budynku. 
Projekt obejmował również: 
- termomodernizację istniejącej zjeżdżalni wodnej, 
- montaż paneli fotowoltaicznych, 
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, 
- montaż centrali odzysku ciepła ze ścieków szarych. 
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Prognozowane 
rezultaty 

Termomodernizacja budynku pozwoli na zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej oraz elektrycznej budynku, odzysk energii cieplnej oraz produkcję 
energii elektrycznej z nowej instalacji fotowoltaicznej. 

Sposób oceny 
rezultatów Liczba zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji. 

Realizowane 
kierunki działań 

Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji i 
błękitno-zielonej infrastruktury 

Lokalizacja 

ul. Kutnowska 7A 

Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak znajdujący się w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozwoli to mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji na korzystanie z efektów realizacji projektu. 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

 3 863 598,13 zł 

Okres realizacji [do ustalenia na dalszym etapie prac] 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na działania termomodernizacyjne w 
budynku pływalni, do którego uczęszczają również osoby ze specjalnymi 
potrzebami. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 17 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Rewaloryzacja nawierzchni terenów zielonych Gostynińskiego 
Centrum Edukacyjnego 

Zakres 

Stare drogi i parkingi, znajdujące się na terenie Gostynińskiego Centrum 
Edukacyjnego, zastąpione nową równą nawierzchnią, dzięki czemu 
zostaną wyeliminowane dziury i nierówności. Ze względu na dbałość o 
środowisko, zastosowane zostaną płyty ażurowe, tworzące dużą 
powierzchnię biologicznie czynną (wynosi ona ok. 40%), co pozwoli na 
naturalne wsiąkanie wody opadowej w podłoże. To z kolei chronić będzie 
przed nadmiernym nagrzewaniem się nawierzchni i powstawaniem kałuż i 
podtopień szkoły. 

Prognozowane 
rezultaty 

Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki otoczenia szkoły. 
Polepszenie wizerunku placówki. 
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Sposób oceny 
rezultatów 

Powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zielonych. 

Realizowane 
kierunki działań 

Rewaloryzacja terenów zielonych na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja 

ul. Polna 39 

Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak znajdujący się w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pozwoli to mieszkańcom obszaru 
rewitalizacji na korzystanie z efektów realizacji projektu. 

Podmiot 
realizujący 

Powiat Gostyniński. Ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin – Gostynińskie 
Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin 

Szacunkowa 
wartość 

200 000 zł 

Okres realizacji  2026-2029 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

W wyniku projektu powstaną strefy bezpiecznego ruchu oraz nowe układy 
dróg i większe liczby miejsc parkingowych, w tym dla osób  
z niepełnosprawnościami. Projekt ma celu przekształcić zaniedbany i 
chaotyczny teren w bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń, która zapewni 
lepsze poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 18 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie 

Zakres 

Projekt objemuje : odkopanie i wzmacnianie fundamentów z wykonaniem 
izolacji przeciw wodnych, wzmocnienie drewnianych stropów, przebudowa 
wewnętrznych schodów, wzmocnienie konstrukcyjne ścian i wykonanie 
nowych wypraw tynkarskich z tynków renowacyjnych, docieplenie ścian 
zewnętrznych betonem komórkowym, naprawa detali architektonicznych, 
remont konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachowego nad wieżą 
zegarową oraz zadaszenia sygnaturki ponad wieżą zegarową, wykonanie 
nowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej, renowacja posadzki parteru, 
balkonu, schodów zewnętrznych, balustrady, parapetów, wykonanie 
nowych instalacji  wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i 
elektrycznych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
wymiana instalacji elektrycznej z uwzględnieniem systemu sygnalizacji 
pożarowej  i in. 

Prognozowane 
rezultaty 

Istniejący obiekt użyteczności publicznej będzie bardziej nowoczesny i 
dostosowany do wymagań technicznych, udostępniony dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz z uwagi na to, że jest to obiekt zabytkowy, 
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będzie on atrakcją turystyczną wyremontowaną zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji. 
Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych na obszarze 
rewitalizacji. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 
Poprawa dostępności najważniejszych miejsc na obszarze rewitalizacji dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 
Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin 
Podmiot 

realizujący 
Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

5,7 mln zł 

Okres realizacji 2026-2028 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

W budynku zaprojektowany został szyb windowy obsługujący wszystkie 
kondygnacje oraz sanitariaty przystosowane dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 19 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Przebudowa i remont Urzędu Miasta w Gostyninie 

Zakres 

Projekt objemuje rozbudowę, nadbudowę, remont i przebudowę budynku 
Urzędu Miasta oraz budowę obiektów małej architektury. Rozbudowa 
budynku polegać będzie na wykonaniu szklanej fasady dostawionej do 
ściany budynku od strony zachodniej. Nadbudowa budynku polegać będzie 
na podniesieniu i wyrównaniu ściany zewnętrznej nad pomieszczeniami 
piętra w północno-zachodnim narożu budynku oraz wykonanie nowego 
układu więźby dachowej nad tym fragmentem. W ramach remontu 
przewidziano skucie wszystkich elementów ozdobnych na elewacji i 
odtworzenie pierwotnego wyglądu budynku. W ramach przebudowy 
stworzono nowy układ funkcjonalno-użytkowy budynku dostosowany dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Prognozowane 
rezultaty 

Istniejący obiekt użyteczności publicznej będzie bardziej nowoczesny i 
dostosowany do wymagań technicznych, udostępniony dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz z uwagi na to, że jest położony w strefie 
konserwatorskiej będzie on atrakcją turystyczną wyremontowaną zgodnie 
z wytycznymi konserwatorskimi.  

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji. 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 



89 
 

Poprawa dostępności najważniejszych miejsc na obszarze rewitalizacji dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 
Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin 
Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

12,5 miliona zł 

Okres realizacji 2026-2028 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

W budynku zaprojektowany został szyb windowy obsługujący wszystkie 
kondygnacje oraz sanitariaty przystosowane dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Budynek Urzędu Miasta ma zapewnione istniejące miejsca 
parkingowe zlokalizowane od strony zachodniej budynku oraz publiczne 
miejsca parkingowe w pasie drogowym. Planowana inwestycja nie 
spowoduje w tym zakresie zwiększenia zapotrzebowania. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 20 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Modernizacja budynku dworca PKP i otoczenia – integracja funkcji 

transportowej, usługowej i kulturalnej 

Zakres 

Projekt obejmuje kompleksową modernizację budynku dworca PKP oraz 
przyległych działek, w celu zachowania i poprawy funkcji transportowej 
oraz wprowadzenia nowych funkcji społecznych, usługowych, 
gastronomicznych i kulturalnych. W części budynku przewidziano 
utrzymanie funkcji dworcowej, w tym poczekalni, przejść komunikacyjnych 
i punktów sprzedaży biletów, przy jednoczesnym dostosowaniu przestrzeni 
do nowoczesnych standardów. Pozostałe części obiektu zostaną 
zaadaptowane na lokale gastronomiczne, usługowe i przestrzenie 
kulturalne, takie jak mini galeria, sala wystawowa czy miejsce spotkań 
lokalnych społeczności. Przestrzeń przed dworcem zostanie 
uporządkowana, z wyznaczeniem czytelnych ciągów pieszych, miejsc 
parkingowych na obrzeżach, terenów zielonych, małej architektury (ławki, 
stojaki rowerowe, oświetlenie) oraz stref wypoczynku. Projekt ma na celu 
poprawę funkcjonalności i estetyki otoczenia dworca, zwiększenie 
atrakcyjności transportowej i społecznej miejsca oraz stworzenie 
nowoczesnej przestrzeni integrującej podróżnych i mieszkańców. 

Prognozowane 
rezultaty 

• poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych 
• wzrost liczby użytkowników dworca i przestrzeni usługowej 
• stworzenie nowych przestrzeni integracji mieszkańców obszaru 

rewitalizacji  
• rozwój funkcji gastronomicznej, usługowej i kulturalnej 
• uporządkowanie przestrzeni przed budynkiem i zwiększenie 

dostępności 
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• poprawa estetyki i wizerunku obiektu 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji 

Realizowane 
kierunki działań 

Budowanie więzi z obszarem rewitalizacji poprzez odwołanie się do 
lokalnego dziedzictwa oraz renowację tkanki zabytkowej 

Lokalizacja 

Dworzec PKP (ul. Kolejowa) 

Projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji, jednak ma duże znaczenie 
integracyjne dla mieszkańców miasta, w tym mieszkańców obszaru 
rewitalizacji . 

Podmiot 
realizujący 

Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

20 000 000,00 zł 

Okres realizacji Np. 2026-2035 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

Obiekt i otoczenie zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną 
mobilnością poprzez likwidację barier architektonicznych, zastosowanie 
pochylni, wind lub platform oraz odpowiednie oznakowanie i udogodnienia 
w przestrzeni publicznej. Funkcje dworcowe, usługowe i kulturalne będą w 
pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 21 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja – wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 
budynków o szczególnych walorach zabytkowych 

Zakres 

Kompleksowa modernizacja – wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 
budynków o szczególnych walorach zabytkowych na obszarze rewitalizacji, 
w tym zwłaszcza: 
1. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 12 w 

Gostyninie 
W ramach rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zaprojektowano 4 lokale mieszkalne na parterze i 2 na poddaszu oraz 
platformę dla osób ze szczególnymi potrzebami. Piwnica pełni funkcje 
pomieszczeń gospodarczych. W ramach przebudowy zaprojektowano 
nowy podział lokali oraz wydzielenie pomieszczeń. Po wykonaniu 
inwestycji na parterze zlokalizowane będą 4 lokale oraz jeden na 
poddaszu wraz z pomieszczeniem technicznym. Każdy z lokali na 
parterze posiadać będzie salon z aneksem kuchennym oraz łazienkę. 
Lokal na poddaszu składać się będzie z trzech pokoi, aneksu 
kuchennego z salonem, łazienki i garderoby. W piwnicy zaprojektowano 
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wydzielenie pięciu pomieszczeń gospodarczych dostępnych dla 
użytkowników budynku. 

2. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21 w 
Gostyninie 
Budynek mieszkalny wielorodzinny obecnie posiada 7 lokali. Po 
wykonaniu inwestycji na parterze znajdować się będą 4 lokale 
mieszkalne, z których dwa dostosowane zostaną dla osób z 
niepełnosprawnościami. Dostęp do budynku dla tych osób zostanie 
zapewniony dla ze strony wschodniej, od dziedzińca. Zaprojektowano 
zmianę sposobu użytkowania trzech lokali znajdujących się na 
poddaszu na przestrzeń techniczną na instalacje teletechniczne oraz 
grzewcze. Dostęp do poddasza technicznego zostanie zapewniony 
poprzez istniejące schody drewniane poddane konserwacji i 
rekonstrukcji.  

3. Remont drewnianego budynku zabytkowego przy ul. Kościuszki 5 w 
Gostyninie 
W ramach rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego 
zaprojektowano połączenie lokali znajdujących się w budynku 
mieszkalnym i mieszkalno-usługowym oraz rozbudowę o pochylnie dla 
osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa i remont budynków 
obejmują wydzielenie nowych pomieszczeń, wzmocnienie i naprawa 
elementów konstrukcyjnych budynku oraz prace wykończeniowe. 
Ponadto zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania budynku 
mieszkalno- 
usługowego i mieszkalnego na budynek dla potrzeb funkcjonowania 
świetlicy środowiskowej oraz siedziby stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. Remont, przebudowę i częściową rozbiórkę budynku 
gospodarczego nr 2 przedstawiono w tomie 2 do projektu 
architektoniczno-budowlanego. Po wykonaniu inwestycji na parterze 
zlokalizowana będzie cześć dla funkcjonowania świetlicy 
środowiskowej oraz siedziby stowarzyszeń organizacji pozarządowych. 
Poddasze zostanie również przeznaczone dla siedziby stowarzyszeń 
organizacji pozarządowych. 

4. Przebudowa i remont dawnej oberży w Gostyninie 
W ramach rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego 
zaprojektowano połączenie lokali znajdujących się w budynku 
gospodarczym i mieszkalno-usługowym. W ramach rozbudowy 
budynku gospodarczego zaprojektowano nowe schody zewnętrzne, 
które stanowią odtworzenie stanu pierwotnego. Przebudowa i remont 
budynków obejmują wydzielenie nowych pomieszczeń, wzmocnienie i 
naprawa elementów konstrukcyjnych budynku oraz prace 
wykończeniowe. Ponadto zaprojektowano zmianę sposobu 
użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek o 
przeznaczeniu na potrzeby galerii, pracowni miejskiego centrum kultury 
i usług w zakresie gastronomii i punktu informacji turystycznej oraz ze 
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zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego nr 1 na budynek 
o przeznaczeniu na potrzeby usług w zakresie gastronomii. Obecnie w 
budynku gospodarczym nr 1 znajdują się pomieszczenia gospodarcze a 
po zmianie sposobu użytkowania również takie pomieszczenia będą 
funkcjonować. Po wykonaniu inwestycji na parterze zlokalizowana 
będzie cześć gastronomiczna oraz punkt informacji turystycznej zaś na 
piętrze sala warsztatowa przeznaczona na zajęcia plastyczne i 
artystyczne, zespół trzech pomieszczeń wystawienniczych oraz dwa 
pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, a także sanitariaty. 
Największym pomieszczeniem w budynku jest pomieszczenie Sali 
konsumenckiej nr 0.1 na parterze, w którym maksymalnie jednocześnie 
będzie mogło przebywać do 40 osób. Na piętrze jednocześnie mogło 
przebywać będzie 45 osób. Poddasze jest wyłącznie gospodarcze. 
Piwnica stanowi pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. 

Prognozowane 
rezultaty 

Istniejące obiekty użyteczności publicznej będą bardziej nowoczesne i 
dostosowane do wymagań technicznych, udostępnione dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Sposób oceny 
rezultatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów na obszarze rewitalizacji. 

Realizowane 
kierunki działań 

Poprawa dostępności najważniejszych miejsc na obszarze rewitalizacji dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 
Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja ul. 3 Maja 12, ul. 3 Maja 21, ul. Kościuszki 5, ul. Rynek 16 
Podmiot 

realizujący 
Gmina Miasta Gostynina 

Szacunkowa 
wartość 

21,8 mln zł 

Okres realizacji 2026-2028 

Sposób 
zapewnienia 
dostępności 

W budynku przy ul. 3 Maja 12 zaprojektowano niezbędne dostosowanie dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku 
i brak możliwości wykonania pochylni z przodu budynku dostęp dla 
niepełnosprawnych odbywać się będzie przez schodołaz zlokalizowany w 
korytarzu. W budynku przy ul. 3 Maja 21 zaprojektowano niezbędne 
dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku przy ul. 
Kościuszki 5 zaprojektowany został szyb windowy obsługujący wszystkie 
kondygnacje oraz sanitariaty przystosowane dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. W budynku przy ul. Rynek 16 zaprojektowany został szyb 
windowy obsługujący wszystkie kondygnacje oraz sanitariaty 
przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
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Poniższe zestawienie przedstawia charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia te nazywane są skrótowo „przedsięwzięciami 

uzupełniającymi” lub „projektami uzupełniającymi”. Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia 

stopnia osiągania celów rewitalizacji w Gostyninie. Szeroka paleta i otwarty zakres przedsięwzięć 

uzupełniających dają szansę na angażowanie i aktywizowanie interesariuszy rewitalizacji na 

wszystkich etapach realizacji GPR w mieście. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1 

Nazwa 
przedsięwzięcia Od pasji do wirtuozerii – Program Wsparcia Talentów 

Zakres 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 
dla utalentowanej młodzieży z Gostynina w obszarze kultury i edukacji 
kulturalnej. Obejmuje ono ustanowienie rocznego programu 
stypendialnego oraz nagród jednorazowych dla uczniów i młodych 
twórców osiągających wybitne wyniki na szczeblu regionalnym i krajowym. 
Ponadto, projekt zakłada organizację specjalistycznych warsztatów i 
masterclass prowadzonych przez ekspertów (trenerów, artystów) oraz 
dofinansowanie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach. Celem jest rozwijanie potencjału młodych mieszkańców, 
promocja ich osiągnięć oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta 
jako ośrodka dbającego o przyszłość swoich talentów. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

„Poznaj Sąsiada” – cykliczne zajęcia kulturalne, sportowe i 
integracyjne dla różnych grup mieszkańców 

Zakres 

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia i wzmocnienie więzi 
społecznych poprzez organizację stałego, zróżnicowanego harmonogramu 
cyklicznych zajęć dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwłaszcza w 
obrębie ulic Kościuszkowców, Krośniewickiej, Targowej, Stanisława Treli oraz 
Zazamcza. W ramach bloku kulturalnego oferowane będą warsztaty 
artystyczne, teatralne i filmowe, dostosowane do różnych grup wiekowych 
i zainteresowań. Blok sportowy obejmie regularne zajęcia rekreacyjne (np. 
aerobik, zajęcia taneczne, ligi amatorskie), promujące zdrowy styl życia. 
Kluczowe będą działania integracyjne, takie jak festyny osiedlowe, pikniki i 
imprezy tematyczne (np. Poznaj Sąsiada), które ułatwią wzajemne 
poznawanie się i współpracę między seniorami, rodzinami z dziećmi i 
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młodzieżą. Celem jest stworzenie dostępnej i atrakcyjnej oferty spędzania 
czasu wolnego, budującej silną i aktywną społeczność lokalną. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

Kompleksowe wsparcie seniorów na obszarze rewitalizacji 

Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez popularyzację działań 
partycypacyjnych 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3 

Nazwa 
przedsięwzięcia Misja „Czysta ławka”  

Zakres 

Ograniczanie nadmiernej obecności i uciążliwości ptactwa (gawrony, 
kawki, gołębie) w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej i zapewnieniu 
komfortu użytkownikom przestrzeni publicznej. 

Realizowane 
kierunki działań Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 4 

Nazwa 
przedsięwzięcia Zielone ciągi komunikacyjne 

Zakres 

Uporządkowanie trawników miejskich poprzez wprowadzenie zieleni 
zorganizowanej w przestrzeniach publicznych, w tym przy ciągach 
komunikacyjnych. Kluczowym etapem jest zaplanowanie i wprowadzenie 
roślinności wzdłuż dróg, alei czy chodników, z uwzględnieniem 
istniejącego krajobrazu i drzewostanu oraz dobór roślinności. 
Przedsięwzięcie zwiększy różnorodność biologiczną, poprawi lokalne 
warunki klimatyczne i glebowe, ograniczy spływ wód opadowych, poprawi 
retencję wody w glebie, ograniczy nagrzewanie powierzchni i podnoszenie 
temperatury. 

Realizowane 
kierunki działań 

Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

Rewaloryzacja terenów zielonych na obszarze rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 5 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Kompleksowa oferta wspierania i aktywizacji seniorów z obszaru 
rewitalizacji „Aktywny senior – nowe horyzonty” 
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Zakres 

Przedsięwzięcie polega na kontynuowaniu istniejącego programu 
„Aktywny senior”, ale i rozbudowanie go poprzez dołączanie elementów 
spójnego programu wsparcia i aktywizacji seniorów, koncentrującego się 
na czterech kluczowych filarach – aktywność społeczna, edukacja 
cyfrowa, higiena zdrowia fizycznego, dobrostan psychiczny. 

Realizowane 
kierunki działań Kompleksowe wsparcie seniorów na obszarze rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR  6 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Razem w Złotym Wieku 

Zakres 

Celem działań jest poprawa jakości życia zdrowia i samodzielności 
seniorów poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia dostępu do 
specjalistycznych usług oraz możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym.  Rozszerzenie dotychczasowej oferty wydarzeń kulturalnych, 
warsztatów prozdrowotnych i konsultacji ze specjalistami fizjoterapii, 
dietetyka, wspólna spotkania rodzin i opiekunów osób starszych w 
zakresie opieki na nimi, pielęgnacji i bezpieczeństwa lekowego. 

Realizowane 
kierunki działań 

Kompleksowe wsparcie seniorów na obszarze rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 7 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

Rewaloryzacja terenów zielonych Gostynińskiego Centrum 
Edukacyjnego – wymiana nawierzchni terenów zielonych  

Zakres 

Parkingi i drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie Gostynińskiego 
Centrum Edukacyjnego, wykonane na początku lat 70-tych z trylinki 
betonowej wyglądają nieestetycznie i niefunkcjonalnie, wymagają 
modernizacji. 
Z myślą o ochronie środowiska, przedsiewzięcie zakłada wymianę 
dotychczasowej nawierzchni z trylinki itp. na płyty ażurowe. Ponadto 
projekt zakłada stworzenie strefy bezpiecznego ruchu oraz nowych 
parkingówi i układów dróg, które poprawią funkcjonalność, 
bezpieczeństwo i estetykę otoczenia szkoły. 

Realizowane 
kierunki działań Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 8 
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Nazwa 
przedsięwzięcia 

Kultura i Wiedza Blisko Mieszkańców – Program Aktywności 
Bibliotecznej z Centrum Młodzieżowych Rozmów i Inspiracji 

Zakres 

Projekt obejmuje realizację szerokiego programu społeczno-kulturalnego 
w nowej siedzibie biblioteki, skierowanego do wszystkich grup 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. W ramach 
przedsięwzięcia prowadzone będą m.in. warsztaty edukacyjne, zajęcia 
rozwijające kompetencje cyfrowe, kluby czytelnicze, działania integracyjne 
dla dzieci, seniorów i rodzin, a także cykl spotkań młodzieżowych pod 
nazwą „Młodzieżowe Centrum Rozmów i Inspiracji” – projekt ten 
obejmować będzie m.in. spotkania z absolwentami szkół wyższych, 
rozmowy o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, spotkania z lokalnymi 
inspirującymi osobami. Ideą przedsięwzięcia będzie wzmocnienie 
poczucia sprawczości młodych ludzi, stworzenie bezpiecznej przestrzeni 
dla wszystkich mieszkańców oraz wzmacnianie lokalnych więzi. Wszystkie 
działania będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
i osób neuroróżnorodnych. 

Realizowane 
kierunki działań 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży na obszarze 
rewitalizacji 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 9 

Nazwa 
przedsięwzięcia Zielony obszar rewitalizacji 

Zakres 

Realizacja rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, m.in. 
poprzez wspieranie małej retencji, tworzenie ogrodów deszczowych, 
zielonych ścian, dachów i przystanków, wprowadzania elementów zieleni 
przy nowych inwestycjach (w tym budynkach użyteczności publicznej – w 
miarę możliwości konstrukcyjnych), tworzenie skrzynek korzeniowych na 
placach i skwerach, poprawa bioróżnorodności, stopniowe 
przekształcanie placów przy szkołach w zielone enklawy.  

Realizowane 
kierunki działań 

Rewaloryzacja terenów zielonych na obszarze rewitalizacji 

Ekologiczne działania w zakresie termomodernizacji, energomodernizacji i 
błękitno-zielonej infrastruktury 

 

Ponadto Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 dopuszcza 
realizację, potencjalnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dodatkowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą wypełniały następujące cele: 

• wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i 

pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją; 

• poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych; 
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• pobudzanie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne; 

• zachęcenia mieszkańców obszaru rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na 

rzecz dobra wspólnego; 

• zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich i budowanie relacji sąsiedzkich; 

• wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym; 

• wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów (w tym dziedzictwo kulturowe); 

• wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej w celu budowania relacji pomiędzy 

członkami danej społeczności. 
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7. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH 
Realizacja celów GPR wymaga równoczesnej realizacji wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych o 

różnorodnym charakterze. Konieczność integrowania działań podejmowanych przez podmioty i 

osoby zaangażowane we wdrażanie GPR wynika także z charakteru i zakresu zidentyfikowanych 

przedsięwzięć. 

Przy opisanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w poprzednim rozdziale wskazano m.in. 

najważniejsze kierunki działań, do których realizacji przyczynią się kolejne przedsięwzięcia. 

Korzystając z tych ustaleń, przy planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć w pierwszej kolejności 

należy przeanalizować, z które z nich są lub powinny być ze sobą komplementarne. 

Przedsięwzięcia komplementarne to takie, które pomagają w rozwiązywaniu podobnych 

problemów występujących na obszarze rewitalizacji i które przyczyniają się do realizacji 

podobnych lub powiązanych celów i kierunków działań. Jako przykłady takich przedsięwzięć 

można wskazać te, które realizują kierunek działań „Ekologiczne działania w zakresie 

termomodernizacji, energomodernizacji i błękitno-zielonej infrastruktury”. Są to np. 

przedsięwzięcia podstawowe „Edukacja ekologiczna na obszarze rewitalizacji”, „Przyjazne i 

nowoczesne PCPR – rewitalizacja budynku i otoczenia”, „Modernizacja i renowacja istniejącej 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, „Bioremediacja Jeziora Zamkowego”, 

„Termomodernizacja i energomodernizacja budynku Pływalni Miejskiej”).  

Do realnej integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wynikających z GPR, konieczne 

jest dokonywanie cyklicznego przeglądu potrzeb interesariuszy i stanu realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Mechanizmem integracji w tym zakresie będą regularne, odbywające się 

średnio raz na kwartał spotkania koordynacyjne Zespołu ds. Rewitalizacji. W ich trakcie będą 

omawiane m.in. powiązania pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Działania 

koordynacyjne będą ukierunkowane na to, by całość przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwie 

efektywnie i trwale przełożyła się na poprawę oferty usług publicznych, poprawę stanu 

zagospodarowania przestrzeni publicznych, walkę z wykluczeniem społecznym na obszarze 

rewitalizacji itd.  

Integrowanie działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynika z zasad dotyczących 

wyznaczania granic obszaru rewitalizacji, jak i prac nad Programem. Do zasad tych należą m.in. 

zasada koncentracji przestrzennej (prowadzenie procesu rewitalizacji na wybranym fragmencie 

miasta o szczególnej koncentracji problemów społecznych i in.), komplementarność problemowa 

(integrowanie różnych polityk samorządu lokalnego: przestrzennej, społecznej, gospodarcze i in.), 
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komplementarność proceduralno-instytucjonalna (uwzględnienie lokalnej specyfiki przy 

tworzeniu systemu zarządzania GPR), komplementarność wielookresowa (spójność działań 

przewidzianych w okresie 2026-2036 ze zrealizowanymi i trwającymi obecnie przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi), komplementarność źródeł finansowania (dążenie do pozyskiwania środków 

na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł zewnętrznych oraz do łączenia środków 

publicznych i prywatnych).  

8. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE PROGRAMU 
 

8.1. Ramy finansowe realizacji Programu 

Łączne szacunkowe środki finansowe przewidywane na realizację Programu obejmują środki 

kierowane na realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kwocie około … mln 

złotych oraz środki szacowane na realizację pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (tzn. przedsięwzięć uzupełniających) w kwocie … mln złotych. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami podstawę finansowania GPR będą stanowić środki finansowe 

Gminy Miasta Gostynina. Gmina Miasta Gostynina będzie w pierwszej kolejności dążyła do 

przeznaczania jak największej sumy środków z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Jednocześnie, podobnie tak jak w innych gminach i miastach, Gmina Miasta 

Gostynina będzie aktywnie poszukiwała zewnętrznych źródeł finansowania. Źródła te zostały 

szczegółowo opisane w kolejnym podrozdziale. W toku realizacji GPR znaczenie będą miały 

również zasoby własne (finansowe i niefinansowe) interesariuszy procesu rewitalizacji 

zaangażowanych we wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będą to m.in. praca 

wolontariuszy, społeczników i liderów lokalnych, zasoby lokalowe, specjalistyczny sprzęt, środki 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej itd.  

Tabela 7. Szacowane koszty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z GPR 

TABELA DO UZUPEŁNIENIA PO OKREŚLENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI WSZYSTKICH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 
Budżet 
miasta 

Środki UE  
i inne 
zagraniczne 

Środki 
krajowe 

Środki 
zwrotne 

Środki 
prywatne 

Wartość 
ogółem 

Szacowane środki 
na realizację 
podstawowych 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
(zł) 
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Szacowane środki 
na realizację 
pozostałych 
dopuszczalnych 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
(zł) 

      

Ogółem (zł)       

 

 

8.2. Potencjalne źródła finansowania programu 

Zapewnienie kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością 

oparcia realizacji GPR na komplementarności źródeł finansowania. Polega ona na łączeniu 

środków własnych gminy oraz innych interesariuszy (w tym prywatnych) ze środkami 

zewnętrznymi (dotacyjnymi lub pożyczkowymi na preferencyjnych warunkach) – europejskimi (w 

ramach różnych funduszy) i krajowymi. W tym celu w Programie ramowo określono potencjalne, 

możliwe do wykorzystania źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Należy przyjąć, że w okresie wdrażania GPR (tj. do 2036 r.) pojawią się nowe źródła finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, inne – dostępne obecnie – źródła finansowania wygasną, a 

zasady pozyskiwania jeszcze innych zostaną zmienione. Oznacza to konieczność stałego 

śledzenia i pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania dla konkretnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

Z kolei w przypadkach braku uzyskania pierwotnie planowanego dofinansowania danego 

przedsięwzięcia z określonego źródła, powinny być podejmowane próby wykorzystania innych 

źródeł lub wspieranie procesów środkami własnymi gminy. 

 

8.2.1. Środki europejskie 

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

Najistotniejszym źródłem potencjalnego zewnętrznego wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

będzie program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM). FEM obejmuje wsparcie 

województwa mazowieckiego w ramach wszystkich pięciu tzw. celów polityki spójności 2021-

2027 (CP). FEM wskazuje rewitalizację gmin wśród głównych instrumentów terytorialnych  

w regionie.  
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W ramach celu CP 5. – „Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych”, FEM 

przewiduje wsparcie rewitalizacji zarówno w celu szczegółowym 5(i) („wspieranie zintegrowanego 

i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, 

kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach 

miejskich”), jak i w celu 5(ii) („wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, 

dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż 

miejskie”). 

Należy zwrócić uwagę, że środki FEM, które mogą być użyte przy realizacji GPR to nie tylko środki 

przeznaczone wprost na rewitalizację, ale także środki w ramach innych celów polityki spójności, 

które będą potencjalnie mogły wesprzeć realizację poszczególnych przedsięwzięć określonych  

w GPR. 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to krajowy program 

zapewniający środki Funduszy Europejskich na duże projekty dotyczące m.in. bezpieczeństwa 

energetycznego, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, zrównoważonego 

transportu, ochrony zdrowia, a także rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to krajowy program zapewniający 

środki Funduszy Europejskich na duże projekty dotyczące m.in. badań i rozwoju oraz na innowacje 

i zwiększanie konkurencyjności gospodarki. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to krajowy program zapewniający środki 

Funduszy Europejskich na szeroko pojęty rozwój społeczny. W ramach FERS środki unijne 

wspierają m.in. poprawianie sytuacji osób na zmieniającym się rynku pracy, rozwój edukacji 

i rozwój usług zdrowotnych, a także zapewniają wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi 

 i wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to krajowy program dotyczący cyfryzacji różnych 

sfer rozwoju. Wsparcie FERC obejmuje m.in.: zwiększanie dostępu do ultraszybkiego Internetu 
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szerokopasmowego, rozwój e-usług, poprawę cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenie 

kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

Fundusze Europejskie na lata 2028–2034 

W czasie opracowania GPR, trwały początkowe prace Komisji Europejskiej i polskiego rządu nad 

środkami, celami unijnej Polityki Spójności.  W lipcu 2025 r. Komisja Europejska przedstawiła 

projekt kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2028–2034, czyli tak zwanych 

wieloletnich ram finansowych (WRF). Budżet na siedem lat, opiewający na ok. 2 biliony euro (dla 

wszystkich krajów UE), ma na celu wzmocnienie suwerenności, pobudzenie konkurencyjności i 

zwiększenie odporności Europy. Nowy usprawniony budżet UE posłużyć ma modernizacji 

inwestycji i umożliwiać bardziej strategiczne dopasowanie priorytetów krajowych i unijnych. 

Należy założyć ze w ramach tych środków będzie szereg możliwości finansowania różnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach niniejszego GPR. 

 

8.2.2. Inne potencjalne zewnętrzne źródła finansowania 

Fundusze norweskie i EOG 

Głównym celem funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych 

 i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych oraz współpracy 

merytorycznej pomiędzy państwami-darczyńcami oraz państwem-beneficjentem. Szeroki zakres 

wsparcia jest wzbogacony poprzez możliwość współpracy z partnerami z krajów finansujących, 

co pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Należy zakładać, że wdrażanie GPR będzie się odbywać również z wykorzystaniem środków EOG 

z kolejnych perspektyw finansowych tych funduszy. 

Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności 
Krajowy Plan Odbudowy obejmuje środki Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, które dedykowane są różnym obszarom tematycznym, między innymi zielonej 

transformacji miast. Wsparcie będzie kierowane m.in. na wprowadzenie zieleni na terenach 

miejskich, bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz przeciwdziałaniu utracie 

różnorodności biologicznej. 

Program Wieloletni Senior Plus 

Program na lata 2021-2025, który prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie warunków do aktywnego starzenia się 

w środowisku lokalnym oraz jak najdłuższego udziału w życiu społecznym seniorów. Wspiera on 
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działania mające na celu zwiększenie spójności społecznej poprzez wsparcie kierowane do 

najstarszej części społeczeństwa. Program obejmuje zarówno działania związane z utworzeniem 

lub wyposażeniem infrastruktury społecznej wspierającej seniorów, jak też stanowi wsparcie dla 

zapewnienia funkcjonowania już istniejących obiektów.  

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie 

podmiotom dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz 

reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 

wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych. 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej jest dysponentem państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki w ramach funduszu ponoszone są na przebudowę, remonty 

 i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży 

„i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej 

społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności 

fizycznej. Zasady wdrażania środków funduszu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Kultury 

Fizycznej.  

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym fundusz, 

którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, jest 

funduszem celowym obejmującym wsparcie osób niepełnosprawnych oraz emerytów 

i rencistów. Stosownie do art. 6 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 5 ustawy zgromadzone w ramach niniejszego 

funduszu środki finansowe przeznaczane są na realizację zadań w zakresie wsparcia osób 

niepełnosprawnych poprzez programy rządowe Rady Ministrów i programy resortowe ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jednym z takich programów jest program 

rozwoju centrów opiekuńczo-mieszkalnych realizowany przez Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

Fundusz Dostępności 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Fundusz Dostępności jest funduszem celowym, którego dysponentem 

jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Celem tego funduszu jest realizacja zadań 



104 
 

polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Realizacja przedsięwzięć polegających na likwidacji barier architektonicznych może 

być wspierana w ramach funduszu poprzez korzystnie oprocentowane instrumenty zwrotne. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Zgodnie z art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Ministrów 

realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2026-2030, którego celem jest 

wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych oraz pedagogicznych jako lokalnych ośrodków 

życia społecznego, które stanowią centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ten realizowany 

jest poprzez poprawę oferty bibliotek publicznych oraz inwestycje w ich infrastrukturę. Obejmuje 

to w szczególności dostosowanie bazy lokalowej do współczesnych standardów w zakresie 

obiektów użyteczności publicznej w celu rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych 

mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności świadczonych usług.  

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego wdrażanie ustanowiła ustawa z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, przewiduje udzielanie wsparcia na działania w zakresie 

termomodernizacji lub przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom luki remontowej.  

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat 

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie 

zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących 

zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Bezzwrotne wsparcie może 

zostać udzielone na szeroką paletę działań związanych z rozwojem mieszkalnictwa 

i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym – od utworzenia lub modernizacji lokali 

mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym lokali w ramach mieszkaniowego 

zasobu gminy) poprzez tworzenie lub modernizację mieszkań chronionych po 

tworzenie/rozbudowę noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych. Wsparcie może też 

dotyczyć utworzenia lub modernizacji infrastruktury społecznej.  

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego 

Preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatyw 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, spółek gminnych mogą być przeznaczone 

na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie (poprzez budowę lub 

remont/adaptację) mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu lub mieszkań 

spółdzielczych lokatorskich. 
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Program Ministerstwa i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez 

konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele 

publiczne. Służyć temu mają dotacje na ten cel udzielane przez ministerstwo, o które ubiegać 

mogą się podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne, jednostki samorządu 

terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku 

wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Nabór do programu 

odbywa się zazwyczaj dwa razy do roku. 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

23 listopada 2022 r. Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Odbudowy Zabytków, 

realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem jest ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami. Dofinansowanie z programu przekazuje się: gminom, powiatom, 

województwom na realizację zadań inwestycyjnych służących powyższemu celowi. Operatorem 

programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Środki z programu może być przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w ewidencji zabytków, a także na udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której 

mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. 
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9. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 
 

9.1. Opis struktury zarządzania realizacją GPR 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, opracowanie oraz 

realizacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na 

lata 2026-2036, między innymi poprzez prowadzenie oceny aktualności i stopnia realizacji, 

stanowią odpowiedzialność Burmistrza Miasta Gostynina. 

Wieloletni horyzont czasowy Programu, jak również szeroki zakres zadań oraz obowiązków 

o charakterze formalnym, które wynikają z wdrażania przepisów ustawy o rewitalizacji w związku 

z wyznaczeniem na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przyjęciem 

programu rewitalizacji, wiążą się z koniecznością powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.  

Zespół do spraw rewitalizacji będzie zespołem roboczym powołanym przez Burmistrza Miasta 

Gostynina. Powierzona zostanie mu realizacja GPR i zadań wynikających z przepisów ustawy 

o rewitalizacji, w tym w szczególności: 

• monitorowanie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w Programie oraz 

przygotowywanie rocznych informacji dotyczących postępu realizacji Programu 

i przedkładanie ich Burmistrzowi, 

• ocena sposobu realizacji celów procesu rewitalizacji poprzez przyjęte kierunki działań 

i wdrażane przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz wzajemna integracja tych przedsięwzięć 

dla osiągania celów,  

• zapewnienie komplementarności działań w wyznaczonym obszarze rewitalizacji,  

• monitorowanie postępów w zakresie wdrażania Programu oraz przygotowanie 

i przedłożenie Burmistrzowi oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. 

W skład Zespołu wchodzić będą przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych 

urzędu oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, realizujący zadania w zakresie:  

• pomocy społecznej, 

• rozwoju oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców, 

• współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• polityki przestrzennej gminy, 

• prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy,  

• przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych gminy,  

• pozyskiwania środków pozabudżetowych na potrzeby realizacji Programu, 



107 
 

• gospodarowania nieruchomościami gminy oraz mieszkaniowym zasobem gminy, 

• gospodarki gminnej oraz utrzymania terenów zieleni i przestrzeni publicznej, 

• gospodarki finansowej gminy w ramach budżetu oraz planów wieloletnich. 

Dokładny skład Zespołu oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania i komunikacji zostaną 

określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina po przyjęciu przez Radę Miejską Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036. 

Pracami zespołu kierować będzie wyznaczony przez Burmistrza Koordynator Zespołu ds. 

rewitalizacji, do którego zadań będzie należało również prowadzenie bieżącej koordynacji i 

obsługi Zespołu. Koordynator będzie realizować swoje zadania w szczególności poprzez:  

• bieżącą organizację prac Zespołu do spraw rewitalizacji,  

• zapewnienie spójności realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami 

rewitalizacji oraz odpowiadającymi im kierunkami działań poprzez udział w pracach nad 

zlecaniem i opracowaniem dokumentacji, 

• bezpośrednią współpracę z interesariuszami, o których mowa w art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz podmiotami, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 

4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym poprzez wsparcie 

 i zapewnienie ciągłości funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy o rewitalizacji (w szczególności organizację spotkań, sporządzanie 

protokołów, obsługę zapytań członków i zgłaszanych tematów, prowadzenie spraw 

związanych z utrzymaniem pełnego składu), 

• prowadzenie działań w zakresie partycypacji społecznej, w tym w zakresie wspierania 

inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy realizacji gminnego 

programu rewitalizacji oraz zapewnieniu w czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji 

możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 i ust. 3 

ustawy o rewitalizacji, 

• koordynację prac nad sporządzaniem projektów raportów podsumowujących stan 

realizacji gminnego programu rewitalizacji oraz projektów oceny aktualności i stopnia 

realizacji gminnego programu rewitalizacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

 o rewitalizacji, 

• inne zadania związane z wdrażaniem gminnego programu rewitalizacji. 
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9.2. Koszty zarządzania 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, struktura zarządzania procesem rewitalizacji powinna znaleźć 

odzwierciedlenie w kosztach tego procesu określonych w gminnym programie rewitalizacji. 

Realizacja GPR będzie bazować przede wszystkim na zaangażowaniu i udziale pracowników 

Urzędu Miasta Gostynina i jego jednostek organizacyjnych. Zaangażowani w realizację 

poszczególnych przedsięwzięć pracownicy będą wykonywać swoje zadania w ramach 

obowiązków służbowych. Koszt zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta 

Gostynina na lata 2026-2036 odnosi się zatem wyłącznie do tych zadań i elementów procesu 

rewitalizacji, które Gmina Miasta Gostynina będzie zobowiązana realizować w toku wdrażania 

GPR w oparciu o jego bezpośrednie postanowienia i wytyczne oraz w oparciu o przepisy ustawy o 

rewitalizacji. 

W okresie realizacji Programu koszty zarządzania jego realizacją zaprezentowane w Tabeli 5 

obejmą:  

• wsparcie i zapewnienie efektywnej organizacji prac Komitetu Rewitalizacji pełniącego 

funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Gostynina: koszt ponoszony w całym 

okresie realizacji GPR; 

• zapewnienie ciągłości realizacji Programu poprzez wyznaczenie pracownika 

merytorycznego pełniącego obowiązki koordynatora Zespołu ds. rewitalizacji: koszt 

ponoszony w całym okresie realizacji GPR; 

• organizacja regularnych spotkań Zespołu ds. rewitalizacji: koszt ponoszony w całym 

okresie realizacji GPR; 

• monitorowanie postępów realizacji GPR oraz przygotowanie oceny aktualności i stopnia 

realizacji GPR wraz z badaniem społecznym, zgodnie z przyjętym systemem 

monitorowania i oceny: koszt ponoszony średnio raz na trzy lata. 

Tabela 8. Koszty zarządzania realizacją GPR 

Rok Szacowane koszty zarządzania realizacją 
GPR 

2026 36 000 zł 

2027 37 000 zł 

2028 38 000 zł 

2029 60 000 zł 
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2030 39 000 zł 

2031 40 000 zł 

2032 60 000 zł 

2033 41 000 zł 

2034 42 000 zł 

2035 60 000 zł 

2036 60 000 zł 

razem 513 000 zł 

 

 

9.3. Ramowy harmonogram realizacji GPR 

Perspektywa realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-

2036 obejmuje jedenaście lat. 

Przyjęty harmonogram realizacji GPR opiera się na najważniejszych etapach i działaniach, które 

powinny zostać podjęte w toku realizacji Programu przy uwzględnieniu, że kluczowym etapem 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie etap przygotowawczy. Etap ten obejmuje 

rzetelne opracowanie założeń przedprojektowych uzgadnianych między poszczególnymi 

interesariuszami rewitalizacji. 

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i oceny, w perspektywie do 2036 roku corocznie 

opracowany zostanie raport dotyczący stanu realizacji Programu. Ponadto, co 3 lata sporządzane 

będą oceny aktualności i stopnia realizacji GPR, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

o rewitalizacji. Dodatkowo zaplanowano sporządzenie oceny efektów Programu po zakończeniu 

jego realizacji (ocena ex post), co nastąpi w 2036 roku. Jej celem będzie weryfikacja zasadności 

kontynuacji procesu rewitalizacji w wyznaczonym obszarze oraz trafności założeń i skutków 

realizacji GPR. 

W toku realizacji Programu przewiduje się aktywny udział Komitetu Rewitalizacji. W okresie 

do 2036 roku przewiduje się zachowanie co najmniej trzech kadencji. Takie rozwiązanie z jednej 

strony pozwoli na zapewnienie ciągłości procesu, a z drugiej na utrzymanie na wysokim poziomie 

zaangażowania interesariuszy, co z kolei pozwoli na ich udział merytoryczny w realizacji i ocenie 

tego procesu.  
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Tabela 9. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina 
na lata 2026-2036 

Rok realizacji Planowane działania 

2026 I 
połowa 

roku 

wdrożenie systemu zarządzania określonego w GPR; prace przygotowawcze 
dotyczące wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; przygotowanie i 
wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  

aktywne działania w zakresie kształtowania zasad realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

2027 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2026 roku;  

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

aktywne działania w zakresie kształtowania zasad realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej; 

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2028 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2027 roku; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

przygotowanie pierwszej Oceny aktualności i stopnia realizacji GPR 

2029 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2028 roku; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2030 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2029 roku; 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  

II 
połowa 

roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; początek prac koncepcyjnych 
nad kolejnym GPR 

2031 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2030 roku; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 



111 
 

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

przygotowanie drugiej Oceny aktualności i stopnia realizacji GPR 

2032 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2031 roku; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

II 
połowa 

roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2033 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2032 roku; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

II 
połowa 

roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; początek prac koncepcyjnych 
nad kolejnym GPR 

2034 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2033 roku; 

II 
połowa 

roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; początek prac koncepcyjnych 
nad kolejnym GPR; 
przygotowanie trzeciej Oceny aktualności i stopnia realizacji GPR 

2035 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2034 roku;  

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
II 

połowa 
roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2036 I 
połowa 

roku 

przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji w 2035 roku;  

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

II 
połowa 

roku 

zakończenie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2037 I 
połowa 

roku 

ocena osiągniętych efektów Programu po zakończeniu jego realizacji 
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10. SPOSÓB ZAPEWNIENIA UDZIAŁU INTERESARIUSZY W PROCESIE 
REWITALIZACJI  
 

10.1. Współpraca ze stroną społeczną i otoczeniem gospodarczym 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 pełni funkcję strategii 

innego instrumentu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021-2027. Jednym z elementów realizacji takiej strategii jest konieczność zaangażowania na 

etapie jej realizacji partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz 

podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

Podczas prac nad GPR zorganizowano liczne wydarzenia konsultacyjne, a także podejmowano 

zakrojone na szeroką skalę działania informacyjne, mające na celu włączenie interesariuszy 

procesu rewitalizacji w prace nad Programem. Działania te kierowano między innymi do 

organizacji społecznych oraz innych podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Opisano 

je szczegółowo w rozdziale 1.3. niniejszego dokumentu pt. „Opis procesu zaangażowania 

partnerów społeczno-gospodarczych i interesariuszy rewitalizacji na etapie prac nad 

programem”.  

Podczas wdrażania GPR planuje się włączanie organizacji społecznych, biznesu, uczelni 

wyższych, a także innych podmiotów w realizację przedsięwzięć wynikających z treści GPR.  

 

10.2. Komitet Rewitalizacji 

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji kluczową formą zaangażowania wskazanych wyżej 

partnerów będzie Komitet Rewitalizacji. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta 

Gostynina, stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji 

 z odpowiedzialnymi za koordynację tego procesu organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.  

Na okres obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-

2023 został powołany Komitet Rewitalizacji. Uchwała nr 305/LXI/2017 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017 roku określiła zasady wyznaczania składu oraz zasady 

działania Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji, zaś kolejne zarządzenia Burmistrza Miasta 

wyznaczały skład tego gremium. Dla nowego Komitet Rewitalizacji, powołanego na okres 
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obowiązywania niniejszego Programu, ustanowiono nowe zasady wyznaczania składu oraz 

zasady działania. 

Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowiska dotyczące kluczowych etapów procesu rewitalizacji. 

Należą do nich opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz opiniowanie projektu 

Programu lub jego zmiany. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada MIejska w Gostyninie 

, zapewniając wyłanianie interesariuszy przez ich przedstawicieli.  

W celu osiągnięcia efektywnej współpracy z Komitetem Rewitalizacji oparto ją na następujących 

zasadach: 

1. Komitet będzie reprezentować wszystkie grupy interesariuszy procesu rewitalizacji, 

w szczególności wymienione w ustawie o rewitalizacji, zmierzając jednocześnie 

do samodzielnego wyłaniania interesariuszy spośród ich przedstawicieli. 

2. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele grup i zespołów o charakterze doradczym, 

konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentujących m.in. środowiska seniorów, młodzieży itd.  

3. Współpraca z Komitetem będzie opierać się na wzajemnej otwartości w celu stworzenia 

jak najlepszych warunków do swobodnego podejmowania przez Komitet własnych inicjatyw 

dotyczących wspierania procesu rewitalizacji. 

Powyższe kierunki stanowić będą punkt wyjścia dla opracowania lub ewentualnych aktualizacji 

uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
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11. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU 

Wdrażanie GPR następuje poprzez działania wielu podmiotów i instytucji, które realizują zadania 

w sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej. 

Kompleksowy charakter GPR powoduje, że jego realizacja musi być stale analizowana przez 

Zespół ds. Rewitalizacji, przy udziale wiedzy i zaangażowania interesariuszy procesu rewitalizacji 

w Gminie Miasta Gostynina. Konieczna jest zarówno analiza bieżącej realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i szersza ocena skutków i efektów procesu rewitalizacji.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o rewitalizacji w GPR konieczne jest ustanowienie systemu 

monitorowania i oceny Programu. Celem tego systemu jest stworzenie skutecznego mechanizmu 

reakcji na przebieg realizacji Programu (który może odbiegać od założeń) oraz wprowadzania 

ewentualnych zmian do Programu w trakcie jego realizacji. Ponadto, sprawnie funkcjonujący 

system monitoringu i oceny GPR pozytywnie przekłada się na sposób zarządzania Programem, 

wzmacnianie poczucia partnerstwa i współwłasności dokumentu wśród interesariuszy, a także na 

przepływ informacji pomiędzy realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych a osobami i 

instytucjami zainteresowanymi przebiegiem procesu rewitalizacji w Gminie Miasta Gostynina. 

System monitorowania i oceny GPR składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z 

nich jest monitorowanie postępów realizacji Programu, które odbywa się poprzez raportowanie 

bezpośrednich rezultatów przedsięwzięć i jest prowadzone w odniesieniu do zapisów 

dotyczących ram finansowych i harmonogramów. Drugim elementem jest natomiast ocena 

stopnia osiągania zakładanych celów procesu rewitalizacji, które realizowane są poprzez kierunki 

działań oraz poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ocena trafności i skuteczności 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych często wymaga rozłożonej w czasie obserwacji, dlatego też 

ocena stopnia osiągania zakładanych celów GPR jest prowadzone z mniejszą częstotliwością niż 

monitorowanie bieżących postępów we wdrażaniu Programu.  

W Gminie Miasta Gostynina monitoring GPR będzie prowadzony w cyklu rocznym, a ocena 

stopnia osiągania zakładanych celów procesu rewitalizacji i ogólnej aktualności Programu raz na 

3 lata. Ustalenia w tym zakresie są zgodne z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy o 

rewitalizacji. 

 

11.1. Monitorowanie postępów realizacji programu 

Monitorowanie postępów realizacji ma na celu bieżące śledzenie wdrażania Programu, a w 

efekcie stworzenie sprawnego systemu realizacji jego najważniejszych postanowień. 
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Wykorzystywanym w tym celu narzędziem będą sporządzane każdego roku raporty dotyczące 

stanu realizacji GPR. Prace nad rocznymi raportami będą w możliwie szerokim zakresie opierać 

się na innych działaniach sprawozdawczych podejmowanych przez Gminę Miasta Gostynina. 

Raport sporządzany będzie za rok poprzedni, po przedstawieniu przez Burmistrza Miasta 

Gostynina rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gostynina. Każdego roku 

raport roczny będzie następnie przedkładany przez Burmistrza Miasta Gostynina Komitetowi 

Rewitalizacji. 

Podstawowym celem raportu będzie zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących 

postępów w realizacji GPR. Zostaną one następnie wykorzystanie do opracowania Raportu o 

stanie Gminy Miasta Gostynina, który co roku jest sporządzany na podstawie art. 28aa ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przedkładany Radzie Miejskiej. Dane zebrane 

w ramach raportu zostaną również wykorzystanie do udziału w obowiązkowym badaniu 

dotyczącym procesu rewitalizacji w gminach prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w 

ramach systemu statystyki publicznej.  

Raport obejmie najważniejsze informacje dotyczące postępów realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych ujętych w GPR. Znajdą się w nim odniesienia do ram czasowych oraz 

finansowych przedsięwzięć, które zostały zidentyfikowane w Programie. Jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, w raporcie znajdą się informacje o kolejnych etapach przedsięwzięć. W raporcie będą 

też dostępne zwięzłe, hasłowe informacje na temat aktualnego statusu realizacji przedsięwzięć 

(np. „w trakcie realizacji”, „zakończono realizację”).  

Ważnym elementem corocznych raportów będzie bieżąca ocena i analiza osiąganych 

wskaźników. Poniżej zaprezentowano przykładowy, możliwy do rozbudowania zestaw takich 

wskaźników. Przy opracowaniu przykładowego zestawu wskaźników wykorzystano informacje 

zawarte w opisach podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odnośnie sposobu oceny ich 

rezultatów. Liczba wskaźników przyporządkowanych do kolejnych celów odzwierciedla też 

charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności mają się koncentrować 

na rozwiązywaniu problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Przy doborze wskaźników 

uwzględniono też doświadczenia z prac nad wyznaczeniem granic obszaru rewitalizacji w Gminie 

Miasta Gostynina. 

Tabela 10. Lista wskaźników wykorzystywanych do rocznej oceny stanu realizacji GPR 

Nazwa wskaźnika Oczekiwany 
kierunek 

oddziaływania 

Wartość 
Bazowa 

Miernik 
osiągnięcia celu 

(strzałka 
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wskazuje 
pożądany trend) 

(2036) 

Cel główny: Zmiana komfortu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gostyninie 
poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych, pielęgnację walorów przyrodniczych 

oraz stworzenie warunków do zacieśniania więzi społecznych 

Liczba 
mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

4000 (2024) ↑ 

Liczba osób 
objętych projektami 
w ramach GPR  

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej 
na obszarze 
rewitalizacji 

Spadek wartości 
wskaźnika 

… ↓ 

Cel szczegółowy 1. Animowanie społecznego włączenia i integracji oraz obywatelskiej 
aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gostyninie 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa 
na obszarze 
rewitalizacji 

Spadek wartości 
wskaźnika 

… (2024) ↓ 

Liczba NGO Wzrost wartości 
wskaźnika 

… ↑ 

Liczba wydarzeń 
integrujących 
mieszkańcmów w 
ramach 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 

Cel szczegółowy 2. Wykorzystanie zasobów przestrzennych i tkanki zabytkowej miasta 
do stworzenia systemu estetycznych przestrzeni publiczych przyjaznych dla wszystkich 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Liczba 
zmodernizowanych 
lub nowych 
obiektów 
użyteczności 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 
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publicznej i 
przestrzeni 
publicznych na 
obszarze 
rewitalizacji 

Liczba 
zmodernizowanych 
lub nowych 
budynków i lokali w 
komunalnym 
zasobie 
mieszkaniowym na 
obszarze 
rewitalizacji 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 

Liczba budynków 
użyteczności 
publicznej 
niedostosowanych 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Spadek wartości 
wskaźnika 

… ↓ 

Liczba odnowionych 
obiektów 
zabytkowych 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 

Cel szczegółowy 3. Budowanie ekologicznego obszaru rewitalizacji poprzez 
wykorzystanie walorów przyrodniczych, zazielenianie i dbałość o lokalne środowisko 

Powierzchnia nowo 
utworzonych lub 
zrewaloryzowanych 
terenów zieleni na 
obszarze 
rewitalizacji [m2] 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 

Długość dróg dla 
rowerów na 
obszarze 
rewitalizacji [m] 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

… ↑ 

Liczba 
zorganizowanych 
wydarzeń o 
charakterze 
ekologicznym 

Wzrost wartości 
wskaźnika 

0 (2026)* ↑ 
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Opracowanie rocznego raportu dotyczącego stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 będzie spoczywać na Zespole do spraw rewitalizacji, 

tj. zespole roboczym powołanym przez Burmistrza Miasta Gostynina, przy jednoczesnej wiodącej 

roli koordynatora tego zespołu, który odpowiadać będzie za zebranie oraz usystematyzowanie 

niezbędnych dla jego powstania danych i informacji. 

 

11.2. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu 

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina 

na lata 2026-2036 będzie następować co trzy lata. Pierwsza ocena zostanie sporządzona w 2028 r. 

W ocenie znajdzie się pogłębiona analiza rocznych raportów o stanie realizacji Programu: stopnia 

osiągnięcia wskaźników, jak i danych dotyczących kosztów oraz harmonogramu wdrażania 

poszczególnych przedsięwzięć. Dokument ten powinien obejmować ocenę prowadzonego 

procesu rewitalizacji tak, aby możliwe było sformułowanie wniosków w zakresie trafności 

i aktualności treści GPR (np. odnośnie do tego, jak sprawdza się zaplanowany system zarządzania) 

oraz potrzeby ewentualnych zmian. Zasadne w tym celu będzie wykorzystanie jakościowych 

metod badawczych. Są to np. spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji z udziałem podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, wywiady indywidualne i fokusowe 

z interesariuszami procesu rewitalizacji, spacery badawcze itd.  

W prowadzonej raz na trzy lata ocenie aktualności i stopnia realizacji GPR planuje się uwzględniać 

wnioski z badania społecznego, które ma na celu ocenę realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Badanie to zostało ujęte w opisach podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w odniesieniu do sposobów oceny ich rezultatów. Wnioski z badania, 

prowadzonego np. w formie ankiet lub wywiadów z mieszkańcami, pozwolą m.in. na ocenę stanu 

zagospodarowania i użyteczności przestrzeni publicznych, dostępności obiektów użyteczności 

publicznej, efektów procesu rewitalizacji i in. Pytania w badaniu społecznym będą odwoływać się 

wprost do zakładanych w GPR sposobów oceny rezultatów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Planuje się także uwzględnienie w badaniu społecznym pytania o poziom zadowolenia 

mieszkańców z procesu rewitalizacji.  

Inne sugerowane elementy oceny aktualności i stopnia realizacji Programu to np.: wykaz 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja została zakończona, jest w trakcie lub nie 

została rozpoczęta; analiza potrzeb i zasobów instytucjonalnych (również po stronie partnerów 

spoza sektora publicznego) koniecznych do zarządzania procesem rewitalizacji; a także 

identyfikacja barier i priorytetów w kontekście pozostałych lat wdrażania GPR.  
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Podobnie jak w przypadku rocznych raportów, za sporządzenie oceny aktualności i stopnia 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 będzie 

odpowiedzialny Zespół ds. Rewitalizacji. Ocena będzie przedkładana Komitetowi Rewitalizacji 

przez Burmistrza Miasta Gostynina. Zadaniem Komitetu będzie m.in. ocena, czy w kontekście 

postępów realizacji GPR i osiąganych efektów istnieje konieczność jego aktualizacji. 
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12. ZMIANY ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM PROGRAMU 

12.1. Zmiany w uchwałach dotyczących polityki mieszkaniowej gminy 

W związku z realizacją postanowień Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina 

na lata 2025-2036 nie przewiduje się konieczności wprowadzania zmian w uchwale nr 

339/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-

2026. 

Nie przewiduje się również konieczności zmian w uchwale Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miastan Gostynina. 

12.2. Specjalna Strefa Rewitalizacji 

[DECYZJA O UTWORZENIU SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI DO PODJĘCIA NA DALSZYM 

ETAPIE PRAC] 
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13. SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE 
PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

13.1. Plan ogólny 

Na etapie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-

2036 nie obowiązywał plan ogólny, tym samym GPR nie może wskazywać ewentualnych zmian w 

takim planie. Prace nad planem ogólnym toczyły się równolegle do prac nad GPR. Tożsamość 

czasowa toczących się prac nad oboma dokumentami zapewni spójność między GPR a przyszłym 

Planem Ogólnym Gminy Miasta Gostynina. 

13.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Planowane działania rewitalizacyjne co do zasady nie zmieniają funkcjonalności obszarów, 

których dotyczą, więc nie zachodzi konieczność uchwalenia albo zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

13.3. Miejscowy Plan Rewitalizacji 

Nie przewiduje się uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji. 
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